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INTERVENTI
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DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE

- MONTI LEPINI -

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo é stato garantito

Gennaio 2020 — Novembre 2020: 'andamento della disponibilita idrica, dei mesi di Ottobre e Novembre, registra una lieve

contrazione, dovuta alla scarsita delle piogge di questo periodo.

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONE MAENZA CASACOTTA
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http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp

PRINCIPALI INTERVENTI

PER EMERGENZA IDRICA NEI MONTI LEPINI

Di seguito, lI'insieme degli interventi messi in campo nel territorio dei Monti Lepini.

Recupero Dispersioni Fisiche

—

v" Risanamento condotta DN 500
Sardellane Terracina: | Stralcio
Sardellane — Mazzocchio
(401/s ca.)
REALIZZATA

Interconnessioni

Potenziamento Fonti

Esistenti e Nuove Fonti

v Condotta collegamento Villa Santo
Stefano — Fiumicello
REALIZZATA

v Condotta collegamento Amaseno —
Fiumicello
REALIZZATA

v' Collegamento Roccagorga — Priverno

- | Stralcio (3 Km)
IN CORSO DI ULTIMAZIONE

- 1l Stralcio (1,5 Km)
fine prevista 31-05-2021

v' Attivazione pozzi Volaga (45 I/s ca.)
REALIZZATI

v' Potenziamento captazione Sardellane
(701/s ca.)
REALIZZATO

v" Ricerca d’acqua comune di Amaseno
(401/s ca.)
IN CORSO DI
ULTIMAZIONE

v’ Attivazione pozzi Roccagorga
(200 I/s ca.)
IN CORSO

v' Dearsenificatore Centrale Sardellane e

collegamento campo pozzi Sardellane 2
IN CORSO l




RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- MONTI LEPINI -

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 15/12/2020

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI

VOLAGA (%) 45 ca. 45 ca.
POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca.
RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO (*) 200 ca. 0
RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE — TERRACINA 40 ca. 40 ca.
TOTALE 395 ca. 195 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza siccita, torbidita, arsenico, ecc...)




DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE

- SUD PONTINO -

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo e stato garantito

Gennaio 2020 - Novembre 2020: 'andamento della disponibilita idrica, garantisce il fabbisogno idrico necessario

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO -
MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONE CUMULATE ESPERIA MODALE
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(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)
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http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp

PRINCIPALI INTERVENTI

PER EMERGENZA IDRICA NEL SUD PONTINO

Di seguito, l'insieme degli interventi di contrasto per 'emergenza idrica messi in campo nel Sud

Pontino.
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Potenziamento Fonti
Esistenti e Nuove Fonti

Recupero Dispersioni Fisiche

v Collegamento rete Minturno con v' Campo Pozzi 25 PONT]
Sud Pontino | Stralcio rete Campania Cellole (160 I/s ca.) (100 I/s ca.)
IN CORSO REALIZZATO IN CORSO
: | o 4° Pozzo realizzato il 23/06

v" Recupero Dispersioni Fisiche v’ Collegamento Vetere — Mazzoccolo

= Ponlﬂlnggsgglmo STUDIO DI MASSIMA v Sorgente forma del Duca (20-30 I/s)

IN CORSO REALIZZATO

v Risanamento Addulttrice

Minturno v Sorgente Mazzoccolo Bonifica e

REALIZZATO ricaptazione sistema ipogeo
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RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- SUD PONTINO -

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 15/12/2020

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD

PONTINO (*4) 210 ca. 187 ca
SORGENTE FORMA DEL DUCA (¥) 25 ca. 20 ca.

RISANAMENTO ADDUTTRICE MINTURNO 10 ca. 10 ca.
COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON

RETE ACQUACAMPANIA A CELLOLE (¥) 160 -200 ca. 160 ca.
CAMPO POZZI «25 PONTI» (*%) 135 - 200 ca. 100 ca.
TOTALE 430 ca. 367 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza siccita, torbidita, arsenico, ecc...)
** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio
*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore recupero di portata in fase di quantificazione




OGGl:

Le sorgenti a servizio del’ATO 4 garantiscono il fabbisogno idrico

| dati pluviometrici registrati sono in linea con quelli dell’'annualita precedente.

Qualora il trend dei dati pluviometrici dovesse mutare, I'eventuale gap che si registrerebbe verrebbe
colmato con P’attivazione delle risorse strategiche gia ad oggi realizzate:

- Campo Pozzi 25 Ponti e Sorgente Forma del Duca, che prevedono una portata aggiuntiva di 125 I/s,
per il Sud Pontino

- Pozzi Volaga e Pozzo Amaseno, che prevedono una portata aggiuntiva di 95 I/s, per i Monti
Lepini.
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FOCUS TORBIDITA




FONTI APPROVVIGIONAMENTO FRAGILI

Le centrali di produzione che attualmente servono i territori del sud Pontino e dei Monti Lepini
sono caratterizzate da fragilita sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e

strutturale/urbanistico.
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EVENTO TORBIDITA

SORGENTI AFFETTE

“+Sud Pontino: Mazzoccolo e Capodacqua

“*Monti Lepini: Fiumicello e Pozzi Volaga

UTENZE IMPATTATE

+*Sud Pontino: 6 Comuni, 60.000 utenze, 92.239 ab

s*Monti Lepini: 7 Comuni, 13.000 utenze, 30.123 ab




IPOTESI DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE

DEL PROBLEMA

Gli studi eseguiti nel corso degli anni hanno suggerito una linea di sviluppo che sia in grado di fare fronte
alla problematica nella sua complessa natura individuando tre principali filoni d’intervento:

* Nuove Fonti
e Interconnessioni
» Recupero Dispersioni Idriche

Per cercare di scongiurare tale problematicita, Acqualatina ha avviato i primi interventi volti alla messa in
sicurezza del sistema idrico del sud Pontino realizzando:

* Il nuovo Campo Pozzi 25 Ponti con una portata di circa 100-200 I/s,

» linterconnessione Cellole — Minturno con una portata di circa 160 -200 I/s, (in conclusione)

» Interconnessione Vetere- Mazzoccolo, con una portata di circa 440 I/s, (in progettazione)

« Potenziamento e Gestione dei serbatoi di prestito gia presenti nella rete, (in corso)

« lintervento sulla Bonifica e la ricaptazione del sistema ipogeo della Centrale di produzione Mazzoccolo,

» Il recupero dispersioni fisiche, atteso nel triennio 2020-2022 con tale attivita e di circa 200 I/sec (gia
recuperati 187)

Tali interventi messi in campo saranno in grado, di bypassare completamente le Centrali di Capodacqua e
Mazzoccolo nei periodi di torbida, creando cosi un sistema ridondante e flessibile, in grado di lenire il
fenomeno.
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SISTEMA IDRICO SUD PONTINO
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INTERCONNESSIONI

SUD PONTINO: RETE MINTURNO - CELLOLE

Tratto Regione Lazio (100%):
I lavori risultano completati su tutto il tratto laziale.

Tratto Regione Campania (100%):
Ad oggi i lavori risultano completati su tutto il tratto campano.




INTERCONNESSIONI

SUD PONTINO: VETERE - GAETA

PORTATA AGGIUNTIVA: ca 500 I/s

STUDIO : avviato nel 2012

LUNGHEZZA INTERCONNESSIONE: ca 15 KM

COSTO STIMATO: ca 18 milioni di euro

PUNTI DI FORZA: soluzione utile a sopperire ad ogni tipo di emergenza, nei casi di
carenza idrica come di torbidita, grazie ad un incremento significativo della

portata disponibile
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INTERCONNESSIONI

SUD PONTINO: VETERE - GAETA

Lo Schema ldraulico: Distribuzione portata aggiuntiva 500 [I/s]

INFRASTRUTTURA DI PROGETTO DA REALIZZARE

NLIOVO SERBATOIO
D[ ITRI 100 me

INFRASTRUTTURA ESISTENTE
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oO——

530
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INTERCONNESSIONI

SUD PONTINO: VETERE - GAETA

INTERCONNESSIONE VETERE - MAZZOCCOLO

Il progetto in studio prevede un nuovo tracciato che connettera idraulicamente la centrale di Vetere sita nel
Comune di Fondi con il Serbatoio Basso del Comune di Gaeta.

PORTATATOTALE

PREVISTA 500 1/s
PORTATAAGGIUNTIVA
60 I/s
ITRI
PORTATAAGGIUNTIVA 240 |/
GAETA i
PORTATAAGGIUNTIVA 200 I/s

FORMIA




RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

SUD PONTINO

OBIETTIVO PROGETTO :
RIDURRE PERDITE FISICHE DI 6,8 Mmc/anno [214 |/s] corrispondenti a circa il 30% delle dispersioni totali risanando 50-60 km

di rete idrica che corrispondono al 10% della rete, ad oggi i lavori coinvolgono circa 37 km.

TOTALE INVESTIMENTO: € 8,38 M (RDF 7,86+ Rilievo reti/ingegneria 0,52 )

Progetto Pipecare finora spesi circa € 70.000

BUDGET IMPORTO VOLUMI RECUPERATI

ATTIVITA' PERIODO
LAVORI INVESTITO I/s mc/anno

ALACAULLLON 01516 | €520.000 €520.000
reti, ingegneria
Lavori Castelforte € 840.000
A Lavori SS Cosma e D. 5 R € 1.000.000 44 1.387.584
Lavori Spigno Saturnia € 520.000
Lavori Gaeta € 470.000 85 2.680.560
[EWCT IO G L I2018 - 2021 € 2.400.000 €520.000 18 567.648
Lavori Formia 2018 -2021| € 2.600.000 €900.000 40 1.261.440
1 . TOTALE € 8.378.000 €4.770.000 187 5.897.232
! I I ! I I :
I : { | ] | ] I
: | | Il STRALCIO - Lavori RDF FORMIA, MINTURNO :
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