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1. TERRITORIO ATO 4

ACQUALATINA:
Le sorgenti

3

Pozzo 
Donchei

Dearsenificatore
Forma del Duca

Interconnessione 
Minturno- Cellole

CELLOLE

Potenziamento 
Captazione 
Sardellane

Distrettualizzazione: 
Centrale di Sardellane, 

Pozzi Roccagorga, 
Centrale Fiumicello

Completati
In corso
In fase di studio / 
Progettazione

Campo 25 Ponti

Dearsenificatore
Sardellane

Interconnessione 
Vetere - Gaeta

Ricaptazione 
Mazzoccolo

Dissalatore

Dissalatore

PIANO SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI



2. CRITICITÀ/SOLUZIONI 
INDIVIDUATE

ACQUALATINA:
Le principali criticità
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AREA NORD

Presenza Arsenico

AREA SUD PONTINO E

MONTI LEPINI

Soggetta a fenomeni di 

siccità e torbidità

PROBLEMATICA 

RISOLTA

PROBLEMATICA 

IN RISOLUZIONE 

PRESENZA ARSENICO, TORBIDITÀ e SICCITÀ



5

Circa il 30 % dei comuni  

presentavano arsenico 

superiore al limite 

consentito 

Rientro totale della 

presenza dell’arsenico nei

limiti di legge

100 % dei comuni non 

presenta problematica di 

arsenico

INIZIO GESTIONE STATO ATTUALE

PRESENZA ARSENICO

ACQUALATINA:
Le principali criticità

INVESTITI quasi 19 milioni di cui solo 2,6 finanziati

REALIZZATI 5 Impianti di dearsenificazione



2. CRITICITÀ/SOLUZIONI 
INDIVIDUATE

ACQUALATINA:
I cambiamenti climatici

FENOMENO DI TORBIDITÀ E SICCITÀ - Centrale di Capodacqua di Spigno –

produzione massima 560-600 l/s 

6
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Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

Ottobre 2020 - Dicembre 2020: le precipitazioni cadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, sono state tra le

più scarse se paragonate ai trimestri conclusivi degli anni precedenti.

Gennaio 2021 – Marzo 2021: il primo trimestre del 2021 è stato, in termini di precipitazioni, il più abbondante degli ultimi

anni.

PORTATA MEDIE MENSILI NEI MESI DI AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONI CUMULATE MAENZA 

CASACOTTA

MONTI LEPINI:
Dati Pluviometrici e Portate 

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp
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MONTI LEPINI:
Principali interventi per 

l’emergenza idrica

✓ Risanamento condotta DN 500 

Sardellane Terracina: I Stralcio 

Sardellane – Mazzocchio 

(40 l/s ca.)

REALIZZATA

9

Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove FontiInterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Attivazione pozzi Vòlaga (45 l/s ca.)

REALIZZATI

✓ Potenziamento captazione Sardellane 

(70 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Ricerca d’acqua comune di Amaseno 

(40 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Attivazione pozzi Roccagorga

(200 l/s ca.)

IN CORSO

✓ Dearsenificatore Centrale Sardellane e 

collegamento campo pozzi Sardellane 2 

IN CORSO

✓ Condotta collegamento Villa Santo 

Stefano – Fiumicello

REALIZZATA

✓ Condotta collegamento Amaseno –

Fiumicello

REALIZZATA

✓ Collegamento Roccagorga – Priverno

- I Stralcio (3 Km)

IN CORSO DI ULTIMAZIONE

- II Stralcio (1,5 Km) 

fine prevista 31-12-2021
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MONTI LEPINI:

Principali 

interventi in 

corso

Piano azioni di emergenza

INVESTIMENTO 

REALIZZATO 
2 M € ca.

ULTIMAZIONE
LUGLIO 

2021

PORTATA 

TRATTATA
360 l/s ca.

DEARSENIFICATORE CENTRALE SARDELLANE € 3.000.000

Con la messa in esercizio del

dearsenificatore si potranno riattivare

pozzi ad oggi in disuso causa arsenico.
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MONTI LEPINI:

Principali 

Interventi

in corso

Piano azioni di emergenza

CONDOTTA COLLEGAMENTO VILLA SANTO STEFANO – FIUMICELLO (3,3 km) 

intervento concluso  - In data 12/09/2018 è avvenuta la messa in esercizio della stessa.

CONDOTTA COLLEGAMENTO ROCCAGORGA – PRIVERNO E OPERE DI ALLESTIMENTO CAMPO POZZI 

TERMINE LAVORI:

I Stralcio (3 Km): l’ultimazione della condotta prevista a Luglio 2021 renderà disponibile una portata aggiuntiva di  50/60 

l/s.

II Stralcio (1,5 Km) : Da realizzarsi a valle del I Stralcio con ultimazione prevista entro Dicembre 2021 con portata aggiuntiva 

ulteriore di 150 l/s

CONDOTTA COLLEGAMENTO AMASENO – FIUMICELLO (3,3 km): 

intervento concluso  - In data 21/11/2018 è avvenuta la messa in esercizio della stessa

1104/2018 12/09/2018

CAMPO POZZI E COLLEGAMENTO ROCCAGORGA – PRIVERNO:

I STRALCIO 

COLL. VILLA S.STEFANO - FIUMICELLO

01/07/2021

COLLEGAMENTO AMASENO - FIUMICELLO

21/11/2018 31/12/2021

C. POZZI E COLL. 

ROCCAGORGA – PRIVERNO:

II STRALCIO 

INTERCONNESSIONE ROCCAGORGA - PRIVERNO
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MONTI LEPINI:
Riepilogo Disponibilità idrica

Piano azioni di emergenza

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza siccità, torbidità, arsenico, ecc…)

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO 

DI PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI 

VÒLAGA (*)
45 ca. 45 ca.

POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca.

RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI 

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO  (*)
200 ca. 50/60 ca.

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE –

TERRACINA 
40 ca. 40 ca.

TOTALE 395 ca. 250 ca.

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 14/04/2021
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Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio 
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

PORTATA MEDIE MENSILI NEI MESI DI AGOSTO –

MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONI CUMULATE ESPERIA MODALE

14

Ottobre 2020 - Dicembre 2020: le precipitazioni cadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, sono state tra le

più scarse se paragonate ai trimestri conclusivi degli anni precedenti.

Gennaio 2021 – Marzo 2021: il primo trimestre del 2021 è stato, in termini di precipitazioni, il più abbondante degli ultimi

anni.

SUD PONTINO:
Dati Pluviometrici e Portate –

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp
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Confronto tra i diversi metodi di stima e previsione della Qmin per il 2020 tramite metodo SPI 

SUD PONTINO:
La Simulazione effettuata in 

collaborazione con  D.I.C.E.A.

Di seguito, la simulazione delle portate sorgentizie della Centrale Capodacqua, realizzata sulla 

base di un modello di natura statistica che utilizza le correlazioni tra i valori mensili di pioggia e la 

portata della centrale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale 

dell’Università La Sapienza di Roma.
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SUD PONTINO:
Principali interventi per 

l’emergenza idrica

16

Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove FontiInterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino I Stralcio

IN CORSO 

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino II Stralcio

IN CORSO 

✓ Risanamento Adduttrice 
Minturno

REALIZZATO 

✓ Collegamento rete Minturno con 
rete Campania Cellole (160 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Collegamento Vetere – Mazzoccolo
STUDIO DI MASSIMA

IN CORSO 

✓ Campo Pozzi 25 PONTI 

(100 l/s ca.)

IN CORSO  

4°Pozzo realizzato il 23/06

✓ Sorgente forma del Duca (20-30 l/s)

REALIZZATO

✓ Sorgente Mazzoccolo Bonifica e 

ricaptazione sistema ipogeo

IN PROGETTAZIONE
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SUD PONTINO:
Riepilogo Disponibilità idrica

Piano azioni di emergenza

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 14/04/2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO DI 

PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD PONTINO 

AL NETTO DELLE ULTERIORI DISPERIONI 

DELL’ESTATE 2017

100 ca. (***) 86 ca

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON RETE 

ACQUACAMPANIA A CELLOLE (*)
160 -200 ca. 160 ca.

CAMPO POZZI «25 PONTI» (**) 135 - 200 ca. 100 ca.

TOTALE 430 ca. 346 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza 
siccità, torbidità, arsenico, ecc…)
** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio 
*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore 
recupero di portata in fase di quantificazione
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI 

FASE 3 – Area Campo Pozzi 5 e 6



Il modello idrogeologico proposto nello studio del Dott. De Caterini, e riportato nel grafico,

«sintetizza che l’interscambio tra le acque di falda e quelle marine avviene in un contesto di

acquifero artesiano carbonatico carsico per mezzo di cunicoli o fasce di rocce fratturate e non

per un sistema a porosità primaria in condizioni freatiche. Si ipotizza pertanto la presenza di

sorgenti sottomarine puntuali e localizzate.» (Dal rapporto di sintesi degli studi propedeutici

alla mitigazione dei problemi di magra e di torbidità del settore Formia, Gaeta, Minturno,

Castelforte)

Flysch?

Calcari

S

NSezione 2-2'

SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI – MODELLO IDROGEOLOGICO 
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

20

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI – Estratti dal Report conclusivo monitoraggio 

D.I.C.E.A.



SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

21

«lo sfruttamento del campo pozzi 25 Ponti può costituire una importante risorsa

integrativa, straordinaria, da utilizzare per limitati periodi di tempo e sotto un attento

monitoraggio. Infatti, il progetto originale prevede l'installazione di sei pozzi, ed i

risultati, emersi dai monitoraggi fin qui condotti, non hanno evidenziato il potenziale

innesco di processi di salinizzazione, che non possono però essere esclusi in caso di

eccessivo sfruttamento dell’acquifero costiero. La proposta di eseguire due nuovi

pozzi, in aggiunta ai quattro esistenti, può essere considerata positivamente,

purché il campo pozzi 25 Ponti rimanga una risorsa da attivare in condizioni controllate.

Ciò, nell’ottica che prevedere l’emungimento, limitato, e controllato, di un numero

superiore di pozzi, possa limitare lo stress complessivo, impresso all’acquifero e con esso

la possibilità che, anche localmente, si inneschino processi di intrusione salina, che

potrebbero compromettere, anche per lunghi periodi, la qualità delle acque sotterranee

da captare.»

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI – Estratti dal Report conclusivo monitoraggio 

D.I.C.E.A.
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO CELLOLE - MINTURNO

KM RETE 

TOTALI

TRATTO 

LAZIO

11 KM

3,5 KM

RECUPERO 

PORTATA 
160 - 200 l/s

TRATTO 

CAMPANIA
7,5 KM €

CONDOTTA IN ESERCIZIO
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO CELLOLE - MINTURNO

TRACCIATO NUOVI INTERVENTI TRA SERBATOIO GENZANO E SAN MARCO

Per ottimizzare la distribuzione della portata aggiuntiva derivante dal collegamento 

Cellole – Minturno sono in corso i seguenti interventi lungo la via Ausente nel comune 

di Minturno:

- Nuova distributrice DN 160 di circa 4 km          → in esecuzione

- Sostituzione Adduttrice esistente DN 315 

con nuova adduttrice DN 500 di circa 4 km      → in progettazione
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO VETERE - MAZZOCCOLO

Lo Schema Idraulico: Distribuzione portata aggiuntiva 500 [l/s]

INFRASTRUTTURA DI PROGETTO DA REALIZZARE

INFRASTRUTTURA ESISTENTE

INFRASTRUTTURA ESISTENTE DA ADEGUARE AL 

PROGETTO
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO VETERE - MAZZOCCOLO

Il progetto in studio prevede un nuovo tracciato che connetterà idraulicamente la centrale di Vetere sita nel 

Comune di Fondi con la Centrale Mazzoccolo sita nel Comune di Formia. 

PORTATA AGGIUNTIVA 

ITRI

PORTATA AGGIUNTIVA 

GAETA

60 l/s

240 l/s

PORTATA TOTALE 

PREVISTA
500 l/s

PORTATA AGGIUNTIVA 

FORMIA
200 l/s
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SUD PONTINO:
I principali interventi

in corso

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

OBIETTIVO PROGETTO : 

RIDURRE PERDITE FISICHE DI  6,8 Mmc/anno [214 l/s] corrispondenti a circa il 30% delle dispersioni totali risanando 

50-60 km di rete idrica che corrispondono al 10% della rete, ad oggi i lavori coinvolgono circa 37 km.

TOTALE INVESTIMENTO: € 8,78 M 

Progetto Pipecare finora spesi circa € 70.000

31-12-2015 31-12- 2016 31-12- 2017 31-12- 2018 31-12-2019 31-12- 2020 31-12-2021

II STRALCIO – Lavori RDF FORMIA, MINTURNO

MAPPATURA RETI E ING

ATTIVITA'
BUDGET IMPORTO 

INVESTITOLAVORI

Rilievo e mappatura 
reti, ingegneria

€ 520.000 € 520.000

Lavori  Castelforte

€  3. 218 000

€ 840.000

€ 1.000.000Lavori SS Cosma e D.

Lavori Spigno Saturnia € 520.000

Lavori Gaeta € 470.000

Lavori Minturno € 2.400.000 € 570.000

Lavori Formia € 2.600.000 € 900.000

TOTALE € 8.738.000 € 4.820.000

I STRALCIO – Lavori RDF CASTELFORTE, SS. COS e D., SPIGNO S., GAETA

Dal 2018 al 2020 le dispersioni sui 6 comuni del sud pontino sono diminuite di 

2,7Mmc/anno (da 24,0Mmc a 21,3Mmc) pari ad una portata media annua di 86l/s, pari 

all’11,2% delle dispersioni
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Milioni di m3 Milioni di m3

RECUPERO 

DISPERSIONI 

FISICHE:
L’inversione 

del trend
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RECUPERO 

DISPERSIONI 

FISICHE:
L’inversione 

del trend

-5,99Mm3 nel 2021, -5,39Mm3 nel 2022, -5,06Mm3 nel 2023

PROGETTO PLURIENNALE

CON ORIZZONTE TEMPORALE 2032

1,45



AZIONI, IMPORTI, TEMPI, SAL

AMBITO AZIONE COMUNI  IMPORTO 
STATO DI 

AVANZAMENTO
2021 2022 2023 2024 2025

RILIEVO RETI 

IDRICHE (GIS)

COMPLETAMENTO 40% 

1'500km
Intercomunale          738.500 € Lavori in corso       443.100 €       295.400 € 

AMBITO AZIONE COMUNI  IMPORTO 
STATO DI 

AVANZAMENTO
2021 2022 2023 2024 2025

DISTRETTUALIZZ

AZIONE

Lavori installazione 

misuratori, 

realizzazione pozzetti

Intercomunale          300.000 € 

Pubblicazione Gare 

negoziate Mar-21 - 

Gen-22

        90.000 €       150.000 €         60.000 € 

AMBITO AZIONE COMUNI  IMPORTO 
STATO DI 

AVANZAMENTO
2021 2022 2023 2024 2025

RETE DI NETTUNO Nettuno          150.000 € Contratto operativo       150.000 €                  -   € 

RETE DI ANZIO Anzio          150.000 € 
Affidamento diretto 

Giu-21
      105.000 €         45.000 € 

SUPPORTO PROGETTI 

RDF SUD
Itri, … , Minturno          115.000 € 

Contratto 40k€ Ok,

Affid.Dir 75k€ Giu21
        80.500 €         34.500 € 

1° APPALTO MODELLO 

1'000km

Latina, S. Felice, Gaeta, 

Formia
         800.000 € 

Pubblicazione Gara 

Mar-21
      400.000 €       400.000 € 

2° APPALTO MODELLO 

1'000km

Minturno, Fondi, Terracina,  

SSC e CF
         800.000 € 

Pubblicazione Gara 

Giu-23
      400.000 €       400.000 € 

      2.015.000 €       335.500 €       479.500 €       400.000 €       400.000 €       400.000 € 

MODELLAZIONE 

IDRAULICA E 

PROGETTAZIONE

Totale

30



AMBITO AZIONE COMUNI  IMPORTO 
STATO DI 

AVANZAMENTO
2021 2022 2023 2024 2025 2026

RDF FORMIA Formia       1.467.000 € Lavori in corso       880.200 €       586.800 € 

RDF MINTURNO Minturno          655.000 € Lavori in corso       491.250 €       163.750 € 

RDF GAETA Gaeta          358.000 € Lavori in corso       358.000 € 

RDF ITRI Itri          150.000 € Lavori in corso       150.000 € 

RDF NORMA Norma          150.000 € 
Pubblicazione Gara 

ad invito Mar-21
      150.000 € 

RDF CORI Cori          150.000 € 
Pubblicazione Gara 

ad invito Mag-21
        75.000 €         75.000 € 

PIPECARE Gaeta, Norma, Itri             80.000 € Lavori in corso         80.000 € 

RDF ADDUTTRICI
Aprilia, Nettuno, Sezze, 

Sabaudia
      2.603.000 € Lavori in corso   1.561.800 €   1.041.200 € 

RDF NORD, CENTRO_N, 

CENTRO_S

(3 LOTTI)

Nettuno, Sezze, Fondi, 

Cisterna, Priverno, 

Terracina, Anzio, Latina, 

      8.442.000 € 
Aggiudicazione Gara 

Giu-21
      844.200 €   3.376.800 €   2.954.700 €   1.266.300 € 

DN800 PIANA PONTINA Intercomunale       3.800.000 € 
Fase di 

progettazione
  1.140.000 €   1.900.000 €       760.000 € 

RDF SUD II STRALCIO (2 

LOTTI)

Gaeta, Formia - Minturno, 

SS Cosma, Spigno Sat, 

Castelforte

      8.000.000 € 
Pubblicazione Gara 

Gen-22
      400.000 €   2.400.000 €   3.200.000 €   2.000.000 € 

RDF CENTRO NORD II 

STRALCIO (2 LOTTI)

Anzio, Latina, Nettuno, 

Cisterna - S. Felice, 

Terracina, Fondi

      7.200.000 € 
Pubblicazione Gara 

Gen-24
      720.000 €   3.240.000 €   3.240.000 € 

  4.590.450 €   6.783.550 €   7.254.700 €   5.946.300 €   5.240.000 €   3.240.000 € 

LAVORI 

RISANAMENTO 

CONDOTTE E 

OTTIMIZZAZION

E RETI

Totale

AZIONI, IMPORTI, TEMPI, SAL
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RECUPERO 

DISPERSIONI 

FISICHE:
La procedura di gara in 

espletamento 

di 8,4 M €

1° LOTTO  - NORD

ANZIO, NETTUNO, CISTERNA DI LATINA

€ 2.773.964,81

2° LOTTO – CENTRO NORD

SEZZE, PRIVERNO,  LATINA, 

€ 3.791.123,52

3° LOTTO – CENTRO SUD

FONDI, TERRACINA, SAN FELICE

€ 1.877.514,93
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RECUPERO 

DISPERSIONI 

FISICHE:
Il Progetto in corso 

TOTALE FONDI A 

DISPOSIZIONE

FONDI FSC

10,3 M €

4,1 M €

OBIETTIVO PROGETTO 

CON FONDI A 

DISPOSIZIONE

Recupero 3/4 

Milioni MC

IMPORTO LAVORI 8,4 M €

OBIETTIVO ARERA

M1

Recupero 5/6 

Milioni MC 

annui

Il Piano in Approvazione MTI-3  non permette il raggiungimento dell’obiettivo Arera (M1). 

Infatti si prevede di recuperare solo il 50-60 %  di quanto indicato da Arera.
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DISSALATORI

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’Isola di 

Ventotene
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I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’isola di Ventotene

DISSALATORI – MODELLO IDRAULICO PENNACCHIO SALAMOIA



36

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’isola di Ponza

DISSALATORI – MODELLO IDRAULICO PENNACCHIO SALAMOIA



37

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’isola di Ventotene

DISSALATORI – MONITORAGGIO HABITAT MARINO NEI PRESSI RESTITUZIONE  SALAMOIA

Monitoraggio dell’habitat marino nei pressi del punto di
restituzione della salamoia

Cartografia degli Habitat Costieri del 
Lazio - Fondali delle Isole di Ventotene 

e S. Stefano" 

pubblicata nel 2016 a cura della Regione 
Lazio e Dipartimento di Biologia Ambientale 

Università La Sapienza di Roma

Punto di restituzione 

salamoia

Dall’ultimo report del 

Monitoraggio Semestrale 

del Prof. Belluscio si 

evince che sono 

rispettate le condizioni 

progettuali e non si ha 

impatto sull’ecosistema 

marino
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I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’isola di Ponza



IPOTESI DI PROGETTO “DISSALATORE INTERRATO”, SALVA LA DISLOCAZIONE DIVERSA DELL’IMPIANTO DEFINITIVO CHE DOVRÀ 

ESSERE DECISA DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

39

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

dell’isola di Ponza
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DISSALATORI- ISOLE PONTINE

APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO A MEZZO NAVI 

CISTERNA

DISSALATORE VENTIOTENE:

Attivazione dissalatore in data

16/11/2017 che ha reso

autonoma l’isola

IMPIANTI 

DI DISSALAZIONE

INVESTIMENTI 

DA

PROTOCOLLO 

D'INTESA

INVESTIMENTI 

EFFETTUATI

IVA ESCLUSA

Dissalatore 

Ponza
€ 9.326.000 € 440.765,84 

Dissalatore 

Ventotene
€ 6.239.000 € 2.768.412,50

13,18 €/ M3

3,70 €/M3

PRIMA DELLA PRESA GESTIONE STATO ATTUALE

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

delle Isole Pontine

DISSALATORE  PONZA

Approvato in data 19/12/2018 in

Conferenza dei Sevizi.

I lavori sono appaltati, ma la 

resistenza passiva del Comune di 

Ponza sta condizionando l’inizio 

dei lavori.
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ISOLE 

Costo Acquisto + 
Trasporto 

Medio Annuo

Costo 
approvvigioname

nto annuo con 
Dissalatore

DELTA ANNUO

VENTOTENE € 1.625.000 ca. € 480.000 ca. € 1.145.000

PONZA € 5.212.000 ca. € 1.480.000 ca. € 3.732.000

12,70 €/ M3

3,70 €/M3

I DISSALATORI:
L’approvvigionamento 

delle Isole Pontine VENTOTENE

Attivazione Dissalatore 16/11/2017

Saving ad oggi oltre 2 M €

COSTI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

COSTO APPROVVIGIONAMENTO CON NAVI

COSTO APPROVVIGIONAMENTO CON DISSALATORE

3,70 €/mc

-71% 

12,70 €/mc

PONZA

Attivazione Prevista Dicembre 2019

Maggiori costi sostenuti mancata attivazione del 

dissalatore causata dalla  resistenza passiva del 

Comune sono oltre 4 M €



43

SOMMARIO

1. ACQUALATINA

3. SUD PONTINO 

4. PRINCIPALI ULTERIORI INTERVENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO

2. MONTI LEPINI

4. CONCLUSIONI



44

CONCLUSIONI

OGGI: Le sorgenti a servizio dell’ATO 4 garantiscono il fabbisogno

ESTATE 2021: I dati pluviometrici non evidenziano condizioni di particolare criticità.

Qualora si dovessero comunque registrare gap paragonabili a quelli dell’anno 2017, il

fabbisogno idrico sarà garantito con gli interventi ad oggi realizzati.

IL NOSTRO PIÙ GRANDE IMPEGNO: Ridurre le dispersioni nel pieno rispetto 

della Delibera Arera quindi dal 71% al 55%

Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la riduzione dei costi operativi. Le leve

principali per la riduzioni di tali costi sono la riduzione dei costi per

l’approvvigionamento delle Isole Pontine e il progetto in corso di economia circolare

per la riduzione dei costi di smaltimento fanghi attraverso la realizzazione di un

impianto per l’utilizzo in agricoltura. Il recupero di tali risorse, potrà essere destinato

al Progetto Recupero Dispersioni e quindi sopperire, almeno parzialmente, al deficit

del Piano in Approvazione MTI-3.
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