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ACQUALATINA:
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ACQUALATINA:

Le principali criticita

PRESENZA ARSENICO, TORBIDITA e SICCITA

AREA NORD
Presenza Arsenico

AREA SUD PONTINO E
MONT!I LEPINI
Soggetta a fenomeni di
siccita e torbidita

PROBLEMATICA
RISOLTA

PROBLEMATICA
IN RISOLUZIONE




ACQUALATINA:

Le principali criticita

PRESENZA ARSENICO

STATO ATTUALE

INIZIO GESTIONE

Circa il 30 % dei comuni
presentavano arsenico
superiore al limite
consentito

Rientro totale della
presenza dell’arsenico nei
limiti di legge
100 % dei comuni non
presenta problematica di

arsenico

INVESTITI quasi 19 milioni di cui solo 2,6 finanziati

REALIZZATI 5 Impianti di dearsenificazione




o FENOMENO DI TORBIDITA E SICCITA - Centrale di Capodacqua di Spigno -
produzione massima 560-600 [/s

ACQUALATINA:

| cambiamenti climatici
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AcQUAwA
Ottobre 2020 - Dicembre 2020: le precipitazioni cadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, sono state tra le
piu scarse se paragonate ai trimestri conclusivi degli anni precedenti.
Gennaio 2021 - Marzo 2021: il primo trimestre del 2021 e stato, in termini di precipitazioni, il piu abbondante degli ultimi
anni.
PORTATA MEDIE MENSILI NEI MESI DI AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONI CUMULATE MAENZA
CASACOTTA
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Fonte dati pluviometrici: Agenzia ARSIAL della regione Lazio
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)
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MONTI LEPINI:

Principali interventi per

’emergenza idrica

Recupero Dispersioni Fisiche Interconnessioni

Potenziamento Fonti

v Condotta collegamento Villa Santo
Stefano — Fiumicello
REALIZZATA

v" Risanamento condotta DN 500
Sardellane Terracina: | Stralcio
Sardellane — Mazzocchio

(401/s ca.)

REAL IZZATA v Condotta collegamento Amaseno —

Fiumicello
REALIZZATA

v’ Collegamento Roccagorga — Priverno

- I Stralcio (3 Km)
IN CORSO DI ULTIMAZIONE

- Il Stralcio (1,5 Km)
fine prevista 31-12-2021

Esistenti e Nuove Fonti

v’ Attivazione pozzi Volaga (45 I/s ca.)
REALIZZATI

v Potenziamento captazione Sardellane
(70 l/s ca.)
REALIZZATO

v’ Ricerca d’acqua comune di Amaseno
(401/s ca.)

REALIZZATO

v’ Attivazione pozzi Roccagorga
(200 I/s ca.)
IN CORSO

v' Dearsenificatore Centrale Sardellane e
collegamento campo pozzi Sardellane 2
IN CORSO



DEARSENIFICATORE CENTRALE SARDELLANE € 3.000.000

LUGLIO
ULTIMAZIONE 2021
3 INVESTIMENTO

M(?NTI LE.PINI. E AL 177 ATO 2 M € ca.
Principali
interventi in PORTATA

TRATTATA 360 I/s ca.
COrso

Con la messa in esercizio del
dearsenificatore si potranno riattivare
pozzi ad oggi in disuso causa arsenico.
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MONTI LEPINI:
Principali
Interventi

in corso

INTERCONNESSIONE ROCCAGORGA - PRIVERNO

CONDOTTA COLLEGAMENTO VILLA SANTO STEFANO - FIUMICELLO (3,3 km)

intervento concluso - In data 12/09/2018 e avvenuta la messa in esercizio della stessa.

CONDOTTA COLLEGAMENTO AMASENO - FIUMICELLO (3,3 km):

intervento concluso - In data 21/11/2018 é avvenuta la messa in esercizio della stessa

CONDOTTA COLLEGAMENTO ROCCAGORGA - PRIVERNO E OPERE DI ALLESTIMENTO CAMPO POZZI

TERMINE LAVORI:

I Stralcio (3 Km):  ’ultimazione della condotta prevista a Luglio 2021 rendera disponibile una portata aggiuntiva di 50/60

l/s.

Il Stralcio (1,5 Km) : Da realizzarsi a valle del | Stralcio con ultimazione prevista entro Dicembre 2021 con portata aggiuntiva

ulteriore di 150 /s

CAMPO POZZ| E COLLEGAMENTO ROCCAGORGA - PRIVERNO:
| STRALCIO

C. POZZI E COLL.
ROCCAGORGA - PRIVERNO:

Il STRALCIO

04/2018 12/09/2018  21/11/2018
11

01/07/2021

31/12/2021
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Prospetto riepilogativo portate disponibili al 14/04/2021

OBIETTIVO| PORTATA

RECUPERO | DISPONIBILE

DI PORTATA| AD OGGI
(I/s) (I/s)

DESCRIZIONE INTERVENTO

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI
VOLAGA (*)

MO NTI L E P I N I ® POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca.
°

Riepilogo Disponibilita idrica

45 ca. 45 ca.

RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO (*) 200ca.  50/60 ca.

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE -

TERRACINA 40 ca. 40 ca.

TOTALE 395 ca. 250 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza siccita, torbidita, arsenico, ecc...)
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Acquapatina

Ottobre 2020 - Dicembre 2020: le precipitazioni cadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, sono state tra le

)
A

piu scarse se paragonate ai trimestri conclusivi degli anni precedenti.
Gennaio 2021 - Marzo 2021: il primo trimestre del 2021 e stato, in termini di precipitazioni, il piu abbondante degli ultimi
anni.

PORTATA MEDIE MENSILI NEI MESI DI AGOSTO -
MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONI CUMULATE ESPERIA MODALE

1.500 1200
58 953 961 circa 250 Us 967 1600
913
SUD PONTINO: - I
[
1.200 q 800
Dati Pluviometrici e Portate - oo
200
E  apo =
: 639
&0 AD0
402 §425
200 323
207 244 200
200 I I
o 0
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201% 2020 2021

[ ELL] ottobre-dicembre  mmmgennaio-marzo =I5 portata media prelevata Agosto (Capodacqua e Mazzocoolo)

Fonte dati pluviometrici: Agenzia ARSIAL della regione Lazio
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)
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Di seguito, la simulazione delle portate sorgentizie della Centrale Capodacqua, realizzata sulla
base di un modello di natura statistica che utilizza le correlazioni tra i valori mensili di pioggia e la
portata della centrale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale

dell’Universita La Sapienza di Roma.

Capodacqua (CPiQ 5.,

3600
3400

SUD PONTINO: e

2800

La Simulazione effettuata in 2600
collaborazione con D.I.C.E.A. 2000

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Q(l/s)

© Qminstimata (SPl) —e— Qerogata (misurata) Qstimata (modello correlazione) —@— Qcaptata

Confronto tra i diversi metodi di stima e previsione della Qmin per il 2020 tramite metodo SPI
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Recupero Dispersioni Fisiche

v Recupero Dispersioni Fisiche
Sud Pontino | Stralcio
IN CORSO

SUD PONTINO:

Principali interventi per
’emergenza idrica

v’ Recupero Dispersioni Fisiche
Sud Pontino Il Stralcio
IN CORSO

v' Risanamento Adduttrice
Minturno
REALIZZATO

Potenziamento Fonti
Esistenti e Nuove Fonti

Interconnessioni

v’ Collegamento rete Minturno con
rete Campania Cellole (160 I/s ca.)
REALIZZATO

v Collegamento Vetere — Mazzoccolo

STUDIO DI MASSIMA
IN CORSO

16

v' Campo Pozzi 25 PONTI
(100 I/s ca.)
IN CORSO
4° Pozzo realizzato il 23/06

v’ Sorgente forma del Duca (20-30 I/s)
REALIZZATO

v’ Sorgente Mazzoccolo Bonifica e

ricaptazione sistema ipogeo
IN PROGETTAZIONE

16
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Prospetto riepilogativo portate disponibili al 14/04/2021

OBIETTIVO PORTATA
RECUPERO DI DISPONIBILE
PORTATA AD OGGlI
(U/s) (I/s)

DESCRIZIONE INTERVENTO

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD PONTINO
AL NETTO DELLE ULTERIORI DISPERIONI 100 ca. (***) 86 ca

SUD PONTINO: DELL’ESTATE 2017

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON RETE

Riepilogo Disponibilita idrica GBI NG (] 160 -200 ca. 160 ca.
CAMPO POZZI «25 PONTI>» (**) 135 - 200 ca. 100 ca.
TOTALE 430 ca. 346 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza
siccita, torbidita, arsenico, ecc...)

** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio

*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore
recupero di portata in fase di quantificazione

17




o NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI

ASE 1 - Area Campo pozzi 1 e 2

SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso
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SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI - MODELLO IDROGEOLOGICO

Il modello idrogeologico proposto nello studio del Dott. De Caterini, e riportato nel grafico,
«sintetizza che l’interscambio tra le acque di falda e quelle marine avviene in un contesto di
acquifero artesiano carbonatico carsico per mezzo di cunicoli o fasce di rocce fratturate e non
per un sistema a porosita primaria in condizioni freatiche. Si ipotizza pertanto la presenza di
sorgenti sottomarine puntuali e localizzate.» (Dal rapporto di sintesi degli studi propedeutici

alla mitigazione dei problemi di magra e di torbidita del settore Formia, Gaeta, Minturno,

Castelforte)

Sezione 2-2'

>

e
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NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI - Estratti dal Report conclusivo monitoraggio
D.I.C.E.A.

4 Casmpioni pozzo Tulicla
© Canplors pozza Terensa
[ cqua doke
[:] dencie cesalrizzanone
Il oesinzzzone
Detole i w0ns
- Listoks mizcelazons conssrvatve

D Intnssaane

- Miscelazione consenatva

SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

ey \

— wMg o 3 orm \/ \V \V/
«— %Na's %K i A e - %MNa'+ %K' :\‘:"5_ - L\ N
1n3i 50
f 100f” et 1~ o mu cASioNS ANIGNS
t.,:;:',i ; . Figura 35 — Diagramma di Piper dei campioni di acqua sotterranea presi nei pozzi Tulliola e Terenzia da luglio 2019 a
§,, Mazoccolo ? settembre 2019 (modificato come D. Kelly per la valutazione dell'intrusione salinag, 2006)
i }
. ;
: ;
o &
100 100
Ma- | P ichia- |M.l:.|- | Ca- M- | Miin- | WEsCa | Ca-
(a) (b)

Figura 34 - "Hydrochemical Faccies Evolution Diagram™ (HFE-D) dei campioni di acqua sotterranea presi dal pozzo
Tulliola (a) e Terenzia (b) 20




SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

NUOVE FONTI : CAMPO POZZI 25 PONTI - Estratti dal Report conclusivo monitoraggio
D.I.C.E.A.

«lo sfruttamento del campo pozzi 25 Ponti puo costituire una importante risorsa
integrativa, straordinaria, da utilizzare per limitati periodi di tempo e sotto un attento
monitoraggio. Infatti, il progetto originale prevede linstallazione di sei pozzi, ed i
risultati, emersi dai monitoraggi fin qui condotti, non hanno evidenziato il potenziale
innesco di processi di salinizzazione, che non possono pero essere esclusi in caso di
eccessivo sfruttamento dell’acquifero costiero. La proposta di eseguire due nuovi
pozzi, in aggiunta ai quattro esistenti, puo essere considerata positivamente,
purché il campo pozzi 25 Ponti rimanga una risorsa da attivare in condizioni controllate.
Cio, nell’ottica che prevedere l’emungimento, limitato, e controllato, di un numero
superiore di pozzi, possa limitare lo stress complessivo, impresso all’acquifero e con esso
la possibilita che, anche localmente, si inneschino processi di intrusione salina, che
potrebbero compromettere, anche per lunghi periodi, la qualita delle acque sotterranee

da captare.»

21



SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO CELLOLE - MINTURNO

Lt
MO0 S WnCD |
Ny
T ]
o ) o

CONDOTTA IN ESERCIZIO

RECUPERO

SORTATA 160 - 200 s
KT%?EE |E 1LKM
"azio | | 35KM
TRATTO 5KV

CAMPANIA




SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO CELLOLE - MINTURNO

Per ottimizzare la distribuzione della portata aggiuntiva derivante dal collegamento
Cellole - Minturno sono in corso i seguenti interventi lungo la via Ausente nel comune
di Minturno:

Nuova distributrice DN 160 di circa 4 km —> in esecuzione

Sostituzione Adduttrice esistente DN 315
con nuova adduttrice DN 500 di circa 4 km —> in progettazione

TRACCIATO NUOVI INTERVENTI TRA SERBATOIO GENZANO E SAN MARCO
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INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO VETERE - MAZZOCCOLO

Lo Schema Idraulico: Distribuzione portata aggiuntiva 500 [l/s]

INFRASTRUTTURA DI PROGETTO DA REALIZZARE

NLIOVO SERBATOIO SERBATOIG DI CARICD

D[ ITRI 10 me MONTE CALVD PER [TRI
INFRASTRUTTURA ESISTENTE o D D
INFRASTRUTTURA ESISTENTE DA ADEGUARE AL o / . R
PROGETTO o
COMUNE [ 1TRI
SERHATOID ALTO 500 1s
5, AGATA
[ J D N 550.- £00
SUD PONTINO: e
SERBATOW

| principali interventi ot
in corso —

PO

CAMPO BOZTL

SERBATOIOS, MONTE CALYD

SERBATOIC MEDID ANTONID
5 AGATA
ABITATO DI «— D
0 T
250 - 280 Vs
- ZOMNA SERAPOD
- CARICDMAVIFER SFREATOIN
150LE PONTIKE MONTE TORTONA SORGENTE . CAMPO POZZ]
0 s VETERE a 5 AWDREA
20 15 +— SORGENTE 300 - 500 T's
& o 0% MAzoCcoLo
| 450-500 Vs
MORTE TORTORA o
/ RILANCIO 5. CARLD CAMFD FOFTI
0l 24 PONTI
100-3000 'y
- FONA BASSA
- GAETA MEDIEVALE
SORGENTE CAPDDACGLA [

SPIGNO B

24




) o INTERCONNESSIONI: COLLEGAMENTO VETERE - MAZZOCCOLO

Il progetto in studio prevede un nuovo tracciato che connettera idraulicamente la centrale di Vetere sita nel
Comune di Fondi con la Centrale Mazzoccolo sita nel Comune di Formia.

SUD PONTINO:

PORTATATOTALE 500 I/s
| principali interventi PREVISTA
in corso PORTATAAGGIUNTIVA
60 I/s
ITRI
PORTATAAGGIUNTIVA
GAETA 240 I/s
PORTATAAGGIUNTIVA
FORMIA 200 1/s

25
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SUD PONTINO:

| principali interventi
in corso

ATTIVITA'

Rilievo e mappatura
reti, ingegneria

Lavori Castelforte
Lavori SS Cosma e D.
Lavori Spigno Saturnia
Lavori Gaeta

Lavori Minturno

Lavori Formia

TOTALE

BUDGET
LAVORI

IMPORTO
INVESTITO

€520.000 €520.000

€ 840.000

€1.000.000

€520.000

€ 3.218 000 € 470.000
€2.400.000 €570.000
€2.600.000 €900.000
€ 8.738.000 €4.820.000

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

OBIETTIVO PROGETTO :
RIDURRE PERDITE FISICHE DI 6,8 Mmc/anno [214 |/s] corrispondenti a circa il 30% delle dispersioni totali risanando

50-60 km di rete idrica che corrispondono al 10% della rete, ad oggi i lavori coinvolgono circa 37 km.

TOTALE INVESTIMENTO: € 8,78 M

Progetto Pipecare finora spesi circa € 70.000

Dal 2018 al 2020 le dispersioni sui 6 comuni del sud pontino sono diminuite di
2,7Mmc/anno (da 24,0Mmc a 21,3Mmc) pari ad una portata media annua di 86l/s, pari

all’11,2% delle dispersioni

Il STRALCIO - Lavori RDF FORMIA, MINTURNO

I STRALCIO - Lavori RDF CASTELFORTE, SS. COS e D., SPIGNO S., GAETA

31-12- 2018

MAPPATURA RETI E ING

31-12-2015 31-12- 2016

>

31-12- 2017 31-12-2019 31-12- 2020 31-12-2021
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Milioni di m3 Milioni di m3
VOLUME ANNUO DISPERSO
100,0 7,83 8,00

RECUPERO .

7,00
DISPERSION] =
FISICHE:
°
9 . 92,0 4,00
L’inversione
del trend 90,0 3,00
88,0 2,00
86,18
86,0 — 1,00
84,0 0,00
82,0 -1,00
B \Variazone annua  =s=\/olume Disperso Annuo
80,0 1,44 -2,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

)




Viilioni

RECUPERO
DISPERSIONI
FISICHE:

L’inversione
del trend

99,0

97,0

95,0

93,0

91,0

o]

9,0

87,86,18

VOLUME ANNUO DISPERSO

10,00

97,23

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

85,0

83,0

81,0

79,0
2014

- B Obiettivo Recupero

3,00

=e=\/0lume disperso annuoq 45 2,00
)

o 1,00
e=Qbjettivi 2021-2023 I 79,34
0,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-5,99Mm?3 nel 2021, -5,39Mm?3 nel 2022, -5,06Mm? nel 2023
PROGETTO PLURIENNALE
CON ORIZZONTE TEMPORALE 2032
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AZIONI, IMPORTI, TEMPI, SAL

AMBITO

RILIEVO RETI
IDRICHE (GIS)

AMBITO

MODELLAZIONE
IDRAULICA E
PROGETTAZIONE

AMBITO

DISTRETTUALIZZ
AZIONE

AZIONE

COMPLETAMENTO 40%

1'500km

AZIONE

RETE DI NETTUNO

RETE DI ANZIO

SUPPORTO PROGETTI
RDF SUD

1° APPALTO MODELLO
1'000km

2° APPALTO MODELLO
1'000km

Totale

AZIONE

Lavori installazione
misuratori,
realizzazione pozzetti

COMUNI

Intercomunale

COMUNI

Nettuno

Anzio

Itri, ... , Minturno

Latinag, S. Felice, Gaeta,

Formia

Minturno, Fondi, Terracina,

SSCe CF

COMUNI

Intercomunale

IMPORTO

738.500 €

IMPORTO

150.000 €

150.000 €

115.000 €

800.000 €

800.000 €

2.015.000 €

IMPORTO

STATO DI
AVANZAMENTO

Lavori in corso

STATO DI
AVANZAMENTO

Contratto operativo

Affidamento diretto
Giu-21

Contratto 40k€ Ok,
Affid.Dir 75k€ Giu21
Pubblicazione Gara
Mar-21
Pubblicazione Gara
Giu-23

STATO DI
AVANZAMENTO

Pubblicazione Gare
negoziate Mar-21 -
Gen-22

2021

150.000 €

105.000 €

80.500 €

335.500 €

479.500 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €

400.000 €
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& AZIONI, IMPORTI, TEMPI,

STATO DI

AMBITO AZIONE COMUNI IMPORTO 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AVANZAMENTO
RDF FORMIA Formia 1.467.000 € Lavori in corso 880.200 € 586.800 €
RDF MINTURNO Minturno 655.000 € Lavori in corso 491.250 € 163.750 €
RDF GAETA Gaeta 358.000 € Lavori in corso 358.000 €
RDF ITRI Itri 150.000 € Lavori in corso 150.000 €

Pubblicazione G
RDF NORMA Norma 150,000€ - orcazionemard o, 000
ad invito Mar-21

Pubblicazi
RDF CORI Cori 150.000¢ "ubblicazioneGara . 0o oo bo0e
ad invito Mag-21

LAVORI PIPECARE Gaeta, Norma, Itri 80.000 € Lavori in corso 80.000 €
RISANAMENTO AT S
rilia, Nettuno, Sezze, o
CONDOTTEE  RDF ADDUTTRICI . pb' : . - - 2.603.000€ Lavori in corso 1.561.800€ 1.041.200€
OTTIMIZZAZION HRatgia
RDF NORD, CENTRO_N, Nettuno, Sezze, Fondi, -
E RETI : . Aggiudicazione Gara
CENTRO_S Cisterna, Priverno, 8.442.000 € Giu-21 844.200€ 3.376.800€ 2.954.700€ 1.266.300€
(3 LOTTI) Terracina, Anzio, Latina,
Fase di
DNS800 PIANA PONTINA Intercomunale 3.800.000 € . 1.140.000 € 1.900.000 € 760.000 €
progettazione
Gaeta, Formia - Minturno, .
RDF SUD Il STRALCIO (2 : Pubblicazione Gara
SS Cosma, Spigno Sat, 8.000.000 € 400.000€ 2.400.000€ 3.200.000€ 2.000.000€
LOTTI) Gen-22
Castelforte
Anzio, Latina, Nettuno, .
RDF CENTRO NORD Il : . Pubblicazione Gara
Cisterna - S. Felice, 7.200.000 € 720.000 € 3.240.000€ 3.240.000 €
STRALCIO (2 LOTTI) Gen-24

Terracina, Fondi

Totale 4.590.450€ 6.783.550€ 7.254.700€ 5.946.300€ 5.240.000€ 3.240.000 €




RECUPERO
DISPERSIONI
FISICHE:

La procedura di gara in
espletamento
di 8,4 M€

1° LOTTO - NORD

CISTERNA 66 ¥ 15

@\ o “S4 ANZIO, NETTUNO, CISTERNA DI LATINA

€ 2.773.964,81

2° LOTTO - CENTRO NORD
SEZZE, PRIVERNO, LATINA,
€ 3.791.123,52

3° LOTTO - CENTRO SUD
FONDI, TERRACINA, SAN FELICE
€ 1.877.514,93




Recupero 5/6
OBIETTIVO ARERA Milioni MC
M1 .
annui
OBIEZS&{ |C:)(I)D|5§ ICZETTO Recupero 3/4
RECUPERO DISPOSIZIONE Milioni MC
DISPERSIONI TOTALE FONDI A 103 M €
FISICHE: DISPOSIZIONE ;
Il Progetto in corso
FONDI FSC 4,1 M€
IMPORTO LAVORI 8,4 M €

Il Piano in Approvazione MTI-3 non permette il raggiungimento dell’obiettivo Arera (M1).
Infatti si prevede di recuperare solo il 50-60 % di quanto indicato da Arera.
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Acquapatina

| DISSALATORI:

’approvvigionamento
dell’Isola di
Ventotene

LEGENDA

Opere lineari della fase iniziale

[V

BN Arce oggetto d'intervento - Dissalatore definitivo

Arce oggetto d'intervento - Dissalatore temporanco




f\@u DISSALATORI - MODELLO IDRAULICO PENNACCHIO SALAMOIA

Punto di restituzione
salamoia

| DISSALATORI:

’approvvigionamento
dell’isola di Ventotene

0 100 200 300 400 500 600 700
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g DISSALATORI - MODELLO IDRAULICO PENNACCHIO SALAMOIA

‘&r,

Punto di restltuznone -
" ﬂ salamma

>

F3 45 g
- . 'il‘ Punto dl restutuznone
57 foek salamoia
40 f
j o
. s\ ¢
2 7

‘ Direzione corrente marina

| DISSALATORI:

’approvvigionamento
ell’isola di Ponza

mm) Direzione corrente marina
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A

g DISSALATORI - MONITORAGGIO HABITAT MARINO NEI PRESSI RESTITUZIONE SALAMOIA
::_: 13°2540"E 13°25'50"E ; 'tE . 13°26'20"E 13°26'30"E 13°26'40"E

2
L

40°48'0"N

| DISSALATORI:

|’approvvigionamento o SR | Y A

i s—:\ A N4 t

£y

9: . Prateria di Posidonia oceanica su matte e/o sabbia
dell’isola di Ventotene = i '
i Il Prateria di Posidonia oceanica su matte o matte morta g
2 | I Matte morta e Posidonia oceanica a fasci isolati ?:
=
B vatte morta -
Dall’ultimo report del Il Roccia con presenza di Posidonia oceanica
Moni toraggio Semestrale Bl Rocce infralitorali con aighe fotofile
del Prof . Belluscio si gz’—; B Roccia con mosaico di biocenosi fotofile e sciafile =
evince che sono & | Il Coraligeno :
rispettate le condizioni B Frateciad Cytnodsces nadhoe ¥
progettuali e non si ha ERren ohn . T
° ° - o < % ;
impa tto sull’ecosistema 13°25'40"E 13°25'50"E 13°26'0"E 13°26"10"E 13°26'20"E 13°26'30"E 13°26'40"E

marino Cartogrdfia degli Habitat Costieri del

Lazio - Fondali delle Isole di Ventotene
e S. Stefano” Monitoraggio dell’habitat marino nei pressi del punto di

pubblicata nel 2016 a cura della Regione restituzione della salamola

Lazio e Dipartimento di Biologia Ambientale

Universita La Sapienza di Roma 37
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI
PROPRIETA" COMUNALE PER
SERVIZI AL TURISMO

L '.. = v A
l. ; '(V > 2
oy b o < g (INFO POINT, BAR, SERVIZI IGIENICI,
I : a3 7 . o 3 P T 0 87 NOLEGGIO SDRAIO, OMBRELLONI,
I DI ALA RI ° T e N g SRR > e 2 IMBARCAZIONI)
BB F. T .

|’approvvigionamento
dell’isola di Ponza

IPOTESI DI PROGETTO “DISSALATORE INTERRATO”, SALVA LA DISLOCAZIONE DIVERSA DELL’IMPIANTO DEFINITIVO CHE DOVRA
ESSERE DECISA DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI
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RAMPA ACCESSO COPERTURA

IPOTESI DI PROGETTO “DISSALATORE INTERRATO”, SALVA LA DISLOCAZIONE DIVERSA DELL’IMPIANTO DEFINITIVO CHE DOVI
ESSERE DECISA DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI
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Au DISSALATORI- ISOLE PONTINE
PRIMA DELLA PRESA GESTIONE STATO ATTUALE
DISSALATORE VENTIOTENE:
Attivazione dissalatore in data
16/11/2017 che ha reso
autonoma l’isola
APPROVVIGIONAMENTO

IDRICO A MEZZO NAVI

I D I S SA LATO RI : CISTERNA Approezipgtﬁlgcz: E1 93(1)2/22%1 8 in

Conferenza dei Sevizi.

y ..
L approvv1g10namento | lavori sono appaltati, ma la
delle Isole Pontine resistenza passiva del Comune di
Ponza sta condizionando |’inizio
dei lavori.

INVESTIMENTI

IMPIANTI DA INVESTIMENTI

EFFETTUATI
IVA ESCLUSA

DI DISSALAZIONE, PROTOCOLLO
D'INTESA

Dissalatore
Ponza

Dissalatore
Ventotene

€ 9.326.000 € 440.765,84

€ 6.239.000 €2.768.412,50
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COSTI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

-71%

I D I S SA LA I O RI ® B COSTO APPROVVIGIONAMENTO CON NAVI
°

Lo B COSTO APPROVVIGIONAMENTO CON DISSALATORE
’approvvigionamento
delle Isole Pontine VENTOTENE

Attivazione Dissalatore 16/11/2017
Saving ad oggi oltre 2 M €

12,70 €/mc

Costo
approvvigioname

Costo Acquisto +

Trasporto DELTA ANNUO
" nto annuo con
Medio Annuo .
Dissalatore
VENTOTENE € 1.625.000 ca. €480.000 ca. | € 1.145.000 ‘ PONZA
PONZA €5.212.000 ca. |€1.480.000 ca.| €3.732.000 Attivazione Prevista Dicembre 2019

Maggiori costi sostenuti mancata attivazione del
dissalatore causata dalla resistenza passiva del
Comune sono oltre 4 M €

42




1. ACQUALATINA

2. MONTI LEPINI

3. SUD PONTINO

SOMMARIO

4. PRINCIPALI ULTERIORI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO

4. CONCLUSIONI

43




CONCLUSIONI

OGGI: Le sorgenti a servizio dell’ATO 4 garantiscono il fabbisogno

ESTATE 2021: | dati pluviometrici non evidenziano condizioni di particolare criticita.
Qualora si dovessero comunque registrare gap paragonabili a quelli dell’anno 2017, il

fabbisogno idrico sara garantito con gli interventi ad oggi realizzati.

IL NOSTRO PIU GRANDE IMPEGNO: Ridurre le dispersioni nel pieno rispetto
della Delibera Arera quindi dal 71% al 55%

Tale obiettivo potra essere raggiunto con la riduzione dei costi operativi. Le leve
principali per la riduzioni di tali costi sono la riduzione dei costi per
’approvvigionamento delle Isole Pontine e il progetto in corso di economia circolare
per la riduzione dei costi di smaltimento fanghi attraverso la realizzazione di un
impianto per l’utilizzo in agricoltura. Il recupero di tali risorse, potra essere destinato
al Progetto Recupero Dispersioni e quindi sopperire, almeno parzialmente, al deficit

del Piano in Approvazione MTI-3.
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~ GRAZIE
ACQUA@M PER

Al Servizio

del Territorio ATTEN ZX

ACQUALATINAS.P.A

Indirizzo Postale
Casella Pastale Latina CPO 04100 Latina
Fax
0773/472074
Comunicazioni varie
acgualatina@acqualatina.it : 3 :
3 Posta cﬁrti?icata Direttore Tecnico Acqualatina
acqualatina@pec.acqualatina

Ennio Cima
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