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DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE

- MONTI LEPINI -

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo e stato garantito

Gennaio 2020 - Aprile 2020: si registra una drastica contrazione delle piogge con valori in linea a quelli 2017.

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONE MAENZA CASACOTTA
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Fonte dati pluviometrici: Agenzia ARSIAL della regione Lazio N

(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)
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PRINCIPALI INTERVENTI

PER EMERGENZA IDRICA NEI MONTI LEPINI

Di seguito, lI'insieme degli interventi messi in campo nel territorio dei Monti Lepini.

Recupero Dispersioni Fisiche

—— -

v' Risanamento condotta DN 500
Sardellane Terracina: | Stralcio
Sardellane — Mazzocchio
(401/s ca.)
REALIZZATA

Interconnessioni

v Condotta collegamento Villa Santo
Stefano — Fiumicello
REALIZZATA

v Condotta collegamento Amaseno —
Fiumicello
REALIZZATA

v Collegamento Roccagorga —
Priverno

- | Stralcio (3 Km): fine prevista
30-06-2020
IN CORSO

- 1l Stralcio (1,5 Km)

Potenziamento Fonti

Esistenti e Nuove Fonti

v’ Attivazione pozzi Volaga (45 I/s ca.)
REALIZZATI

v Potenziamento captazione
Sardellane (70 I/s ca.)
REALIZZATO

v’ Ricerca d’acqua comune di
Amaseno (40 I/s ca.)
REALIZZATO

v’ Attivazione pozzi Roccagorga
(200 I/s ca.)
IN CORSO

v' Dearsenificatore Centrale
Sardellane e collegamento campo
pozzi Sardellane 2

IN CORSO




RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- MONTI LEPINI -

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 08/06/2020

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI

VOLAGA (%) 45 ca. 45 ca. 45 ca.
POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca. 70 ca.
RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO (*) 200 ca. 0 30 ca.
RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE — TERRACINA 40 ca. 40 ca. 40 ca.
TOTALE 395 ca. 195 ca. 225 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza siccita, torbidita, arsenico, ecc...)




DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE

- SUD PONTINO -

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo € stato garantito

Gennaio 2020 - Aprile 2020: si registra una drastica contrazione delle piogge con valori inferiori a quelli 2017.

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO -
MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONE CUMULATE ESPERIA MODALE
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http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp

MODELLO PREVISIONALE CAPODACQUA

- SUD PONTINO -

Di seguito, la simulazione delle portate sorgentizie della Centrale Capodacqua, realizzata sulla
base di un modello di natura statistica che utilizza le correlazioni tra i valori mensili di pioggia e la
portata della centrale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale
dellUniversita La Sapienza di Roma. In base al modello e con i dati ad oggi disponibili, la portata

minima stimata nel 2020 e di 613 I/s.
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PRINCIPALI INTERVENTI

PER EMERGENZA IDRICA NEL SUD PONTINO

Di seguito, l'insieme degli interventi di contrasto per 'emergenza idrica messi in campo nel Sud

Pontino.

Recupero Dispersioni Fisiche Interconnessioni Potenziamento Fonti
Esistenti e Nuove Fonti

— m— — m—

: PO v" Collegamento rete Minturno con
v R D Fisich 9 : -
ecupero Lispersion Fisiche rete Campania Cellole (160 I/s ca.) v" Campo Pozzi 25 PONTI
Sud Pontino | Stralcio 100 I/
IN CORSO IN CORSO ( S ca.)”\I CORSO
: PR v Collegamento Vetere — Gaeta
v’ Recupero Dispersioni Fisiche 9 ;
Sud Pontino Il Stralcio ANALISI FATTIBILITA v Sorgente forma del Duca (20-30
IN CORSO TECNICA ECONOMICA Is)
REALIZZATO
v Risanamento Adduttrice
Minturno v ifi
REALIZZATO Sorgente Mazzoccolo Bonifica e

ricaptazione sistema ipogeo
IN PROGETTAZIONE




RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- SUD PONTINO -

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 08/06/2020

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD

PONTINO (*+¥) 210 ca. 175 ca 185 ca.
SORGENTE FORMA DEL DUCA (*) 25 ca. 20 ca. 25 ca.
RISANAMENTO ADDUTTRICE MINTURNO 10 ca. 10 ca. 10 ca.

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON

RETE ACQUACAMPANIA A CELLOLE (*) 160-200 ca. 0 160 ca.
CAMPO POZZI «25 PONTI» (**) 135 - 200 ca. 55 ca. 55 ca. (+45)
TOTALE 430 ca. 150 ca. 325 ca.

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessita contingente (emergenza siccita, torbidita, arsenico, ecc...)
** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio

*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore recupero di portata in fase di quantificazione




CONCLUSIONI

OGGI: Le sorgenti a servizio del’ATO 4 garantiscono il fabbisogno idrico

ESTATE 2020: sulla base dei dati pluviometrici degli ultimi quattro mesi, la disponibilita idrica delle falde

potrebbe essere compromessa nei mesi estivi del 2020

PORTATA AGGIUNTIVA MONTI LEPINI ESTATE 2020: Grazie alla conclusione dei lavori «Ricerca di
acqua comune di Amaseno» e «dell’ interconnessione dei pozzi di Roccagorga con ponte Priverno» Si
prevede una portata aggiuntiva di circa 225 I/s . Qualora si presentasse il gap registrato nellanno 2017

(65 I/s), con tali interventi si garantira il fabbisogno idrico.

PORTATA AGGIUNTIVA SUD PONTINO ESTATE 2020: Qualora si presentasse il gap registrato
nellanno 2017 (250 I/s), il fabbisogno idrico sarebbe garantito solo nel caso della disponibilita della
portata aggiuntiva derivante dalla conclusione dei lavori del collegamento della rete di Minturno con la
rete campana di Cellole, e dal completamento dei pozzi del campo pozzi «25 Ponti»; tale portata

aggiuntiva ammonterebbe a circa 325 I/s.
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- Dettaglio interventi Monti Lepini -




INTERVENTI NUOVE FONTI

MONTI LEPINI

DEARSENIZZATORE CENTRALE SARDELLANE
ULTIMAZIONE PREVISTA: Novembre 2020.

FORNITURA FILTRI E MATERIALE FILTRANTE
DEARSENIZZATORE CENTRALE SARDELLANE

OPERE CIVILI, MONTAGGIO E ATTIVAZIONE DEARSENIZZATORE

31/07/2019 30/11/2020
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INTERVENTI INTERCONNESSIONE

MONTI LEPINI

CONDOTTA COLLEGAMENTO VILLA SANTO STEFANO - FIUMICELLO (3,3 km) -

intervento concluso - In data 12/09/2018 € avvenuta la messa in esercizio della stessa.

CONDOTTA COLLEGAMENTO AMASENO - FIUMICELLO (3,3 km):

intervento concluso - In data 21/11/2018 e avvenuta la messa in esercizio della stessa

CONDOTTA COLLEGAMENTO ROCCAGORGA - PRIVERNO E OPERE DI ALLESTIMENTO CAMPO POZZ|

| Stralcio (3 Km): I ritrovamenti archeologici rinvenuti fanno prevedere I'ultimazione della condotta, che rendera disponibile

una portata aggiuntiva di 30 I/s, a Giugno 2020

Il Stralcio (1,5 Km) : Da realizzarsi a valle del | Stralcio con ultimazione prevista entro Marzo 2021 con portata aggiuntiva ulteriore
di 1701/s

COLLVILLAS.STEFANO!- FIUMICELLO

1
COLLEGAMENTO AMASENO + FIUMICELLO
T

C. POZZIE COLL.

CAMPO POZZ| E COLLEGAMENTO ROCCAGORGA - PRIVERNO:
| STRALCIO

ROCCAGORGA —
PRIVERNO:
Il STRALCIO
Acqe

04/2018

12/09/2018  21/11/2018
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- Dettaglio interventi Sud Pontino-




INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI

CAMPO POZZI «25 PONTI»
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GLI STEP

Settembre 2017 — Marzo 2020: Attivazione pozzo 1 e Monitoraggio cuneo salino

08 Aprile 2020: parere positivo unanime degli esperti per la realizzazione degli ulteriori due

pPozzi

10 Aprile 2020: sulla base delle risultanze dello studio DICEA la STO «si dichiara

assolutamente favorevole alla prosecuzione delle attivita di escavazione dei due nuovi Pozzi
02-04 e all'utilizzo del campo pozzi attivando sistemi dinamici di controllo sulla qualita delle
acque emunte (es. realizzazione di pozzi spia tra I'area di prelievo e la costa) per fare fronte a
situazioni di emergenza idrica» (Dalla nota STO del 10/04/2020 ns Prot. 20201-4063)

16 Aprile 2020: parere positivo soprintendenza previo nulla osta profilo archeologico

21 Aprile 2020: nulla osta profilo archeologico realizzazione pozzon. 4

13 Maggio 2020: ultimato terzo pozzo (pozzo n. 4 «Marco Tullio») iniziato il 23 Aprile 2020

15 Maggio 2020: nulla osta profilo archeologico realizzazione pozzo n. 2

20 Maggio 2020: inizio perforazione quarto pozzo (pozzo n. 2) con ultimazione prevista
15/06/2020




INTERVENTI NUOVE FONTI

SUD PONTINO- 25 PONTI

Dallo studio condotto in collaborazione con il Geologo De Caterini, sulla base delle risultanze

raccolte fino a maqggio 2020 emerge che:

* «il riscontro qualitativo delle acque che sono state messe in produzione nel 2017 e sono state
analizzate fino al marzo di quest’anno ha sempre indicato...» «..una qualita eccellente senza
nessuno sfioramento dei limiti indicati dalla vigente normativa relativamente a tutti i
parametri chimico fisici e agli elementi in tracce, compresi i parametri batteriologici».
Infatti, dei 102 campioni effettuati, tutti rispettano la totalita dei parametri previsti dal D.Igs.

31/2001 come acque primitive (ante clorazione)

% «La ricerca condotta ha fornito gli elementi necessari per supporre che le variazioni di
mineralizzazione, indotte dallemungimento del Campo Pozzi richiamino acque profonde

piuttosto che marine. »

>

L)

» «Nonostante l'esito del monitoraggio sia confortante riguardo la qualita dell'acque e

D)

all'interazione con le acque del mare del campo pozzi dei 25 Ponti, nhon esongra lo scrivente
T N
[l’l.'{),)!' 71 '/Af‘r a

gestore a dare continuita al programmato protocollo di ricerca» o Tarvetarii1]




INTERVENTI NUOVE FONTI

SUD PONTINO- 25 PONTI

Dal «Report conclusivo attivita di monitoragqio campo Pozzi zona “25 Ponti”’» di maqggio 2020
del Prof. Ing. Sappa emerge che:

R/

s «le analisi isotopiche, relative ai campioni prelevati a Marzo 2020, nel pozzo Tulliola (Ptull) e
nel Pozzo Terenzia (Pter) non mostrano, ad oggi, processi di salinizzazione in atto, in quanto i
dati ricadono nella stessa fascia di variabilita dei campioni prelevati dalle sorgenti Mazzoccolo e

Capodacqua, benche campionati in periodi diversi.»

% «appare opportuno che l'esercizio, anche sperimentale, dei pozzi, gia realizzati e da realizzare,
sia monitorato attraverso un sistema di sonde multi-parametriche installate in ogni pozzo,
oltre che di due ulteriori pozzi spia, che risulta siano in esecuzione.» ... «Allo stesso tempo e
consigliabile il prelievo con periodicita settimanale, in fase di emungimento, di campioni di
acqua sotterranea, nei pozzi in emungimento ed in quelli spia, da sottoporre ad analisi, almeno

dei costituenti maggiori Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, CO3, HCO3»

7~
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INTERVENTI NUOVE FONTI

SUD PONTINO- 25 PONTI

Diagramma di Piper dei campioni di acqua sotterranea presi nei pozzi Tulliola e Terenzia da
dicembre 2019 a marzo 2020 (modificato come D. Kelly per la valutazione dell’intrusione
salina, 2006)

100

a Campioni pozzo Tulliola

©  Campioni pozzo Terenza

Acqua dolce

E debole desalinizzazaone

- Desalinizzazione

D Debole intrusione
- Debole miscelazione conservativa

:] Intrusione

- Miscelazaone conservativa

2+
Ca A
CATIONS ANIONS B
i

*dal «report conclusivo attivita di monitoraggio campo Pozzi zona “25 Ponti”’» del Prof. Ing. Sappa wtarin19
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INTERVENTI NUOVE FONTI

SUD PONTINO- 25 PONTI

Zoom del diagramma isotopico delle acque campionate in data 02/03/2020 e dei
campioni della Sorgente Mazzoccolo e della Sorgente Capodacqua di Spigno*

Diagramma Isotopico
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INTERCONNESSIONI

SUD PONTINO: CELLOLE - MINTURNO

| LAVORI PER IL COLLEGAMENTO RETE MINTURNO - CELLOLE

Tratto Regione Lazio (100%) - ultimi lavori eseguiti:

» completato il tratto di attraversamento della linea ferroviaria Roma Napoli
« completato il tratto di avvicinamento al serbatoio San Marco

» eseguite le opere interne di adeguamento del serbatoio San Marco

Tratto Regione Campania (95%):realizzati circa 7 km. La regione Campania dichiara come fine lavori prevista il 15/06/2020.




RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

SUD PONTINO

Il Recupero Dispersioni di Rete

OBIETTIVO RECUPERO
DI RETE

IMPORTO DISPONIBILE

KM INTERESSATI DAI
LAVORI

214 1/S
8,4 M€

95

RECUPERO DI RETE
OTTENUTO

IMPORTO SPESO

KM INTERESSATI DAI
LAVORI FINORA

175 1/s circa

4,7 M€

35




|
L MAPPATURA RETI E ING |
. 1

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

SUD PONTINO

, BUDGET IMPORTO VOLUMI RECUPERATI
UL A HAHIERE LAVORI INVESTITO I/s mc/anno
Rilievo e mappaturareti,| , . o ¢ | <550 000 €520.000
ingegneria
Lavori Castelforte € 830.000
S 5 €980.000 30 1.009.152
avoril osma e U. €520.000
2017 - 2019 € 2.858.000
Lavori Spigno Saturnia
€ 470.000 82 2.680.560
Lavori Gaeta
Lavori Minturno 2018 - 2021 | € 2.400.000 € 520.000 25 567.648
Lavori Formia 2018 - 2021 | € 2.600.000 € 840.000 38 1.261.440
TOTALE €8.378.000| €4.680.000 175 5.518.800

Il STRALCIO — Lavori RDF FORMIA, MINTURNO

N

2015 2016

2017




RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
SUD PONTINO

Esempio di misurarecupero dispersioni fisiche su singolo
Intervento

andamento portate Formia Est
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RECUPERO DISPERSIONI FISICHE

SUD PONTINO

Grafico della misura dell’acqua distribuita al Comune di Minturno
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