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INTERVENTI 

MESSA IN SICUREZZA SISTEMA 

ATO4

Pozzo 
Donchei

Dearsenificatore
Forma del Duca

Interconnessione 
Minturno- Cellole

CELLOLE

Potenziamento 
Captazione 
Sardellane

Distrettualizzazione: 
Centrale di Sardellane, 

Pozzi Roccagorga, 
Centrale Fiumicello

Completati
In corso
In fase di studio / 
Progettazione

Campo 25 Ponti

Dearsenificatore
Sardellane

Interconnessione 
Vetere - Gaeta

Ricaptazione 
Mazzoccolo
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2. PROSPETTIVA ESTATE 2018DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE 

- MONTI LEPINI -

Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo è stato garantito

Gennaio 2020 - Aprile 2020: si registra una drastica contrazione delle piogge con valori in linea a quelli 2017.

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONE MAENZA CASACOTTA

Deficit 

di circa 

65 l/s

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp


✓ Risanamento condotta DN 500 

Sardellane Terracina: I Stralcio 

Sardellane – Mazzocchio 

(40 l/s ca.)

REALIZZATA
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Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove FontiInterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Attivazione pozzi Vòlaga (45 l/s ca.)

REALIZZATI

✓ Potenziamento captazione 

Sardellane (70 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Ricerca d’acqua comune di 

Amaseno (40 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Attivazione pozzi Roccagorga

(200 l/s ca.)

IN CORSO

✓ Dearsenificatore Centrale 

Sardellane e collegamento campo 

pozzi Sardellane 2 

IN CORSO

✓ Condotta collegamento Villa Santo 

Stefano – Fiumicello

REALIZZATA

✓ Condotta collegamento Amaseno –

Fiumicello

REALIZZATA

✓ Collegamento Roccagorga –

Priverno

- I Stralcio (3 Km): fine prevista 

30-06-2020 

IN CORSO

- II Stralcio (1,5 Km) 

2. PROSPETTIVA ESTATE 2018PRINCIPALI INTERVENTI 
PER EMERGENZA IDRICA NEI MONTI LEPINI

Di seguito, l’insieme degli interventi messi in campo nel territorio dei Monti Lepini.



Piano azioni di emergenza
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RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- MONTI LEPINI -

*  Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza siccità, torbidità, arsenico, ecc…)

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO DI 

PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

PREVISIONE DI 

PORTATA 

RECUPERABILE 

ENTRO ESTATE 

2020

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI 

VÒLAGA (*)
45 ca. 45 ca. 45 ca.

POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca. 70 ca.

RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI 

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO  (*)
200 ca. 0 30 ca.

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE – TERRACINA 40 ca. 40 ca. 40 ca.

TOTALE 395 ca. 195 ca. 225 ca.

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 08/06/2020



Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio 
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

PORTATA MEDIA MENSILE  MASSIMA AGOSTO –

MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONE CUMULATE ESPERIA MODALE
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2. PROSPETTIVA ESTATE 2018DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE 

- SUD PONTINO -

Deficit 

di circa 

250 l/s

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo è stato garantito

Gennaio 2020 - Aprile 2020: si registra una drastica contrazione delle piogge con valori inferiori a quelli 2017.

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp
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2. PROSPETTIVA ESTATE 2018MODELLO PREVISIONALE CAPODACQUA

- SUD PONTINO -

Di seguito, la simulazione delle portate sorgentizie della Centrale Capodacqua, realizzata sulla

base di un modello di natura statistica che utilizza le correlazioni tra i valori mensili di pioggia e la

portata della centrale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale

dell’Università La Sapienza di Roma. In base al modello e con i dati ad oggi disponibili, la portata

minima stimata nel 2020 è di 613 l/s.
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InterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Campo Pozzi 25 PONTI 

(100 l/s ca.)

IN CORSO 

✓ Sorgente forma del Duca (20-30 

l/s)

REALIZZATO

✓ Sorgente Mazzoccolo Bonifica e 

ricaptazione sistema ipogeo

IN PROGETTAZIONE

✓ Collegamento rete Minturno con 
rete Campania Cellole (160 l/s ca.)

IN CORSO 

✓ Collegamento Vetere – Gaeta
ANALISI FATTIBILITÀ   
TECNICA ECONOMICA

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino I Stralcio

IN CORSO 

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino II Stralcio

IN CORSO 

✓ Risanamento Adduttrice 
Minturno

REALIZZATO 

2. PROSPETTIVA ESTATE 2018

Di seguito, l’insieme degli interventi di contrasto per l’emergenza idrica messi in campo nel Sud

Pontino.

PRINCIPALI INTERVENTI 
PER EMERGENZA IDRICA NEL SUD PONTINO

Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove Fonti



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO DI 

PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

PREVISIONE DI 

PORTATA 

RECUPERABILE 

ENTRO ESTATE 2020

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD 

PONTINO (***)
210 ca. 175 ca 185 ca.

SORGENTE FORMA DEL DUCA (*) 25 ca. 20 ca. 25 ca.

RISANAMENTO ADDUTTRICE MINTURNO 10 ca. 10 ca. 10 ca.

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON 

RETE ACQUACAMPANIA A CELLOLE (*)
160 -200 ca. 0 160 ca.

CAMPO POZZI «25 PONTI» (**) 135 - 200 ca. 55 ca. 55 ca. (+45)

DISPERSIONI IDRICA CAUSATA DALLE  

MANOVRE ESTATE 2017  
- 110 ca. - 110 ca. - 110 ca

TOTALE 430 ca. 150 ca. 325  ca.
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RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- SUD PONTINO -

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza siccità, torbidità, arsenico, ecc…)
** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio 
*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore recupero di portata in fase di quantificazione

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 08/06/2020
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CONCLUSIONI

OGGI: Le sorgenti a servizio dell’ATO 4 garantiscono il fabbisogno idrico

ESTATE 2020: sulla base dei dati pluviometrici degli ultimi quattro mesi, la disponibilità idrica delle falde

potrebbe essere compromessa nei mesi estivi del 2020

PORTATA AGGIUNTIVA MONTI LEPINI ESTATE 2020: Grazie alla conclusione dei lavori «Ricerca di

acqua comune di Amaseno» e «dell’ interconnessione dei pozzi di Roccagorga con ponte Priverno» si

prevede una portata aggiuntiva di circa 225 l/s . Qualora si presentasse il gap registrato nell’anno 2017

(65 l/s), con tali interventi si garantirà il fabbisogno idrico.

PORTATA AGGIUNTIVA SUD PONTINO ESTATE 2020: Qualora si presentasse il gap registrato

nell’anno 2017 (250 l/s), il fabbisogno idrico sarebbe garantito solo nel caso della disponibilità della

portata aggiuntiva derivante dalla conclusione dei lavori del collegamento della rete di Minturno con la

rete campana di Cellole, e dal completamento dei pozzi del campo pozzi «25 Ponti»; tale portata

aggiuntiva ammonterebbe a circa 325 l/s.



- Dettaglio interventi Monti Lepini -
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INTERVENTI NUOVE FONTI

MONTI LEPINI

DEARSENIZZATORE CENTRALE SARDELLANE

ULTIMAZIONE PREVISTA: Novembre 2020. 

FORNITURA FILTRI E MATERIALE FILTRANTE 

DEARSENIZZATORE CENTRALE SARDELLANE  

31/07/2019

OPERE CIVILI, MONTAGGIO E ATTIVAZIONE DEARSENIZZATORE
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30/11/2020



CONDOTTA COLLEGAMENTO AMASENO – FIUMICELLO (3,3 km): 

intervento concluso  - In data 21/11/2018 è avvenuta la messa in esercizio della stessa

CONDOTTA COLLEGAMENTO VILLA SANTO STEFANO – FIUMICELLO (3,3 km) -

intervento concluso  - In data 12/09/2018 è avvenuta la messa in esercizio della stessa.

INTERVENTI INTERCONNESSIONE

MONTI LEPINI

CONDOTTA COLLEGAMENTO ROCCAGORGA – PRIVERNO E OPERE DI ALLESTIMENTO CAMPO POZZI 

I Stralcio (3 Km): I ritrovamenti archeologici rinvenuti fanno prevedere l’ultimazione della condotta, che renderà disponibile 

una portata aggiuntiva di 30 l/s, a Giugno 2020

II Stralcio (1,5 Km) : Da realizzarsi a valle del I Stralcio con ultimazione prevista entro Marzo 2021 con portata aggiuntiva ulteriore 

di  170 l/s

1304/2018 12/09/2018

CAMPO POZZI E COLLEGAMENTO ROCCAGORGA – PRIVERNO:

I STRALCIO 

COLL. VILLA S.STEFANO - FIUMICELLO

30/06/2020

COLLEGAMENTO AMASENO - FIUMICELLO

21/11/2018 31/03/2021

C. POZZI E COLL. 

ROCCAGORGA –

PRIVERNO:

II STRALCIO 



- Dettaglio interventi Sud Pontino-

14



INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI
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CAMPO POZZI «25 PONTI»

POZZO TULLIOLA

SCARICO MONITORAGGIO DELLE 

ACQUE

POZZO TERENZIA
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❖ Settembre 2017 – Marzo 2020: Attivazione pozzo 1 e Monitoraggio cuneo salino

❖ 08 Aprile 2020: parere positivo unanime degli esperti per la realizzazione degli ulteriori due

pozzi

❖ 10 Aprile 2020: sulla base delle risultanze dello studio DICEA la STO «si dichiara

assolutamente favorevole alla prosecuzione delle attività di escavazione dei due nuovi Pozzi

02-04 e all’utilizzo del campo pozzi attivando sistemi dinamici di controllo sulla qualità delle

acque emunte (es. realizzazione di pozzi spia tra l’area di prelievo e la costa) per fare fronte a

situazioni di emergenza idrica» (Dalla nota STO del 10/04/2020 ns Prot. 2020I-4063)

❖ 16 Aprile 2020: parere positivo soprintendenza previo nulla osta profilo archeologico

❖ 21 Aprile 2020: nulla osta profilo archeologico realizzazione pozzo n. 4

❖ 13 Maggio 2020: ultimato terzo pozzo (pozzo n. 4 «Marco Tullio») iniziato il 23 Aprile 2020

❖ 15 Maggio 2020: nulla osta profilo archeologico realizzazione pozzo n. 2

❖ 20 Maggio 2020: inizio perforazione quarto pozzo (pozzo n. 2) con ultimazione prevista

15/06/2020

CAMPO POZZI «25 PONTI» :

GLI STEP

INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI



INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI
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Dallo studio condotto in collaborazione con il Geologo De Caterini, sulla base delle risultanze

raccolte fino a maggio 2020 emerge che:

❖ «il riscontro qualitativo delle acque che sono state messe in produzione nel 2017 e sono state

analizzate fino al marzo di quest’anno ha sempre indicato…» «..una qualità eccellente senza

nessuno sfioramento dei limiti indicati dalla vigente normativa relativamente a tutti i

parametri chimico fisici e agli elementi in tracce, compresi i parametri batteriologici».

Infatti, dei 102 campioni effettuati, tutti rispettano la totalità dei parametri previsti dal D.lgs.

31/2001 come acque primitive (ante clorazione)

❖ «La ricerca condotta ha fornito gli elementi necessari per supporre che le variazioni di

mineralizzazione, indotte dall’emungimento del Campo Pozzi richiamino acque profonde

piuttosto che marine. »

❖ «Nonostante l'esito del monitoraggio sia confortante riguardo la qualità dell'acque e

all'interazione con le acque del mare del campo pozzi dei 25 Ponti, non esonera lo scrivente

gestore a dare continuità al programmato protocollo di ricerca»



INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI
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Dal «Report conclusivo attività di monitoraggio campo Pozzi zona “25 Ponti”» di maggio 2020 

del Prof. Ing. Sappa emerge che:

❖ «le analisi isotopiche, relative ai campioni prelevati a Marzo 2020, nel pozzo Tulliola (Ptull) e

nel Pozzo Terenzia (Pter) non mostrano, ad oggi, processi di salinizzazione in atto, in quanto i

dati ricadono nella stessa fascia di variabilità dei campioni prelevati dalle sorgenti Mazzoccolo e

Capodacqua, benchè campionati in periodi diversi.»

❖ «appare opportuno che l’esercizio, anche sperimentale, dei pozzi, già realizzati e da realizzare,

sia monitorato attraverso un sistema di sonde multi-parametriche installate in ogni pozzo,

oltre che di due ulteriori pozzi spia, che risulta siano in esecuzione.» … «Allo stesso tempo è

consigliabile il prelievo con periodicità settimanale, in fase di emungimento, di campioni di

acqua sotterranea, nei pozzi in emungimento ed in quelli spia, da sottoporre ad analisi, almeno

dei costituenti maggiori Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, CO3, HCO3»



INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI
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Diagramma di Piper dei campioni di acqua sotterranea presi nei pozzi Tulliola e Terenzia da

dicembre 2019 a marzo 2020 (modificato come D. Kelly per la valutazione dell’intrusione

salina, 2006)

*dal «report conclusivo attività di monitoraggio campo Pozzi zona “25 Ponti”» del Prof. Ing. Sappa 



INTERVENTI NUOVE FONTI
SUD PONTINO- 25 PONTI
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Zoom del diagramma isotopico delle acque campionate in data 02/03/2020 e dei 

campioni della Sorgente Mazzoccolo e della Sorgente Capodacqua di Spigno*

*dal «report conclusivo attività di monitoraggio campo Pozzi zona “25 Ponti”» del Prof. 

Ing. Sappa 



INTERCONNESSIONI 
SUD PONTINO: CELLOLE - MINTURNO

21

I LAVORI PER IL COLLEGAMENTO RETE MINTURNO - CELLOLE 

Tratto Regione Lazio (100%) - ultimi lavori eseguiti:

• completato il tratto di attraversamento della linea ferroviaria Roma Napoli 

• completato il tratto di avvicinamento al serbatoio San Marco

• eseguite le opere interne di adeguamento del serbatoio San Marco

Tratto Regione Campania (95%):realizzati circa 7 km. La regione Campania dichiara come fine lavori prevista il 15/06/2020.
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IMPORTO SPESO

KM INTERESSATI DAI 

LAVORI FINORA

4,7 M€ 

35

RECUPERO DI RETE 

OTTENUTO
175 l/s circa

Il Recupero Dispersioni di Rete

IMPORTO DISPONIBILE

KM INTERESSATI DAI 

LAVORI

8,4 M€ 

55

OBIETTIVO RECUPERO 

DI RETE 214 l/S

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
SUD PONTINO



RECUPERO DISPERSIONI FISICHE 
SUD PONTINO

2015

I STRALCIO – Lavori RDF CASTELFORTE, SS. COS e D., SPIGNO S., GAETA

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
SUD PONTINO

2016 2017
2018 2019 2020 2021

II STRALCIO – Lavori RDF FORMIA, MINTURNO

MAPPATURA RETI E ING

ATTIVITA' PERIODO
BUDGET IMPORTO 

INVESTITO
VOLUMI RECUPERATI

LAVORI l/s mc/anno

Rilievo e mappatura reti, 
ingegneria

2015 - 16 € 520.000 € 520.000

Lavori  Castelforte

2017 - 2019 € 2.858.000

€ 830.000

30 1.009.152€ 980.000
Lavori SS Cosma e D.

€ 520.000

Lavori Spigno Saturnia

€ 470.000 82 2.680.560
Lavori Gaeta

Lavori Minturno 2018 - 2021 € 2.400.000 € 520.000 25 567.648

Lavori Formia 2018 - 2021 € 2.600.000 € 840.000 38 1.261.440

TOTALE € 8.378.000 € 4.680.000 175 5.518.800



RECUPERO DISPERSIONI FISICHE 
SUD PONTINO

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
SUD PONTINO

Esempio di misura recupero dispersioni fisiche su singolo 

intervento



Portate 

influenzate dalla 

crisi idrica

25 l/s in meno erogati 

rispetto al 2016

-

14%

Grafico della misura dell’acqua distribuita al Comune di Minturno

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
SUD PONTINO


