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DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE SUD PONTINO

Le sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua a servizio dei comuni Sud Pontino (Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, SS Cosma e Damiano,
Castelforte e Minturno) hanno una portata totale da P.G.A. di 1.167 l/s.
Le sorgenti hanno registrato una portata media mensile max nel mese di Agosto di 960‐1040 l/s.

1094

958 953

585

846
879

757

606

436

842

1.039
997 993

961 991
1.024 1.015

913

745

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mm pioggia ott‐feb l/s portata media mensile prelevata Agosto

Deficit di 
ca 250 l/s

Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio (http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

Di seguito il grafico che mette in relazione le precipitazioni cumulate (mm) da ottobre a febbraio alla stazione di Esperia e la
portata (l/s) media prelevata dal sistema Mazzoccolo + Capodacqua del mese di agosto (fabbisogno almeno 1’000 l/s), negli anni 
dal 2008 al 2017.
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MODELLO PREVISIONALE DELLE PORTATE 
EROGATE SORGENTE CAPODACQUA

In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, con l’utilizzo di un
modello di natura statistica si è provveduto a simulare le portate sorgentizie della Centrale Capodacqua.
Tale modello, come si evince dal grafico, lascia auspicare per il 2018 un diverso andamento dei valori di portata, proprio in relazione
alle abbondanti piogge verificatesi nel periodo di ricarica.

3Andamento delle piogge mensili (Esperia) e delle portate stimate per la sorgente Capodacqua di Spigno
relativamente al triennio 2014-2017
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PRINCIPALI INTERVENTI DI RECUPERO DEL GAP 
NEL SUD PONTINO

AZIONI

COLLEGAMENTO
RETE MINTURNO 

CON RETE 
CAMPANIA
CELLOLE

CAMPO POZZI
25 PONTI

I STRALCIO II STRALCIO

NUOVE 
RISORSE

RECUPERO
DISPERSIONI

FISICHE

Gli interventi messi in campo per l’emergenza idrica per il sud Pontino per importo totale di
circa 15 M € sono stati finanziati per un importo di circa 2,3 M €. Di seguito se ne riportano i
principali
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CAMPO POZZI «25 PONTI» 
1.630 k€ di cui 880 k€ finanziati

06/201809/2017 

POZZO N.1
TULLIOLA (35 l/s)

ATTIVAZIONE POZZO N.3

ATTIVAZIONE POZZI N.2 E N.4

03/2019

Su tale progetto, sono in corso studi sul cuneo salino. La realizzazione dei pozzi, infatti, è coadiuvata da un progetto congiunto che
Acqualatina sta portando avanti con l’università “La Sapienza di Roma”, finalizzato all’individuazione della profondità della falda dell’acqua
di mare (cuneo salino) e alla conseguente definizione della portata massima da prelevare in condizioni di emergenza, affinché il cuneo
salino non pregiudichi la qualità dell’acqua distribuita e quindi comprometta anche la qualità delle acque delle sorgenti esistenti
(Mazzoccolo e Capodacqua). E’ inoltre in corso l’elaborazione della documentazione necessaria per avviare la Conferenza dei Servizi che
permetterà di approvare definitivamente la realizzazione degli ulteriori due pozzi previsti dal piano di lavoro.
‐ Pozzo 1 attivato il 15/09/2017 ‐ Portata di 35 l/s.
‐ Attivazione Pozzo 3 ‐ portata prevista di 35 l/
‐ Attivazione Pozzi 2 e 4 ‐ portata prevista di 80 l/s

INTERVENTI NUOVE RISORSE
SUD PONTINO



INTERVENTI NUOVE RISORSE
SUD PONTINO

07/2018 08/201805/2018 04/2018 06/2018 09/2018

OPERE D’ARTE (ponte tubo – attraversamento FS)

COSTRUZIONE CONDOTTA

FORNITURE MATERIALI

• Conclusa il 15/03/2018 la conferenza dei servizi. In corso l’istanza di autorizzazione per le operazioni di bonifica bellica 
delle aree lavori. Si  prevede di ultimare i lavori entro la fine di Ottobre 2018  ‐ nuovo apporto portata 160 l/s

COLLEGAMENTO RETE MINTURNO CON RETE CAMPANIA CELLOLE  
1.273 K € DI CUI 1.036 K € FINANZIATI
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BONIFICA DA 
ORDIGNI 
BELLICI

10/2018



OBIETTIVO PROGETTO: 

RIDURRE PERDITE FISICHE DI  6’775’000 mc/anno [214 l/s] 

PORTANDOLE AL 58% risanando  50‐60 km di rete idrica che 

corrispondono al 10% della rete

TOTALE INVESTIMENTO:   € 7’858’000

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE 
SUD PONTINO

II 
STRALCIO
€ 5.000.000I 

STRALCIO
€ 2.858.000 

05/2018 06/2018   08/2018 … 201912/201802/2018 

I STRALCIO – Lavori RDF SPIGNO SATURNIA

I STRALCIO – Lavori RDF CASTELFORTE

I STRALCIO – Lavori RDF SS. COSMA  E   DAMIANO

I STRALCIO – Lavori RDF GAETA

II STRALCIO – Lavori RDF FORMIA

II STRALCIO  - Lavori RDF MINTURNO
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09/201807/2018   



Piano azioni di emergenzaRIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL GAP NEL SUD PONTINO

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 
RECUPERO DI 
PORTATA

(l/s)

PORTATA  
RECUPERATA
AD OGGI
(l/s)

PREVISIONE PORTATA 
CUMULATA 

RECUPERATA ENTRO  
ESTATE 2018 (l/s)

PREVISIONE PORTATA 
DA RECUPERARE 
POST ESTATE 2018

(l/s)

CAMPO POZZI «25 PONTI» 
Realizzazione 4 pozzi 150 ca.  35* ca. 70 ca. 80 ca.

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON RETE 
ACQUACAMPANIA A CELLOLE 160 ca. 0 0 160 ca.

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD PONTINO 210 ca. 15 ca. 40 ca. 170 ca.

TOTALE 520 ca. 50 ca. 110 ca. 410 ca.

Si prevede che i principali interventi del sud pontino porteranno entro l’estate 2018 un recupero di portata di circa  110 l/s a fronte del 
gap registrato nell’estate 2017 di circa 250 l/s

Con l’avanzamento delle attività di RDF, gli interventi del Campo Pozzi e della nuova interconnessione con Cellole diventeranno
gradualmente risorse strategiche di emergenza.

*Ad oggi tale pozzo non è attivo, in quanto le portate delle Centrali soddisfano l’attuale fabbisogno idrico
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DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE MONTI LEPINI

Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio (http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

Deficit di 
ca 65 l/s

mm l/s
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La sorgente di Fiumicello a servizio dei comuni di Priverno, Prossedi, Maenza, Roccagorga, Villa S. Stefano, Giuliano di Roma, Roccasecca
dei Volsci, ha una portata da P.G.A. di 110 l/s. La portata media mensile massima registrata nel mese di agosto è di circa 170 l/s .

Di seguito il grafico che mette in relazione le precipitazioni cumulate (mm) da ottobre a febbraio alla stazione di Maenza e la portata
(l/s) prelevata dal campo pozzi di Fiumicello (fabbisogno circa 160 l/s) del mese di agosto, negli anni dal 2008 al 2017.
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PRINCIPALI INTERVENTI DI RECUPERO DEL GAP 
MONTI LEPINI

AZIONI

RECUPERO
DISPERSIONI

FISICHE

Potenziamento 
captazione 
Sardellane

Attivazione pozzi 
Vòlaga

Risanamento  
condotta DN 500 

Sardellane-
Terracina

Interconnessione 
centrale Sardellane, 

pozzi di Roccagorga e 
centrale di Fiumicello

NUOVE 
RISORSE
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Gli interventi messi in campo per l’emergenza idrica per i monti Lepini per importo totale di circa 10 M € sono stati finanziati per un 
importo di circa 2,2 M €.  
Di seguito si riportano i principali interventi.



Piano azioni di emergenzaINTERVENTI NUOVE RISORSE
MONTI LEPINI

• Attivati due pozzi, la cui portata totale è fluttuante con una massima di 60 l/s e una media di 45 l/s

ATTIVAZIONE POZZI VÒLAGA ‐ 350k €

• Realizzazione nuovo pozzo – Portata 70 l/s  

POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE ‐ 250k€

06/2017 08/2017 07/2018

POZZI VÒLAGA -
1° POZZO

POZZI VÒLAGA - 2°POZZO

POTENZIAMENTO 
CAPTAZIONE SARDELLANE

11/2017
11



Piano azioni di emergenza

• Condotta collegamento Villa Santo Stefano – Fiumicello: 200k€ (finanziati) 
• Condotta collegamento Amaseno – Fiumicello: 300k€ finanziati
• Condotta collegamento Roccagorga ‐ Priverno : 800k€ (€ 400k finanziati ‐ € 400k S.I.I.) ‐ Portata 200 l/s
• Opere di allestimento campo pozzi Roccagorga (elettromeccaniche, idrauliche, etc.): 300k (finanziati)

DISTRETTUALIZZAZIONE : NUOVE CONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI ROCCAGORGA E 
CENTRALE DI FIUMICELLO – 2,4 M€

INTERVENTI NUOVE RISORSE
MONTI LEPINI
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04/2018 09/201805/2018 08/2018

COLLEGAMENTI ROCCAGORGA - PRIVERNO

CAMPO POZZI ROCCAGORGA

COLLEGAMENTO AMASENO - FIUMICELLO

COLLEGAMENTO VILLA SANTO STEFANO - FIUMICELLO

04/2019



NUOVE  INTERCONNESSIONI: RICERCA DI ACQUA AMASENO

INTERVENTI NUOVE RISORSE
MONTI LEPINI

• Ricerca comune di Amaseno 800k€ (€ 500k finanziati ‐ € 300k S.I.I.)

08/201811/2017 09/2017 07/2018 11/2018 03/2019

ANALISI E PROVE DI 
EMUNGIMENTO

COSTRUZIONE CONDOTTA

REALIZZAZIONE POZZO

STUDI 
IDROGEOLIGICI

PIPING – OPERE 
ELETTRICHE
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Piano azioni di emergenza

• I Stralcio ‐ Risanamento di circa 3 km di condotta Sardellane – Mazzocchio – Importo 1 M €: completata la
posa della condotta, con la tecnologia hoselining che ha consentito il dimezzamento dei tempi, oltre che una
significativa riduzione dei costi, rispetto alla scelta della posa con tecnica tradizionale a cielo aperto. È stato
completato l’intervento di inserimento della nuova condotta, connessione e messa in servizio. Manca
l’esecuzione dei ripristini definitivi del manto viabile – Fine prevista giugno 2018

• II Stralcio ‐ Risanamento condotta Mazzocchio‐Terracina  In corso di preparazione bando di gara (gara 5 milioni 
di euro per risanamento adduttrici, oggetto di anticipazione dell’ultimo PdI approvato)

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE – TERRACINA 
IMPORTO 1,7 M €

06/2018 

LAVORI I STRALCIO – SARDELLANE MAZZOCCHIO

01/2018

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE
MONTI LEPINI
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Piano azioni di emergenzaRIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL GAP  MONTI LEPINI

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 
RECUPERO DI 
PORTATA

(l/s)

PORTATA  
RECUPERATA
AD OGGI
(l/s)

PREVISIONE 
PORTATA 

RECUPERATA  
ESTATE 2018

(l/s)

PREVISIONE PORTATA DA 
RECUPERARE POST ESTATE 

2018
(l/s)

POTENZIAMENTO FIUMICELLO  ‐ ATTIVAZIONE DEI 
POZZI VÒLAGA 45 ca. 45 ca. 45 ca.  0

POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE 70 ca. 0 70 ca. 0

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI 
ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO  200 ca.  0 0 200 ca.

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE –
TERRACINA 40 ca. 40 ca. 40 ca. 0

TOTALE 355 ca. 85 ca. 155 ca. 200 ca.
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Si prevede che i principali interventi previsti per la zona dei Monti Lepini porteranno entro l’estate 2018 un recupero di portata di circa 
155 l/s a fronte del gap registrato nell’estate 2017 di circa 65 l/s



Il gap totale medio registrato nei monti Lepini e nel sud Pontino è  di circa 315 l/s. 

Gli interventi citati nelle slide precedenti permetteranno di mettere in sicurezza il
Sistema Idrico e di ottimizzare la flessibilità dello stesso, al fine di poter utilizzare le
fonti in funzione delle diverse esigenze (emergenza idrica, torbidità, arsenico, ecc…)

Con gli interventi descritti nelle precedenti slide si prevede di recuperare  circa 265 l/s  
per l’estate del 2018.

Ad oggi, grazie agli interventi messi in campo nella zona del sud Pontino, e Monti Lepini 
sono stati recuperati  circa 135 l/s.

CONCLUSIONI
SUD PONTINO E MONTI LEPINI
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DEFICIT ESTATE 2017

PORTATA RECUPERATA 

OBIETTIVO RECUPERO DI 
PORTATA ESTATE 2018

EFFETTI DEGLI INTERVENTI SUL 
SISTEMA IDRICO ATO 4

Come si evince dai dati pluviometrici l’ultima annualità registra un volare in crescita e
sotto l’ipotesi che applicando il modello di simulazione delle portate sorgentizie,
elaborato per la centrale di Capodacqua, otterremmo risultati analoghi anche per le
sorgenti a servizio dei Monti Lepini, per l’estate 2018, si prevede che gli effetti di un
eventuale gap saranno resi pressoché inesistenti grazie agli interventi citati nelle slide
precedenti.

PREVISIONE LIVELLO FALDE 
ESTATE 2018 MONTI LEPINI

Come si evince dal modello di simulazione delle portate sorgentizie elaborato per la
centrale di Capodacqua, per l’estate 2018, si prevede un buon livello di portata alla
fonte. Pertanto gli effetti di un eventuale gap saranno resi pressoché inesistenti grazie
agli interventi citati nelle slide precedenti.

PREVISIONE LIVELLO FALDE 
ESTATE 2018 SUD PONTINO


