

PoM - Misure “Strutturali Servizi Idrici” PGA 2022-2027 - Monitoraggio 2024

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Abruzzo - PGA 2022-2027

TITOLO/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Potenziamento dell'acquedotto del Chiarino (inclusa l'interconnessione con l'acquedotto a servizio dei comuni dell'Altopiano delle Rocche).	ATO 1/Gran Sasso Acqua S.p.A.	15.008.439 €	FSC	Gran Sasso Acqua S.p.A.	POG - Project on going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti - PNRR - M2C4 - 14.2 - Subambito Aquilano	ATO 1/Gran Sasso Acqua S.p.A.	16.875.985 €	PNRRR	Gran Sasso Acqua S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione potabilizzatore in località Assergi	ATO 1/Gran Sasso Acqua S.p.A.	5.720.000 €	Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso	Gran Sasso Acqua S.p.A.	POG - Project on going
Installazione di misuratori di portata nei manufatti in gestione alla Gran Sasso Acqua S.p.A.	ATO 1/Gran Sasso Acqua S.p.A.	544.813 €	FSC 2007-2013	Gran Sasso Acqua S.p.A.	POG - Project on going
Completamento e adeguamento reti idriche di distribuzione in Comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi (AQ)	ATO 1/Gran Sasso Acqua S.p.A.	104.602 €	FSC 2007-2013	Gran Sasso Acqua S.p.A.	POG - Project on going
Rifacimento tratti di condotte di adduzione del sistema acquedottistico "Liri-Verecchie" Il progetto prevede la sostituzione dei tratti di condotta ormai obsoleti e soggetti a numerosi interventi di manutenzione che a sua volta provocano disservizi all'utenza servita.	ATO 2/CAM S.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Riabilitazione con tecnologia "Hose Lining" dell'acquedotto di adduzione delle "Verecchie" in CAP. tratto sorgente - centrale di sollevamento di Roccamare. La tecnologia "Hose Lining" sfrutta l'impiego di un tubolare sintetico molto flessibile idoneo a contenere le pressioni di esercizio dell'acquedotto e il contatto per acqua destinata al consumo umano. Il progetto prevede il rinnovo dell'intera condotta in cemento armato precompresso, al fine di eliminare le numerose perdite idriche che si verificano sui bicchieri di congiunzione.	ATO 2/CAM S.p.A.	6.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Lavori per il raddoppio della condotta di adduzione tra la Sorgente Pantaneccia e il partitore di Castronovo. Il progetto si rende necessario per garantire e migliorare il regolare fabbisogno idrico sui due tronchi di acquedotti a servizio dei Comuni della Valle Roveto.	ATO 2/CAM S.p.A.	1.500.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Rifacimento condotta di adduzione Partitore Scanzano-serbatoi S.Donato-Poggio Filippo-Sorbo. Il progetto prevede il recupero della portata idrica al fine di evitare le turbazioni idriche che vengono effettuate sulla rete.	ATO 2/CAM S.p.A.	4.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Adeguamento alla vigente normativa cabina di trasformazione e quadri di avviamento elettropompe centrale di sollevamento di "Rio Pogo"	ATO 2/CAM S.p.A.	2.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Adeguamento alla vigente normativa cabina di trasformazione e quadri di avviamento elettropompe centrale di sollevamento di "Roccamare e Carico Generale" nuova consegna enel presso manufatto "Carico Generale"	ATO 2/CAM S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Ampliamento e ristrutturazione sistema di telecontrollo per monitoraggio e rilevamento dati reti gestite.	ATO 2/CAM S.p.A.	2.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti - PNRR - M2C4 - 14.2 - Subambito Marsicano	ATO 2/CAM S.p.A.	6.123.862 €	PNRRR	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento schema idrico Liri - Verecchie I LOTTO (Ambito Marsicano)	ATO 2/CAM S.p.A.	9.000.000 €	FRR-PNRR 2022-2026	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile Acquedotto Ferriera e Acquedotto SS Martiri dei comuni di Cerchio - Aielli - Celano.	ATO 2/CAM S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Integrazione degli acquedotti nei periodi di torbida delle sorgenti e di massima richiesta nel periodo stagionale estivo con nuovo pozzo presso l'area di pertinenza dell'impianto di sollevamento di "emergenza Aurunzo" di Capistrello all'interno dell'area dove è presente il nodo idraulico degli acquedotti "Rio Sonno-Liri-Trasacco"	ATO 2/CAM S.p.A.	500.000 €	POS-ARERA	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	POG - Project on going
Opere di potenziamento ed ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri	ATO 2/CAM S.p.A.	16.000.000 €	FSC 2021-2027	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	-
Installazione misuratori idrici presso le opere di presa e derivazioni in territorio Ente d'ambito n. 2 Marsicano	ATO 2/CAM S.p.A.	595.570 €	FSC 2007-2013	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	-
Potenziamento della rete idrica della Piana Del Cavaliere	ATO 2/CAM S.p.A.	1.197.757 €	ex Agensud	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	-
Opere di salvaguardia delle sorgenti Capodacqua di Prezza e di Bugnara sostituzione di tratti di condotte vetuste e interconnessione con l'acquedotto del Gizio. Acquedotto "Gizio" - Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica Acquedotto "Fonte Surriente". Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica. Acquedotto Ferriera - Realizzazione di serbatoio di compenso in galleria in loc. Forca Caruso e sostituzione dei tratti vetusti in cemento ed in ghisa, Acquedotto Capodacqua di Scanno - Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica.	ATO 3/SACA S.p.A.	12.500.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Integrazione e completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Surriente e adeguamento rete di adduzione Aremona.	ATO 3/SACA S.p.A.	5.600.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Interconnessione Acquedotto Ferriera con acquedotto rurale fonte vecchia di Castelvecchio Subeugo riattivazione pozzi Casmez Molina Aterno e Castel di Ieri con interconnessione Acquedotti Ferriera e Gran Sasso e completamento adduttrice per Goriano Sicoli.	ATO 3/SACA S.p.A.	3.300.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Sostituzione di contatori d'acqua presso le utenze con misuratori di tipo smart con trasmissione dati con tecnologia, Nbiot IoraWan, modalità walk-by o drive-by. - conformi CE MID 2014/32/EU su tutte le utenze gestite.	ATO 3/SACA S.p.A.	13.800.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti - PNRR - M2C4 - 14.2 - Subambito Peligno	ATO 3/SACA S.p.A.	5.313.791 €	PNRRR	SACA S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interconnessione acquedotto Giardino (popoli) con acquedotto del Gizio (Pratola Peligna)	ATO 3/SACA S.p.A.	6.500.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Abruzzo - PGA 2022-2027

Rinnovo tratti di rete fognaria vetusta e separazione acque bianche e nere nei comuni gestiti ed efficientamento energetico degli impianti di depurazione afferenti	ATO 3/SACA S.p.A.	€ 12.000.000,00	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Rinnovo tratti di rete fognaria vetusta zona "bosco di S. Antonio" nel Comune di Pescocostanzo	ATO 3/SACA S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Realizzazione collettamento fognario acque Bianche e nere zona Arenogna nel Comune di Roccaraso, realizzazione impianto di depurazione con recupero acqua depurata per innervamento artificiale.	ATO 3/SACA S.p.A.	2.850.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Rinnovo tratto finale fognatura ed eliminazione acque parassite collettore fognario Alfedena Castel di Sangro e tratti fognari Castel di Sangro	ATO 3/SACA S.p.A.	1.600.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Innovazione linea fanghi depuratori di Sulmona e Castel di Sangro in economia circolare con recupero energetico.	ATO 3/SACA S.p.A.	€ 6.000.000,00	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Rifacimento ossidazione e filtrazione acque in uscita con recupero energetico depuratore Roccaraso	ATO 3/SACA S.p.A.	€ 2.500.000,00	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Separazione delle acque B/N, miglioramento qualità acque scolmate e riutilizzo acque di depurazione riducendo le derivazioni dal Fiume Sagittario. Introdacqua, Bugnara, Cocullo, Anversa e Villalago	ATO 3/SACA S.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	SACA S.p.A.	POG - Project on going
Rifacimento, potenziamento ed efficientamento idropotabile area Peligna/Alto Sangro - Comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Campo di Giove, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Molina, Castelvecchio, Castel di Ieri, Cocullo, Pettorano sul Gizio e Sulmona	ATO 3/SACA S.p.A.	1.885.130 €	D.L. 133/2014 - SBLOCCA ITALIA	SACA S.p.A.	COM - Completed
Sostituzione condotta adduttrice Val di Foro DN 110 in acciaio obsoleto da serbatoio Colle Spaccato Bucchianico a serbatoio Coppelli di Casalcontrada con nuova condotta DN 150 in acciaio L. 3.000 m	ATO 4/ACA S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Sostituzione vecchia adduttrice val di Foro DN 150 L. 6.000 m in ghisa obsoleto dal Comune di Miglianico a Tollo con nuova condotta in acciaio DN 200 .	ATO 4/ACA S.p.A.	6.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Realizzazione nuovo serbatoio Via Torre in Comune di Torrevecchia Teatina.	ATO 4/ACA S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Potenziamento adduttrice Rocca di Ferro tratto partitore Montepiano al partitore Terranova.	ATO 4/ACA S.p.A.	2.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Opere conservative captazioni e stoccaggio grandi distribuzioni	ATO 4/ACA S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Opere di salvaguardia connesse alla tutela qualitativa della risorsa idrica	ATO 4/ACA S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3 km con collettore DN 250 da Fosso Baricelle nel Comune di Penne a località San Giorgio di Castiglione Messer Raimondo)	ATO 4/ACA S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3,0 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a serbatoio Sant'Agnello di Elice	ATO 4/ACA S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3,5 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a partitore Colle della Giustizia di Atri	ATO 4/ACA S.p.A.	3.500.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Acquedotto Giardino - 3 LOTTO - potenziamento su Pescara	ATO 4/ACA S.p.A.	11.500.000 €	PNRRR	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Grandi captazioni - Interventi urgenti di potenziamento - adeguamento - ristrutturazione adduttrice principale Acquedotto "Giardino" - 1° Lotto - Raddoppio Acquedotto Tirino Separazione condotte Giardino e installazione impianto di rilancio su condotta acciaio	ATO 4/ACA S.p.A.	10.500.000 €	PNRRR	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti - PNRR - M2C4 - 14.2 - Subambito Pescara	ATO 4/ACA S.p.A.	15.842.017 €	PNRRR	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Parco depurativo Saline: Disinquinamento Fiume Saline - Potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche prima pioggia Comuni di Montesilvano (PE) Città Sant'Angelo (PE) e Silvi (TE)	ATO 4/ACA S.p.A.	21.300.000 €	POS-ARERA	ACA S.p.A.	NS - Not Started
Installazione da parte del Soggetto gestore del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori	ATO 4/ACA S.p.A.	917.933 €	FSC 2007-2013	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 1° Stralcio - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino	ATO 4/ACA S.p.A.	861.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Interventi urgenti di potenziamento adduttrice principale acquedotto Giardino - 2° Stralcio - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino	ATO 4/ACA S.p.A.	1.269.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	ACA S.p.A.	POG - Project on going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti - PNRR - M2C4 - 14.2 - Subambito Teramo	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	11.670.743 €	PNRRR	Ruzzo Reti S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramo. - Solo progettazione (ATO 5)	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	3.000.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1)	Ruzzo Reti S.p.A.	NS - Not Started
PNRR - M2C1 H.1.0540 - IMPIANTO DI ESSICCAZIONE FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE PREVIA DIGESTIONE ANAEROBICA AD UMIDO CON CATTURA DEL BIOGAS PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN FRAZIONE SCERNE DI PINETO (TE)	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	€ 9.353.330,01	PNRRR	Ruzzo Reti S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Recupero perdite di rete - realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana-comune di Tortoreto- I Stralcio funzionale	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	9.800.000 €	FSC 2021-2027	Ruzzo Reti S.p.A.	NS - Not Started

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Abruzzo - PGA 2022-2027

Progetto esecutivo - installazione di strumenti di controllo a servizio di opere di presa delle derivazioni d'acqua e in uscita dai depuratori sup a 2000 a. e. e di misuratori di portata a servizio di utenze private - 1° lotto	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	1.084.903 €	FSC 2007-2013	Ruzzo Reti S.p.A.	COM - Completed
Potenziamento acquedotto del Ruzzo - Realizzazione condotta litorea acquedotto - PSRA/41-01	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	18.470.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	Ruzzo Reti S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento Acquedotto del Ruzzo - dal Gran Sasso Lato Teramo Opere di Completamento - 1° Stralcio	ATO 5/Ruzzo Reti S.p.A.	32.741.739 €	D.L. 133/2014 - SBLOCCA ITALIA	Ruzzo Reti S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interconnessioni tra i sistemi idrici della Provincia di Chieti (Sistemi acquedottistici Verde-Avello-Capovalone-Sinello). L'intervento si propone di migliorare lo stato di efficienza dei sistemi acquedottistici al fine di migliorare la gestione della risorsa idrica ed una più oculata gestione delle zone emergenziali. L'interconnessione tra i sistemi acquedottistici consentirebbe quindi una miglior risposta alle esigenze del territorio, delle utenze e in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino.	ATO 6/SASI S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Interventi di riqualificazione ed implementazione del sistema di accumulo e stoccaggio di acque potabili. I sistemi di accumulo e stoccaggio sono elementi indispensabili della rete idrica in quanto, nel sistema attuale, vengono utilizzati al fine di ridurre le captazioni fatte sulle condotte adduttrici principali per approvvigionare piccoli nuclei e per i quali si ritiene sia ampiamente sufficiente ricorrere a sistemi di accumulo e stoccaggio quali serbatoi e serbatoi pensili. In tal modo, l'eliminazione degli allacci effettuati direttamente sulle condotte adduttrici principali permetterà di eliminare in modo consistente le importanti perdite di pressione. Gli interventi prevederanno quindi la nuova realizzazione dei manufatti speciali quali: CASTEL FRENTANO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CRECCHIO LOC. SCARINCI: NUOVA COSTRUZIONE CRECCHIO VILLA ROGATTI: NUOVA COSTRUZIONE FOSSACESIA ZONA ARTIGIANALE: NUOVA COSTRUZIONE PERANO: NUOVA COSTRUZIONE	ATO 6/SASI S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Interventi di riqualificazione e potenziamento funzionale delle condotte adduttrici esistenti. Obiettivo del progetto è quello di ripristinare l'efficienza delle condotte adduttrici esistenti ormai vetuste e che presentano elevate perdite di carico e di portata, oltre a tratti in cui si rendono necessari interventi che prevedono tecniche avanzate da effettuarsi anche con l'ausilio di materiali altamente tecnologici (es. ricostruzione interna della tubazione con tecnologia NO-DIG del tipo Hose-Lining, mediante l'inserimento interno di tubazione in PE /sostituzione di condotte/inserimento con "talpa", ecc.) al fine di risolvere, in termini di risparmio dei tempi e costi, la criticità dei materiali costituenti le condotte (es. fibrocemento, cemento, ghisa, ecc).	ATO 6/SASI S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza delle aree di salvaguardia delle opere di presa nel territorio ATO 6 Chietino. Il progetto nasce dalla necessità di porre una definitiva soluzione alle problematiche dell'alimentazione idropotabile dei centri abitati al fine di ottemperare alla normativa di settore (ASL e Regione) riguardante la messa in sicurezza delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Gli interventi riguarderanno la sistemazione di circa 170 opere di presa per una portata totale di circa 200l/s a servizio di circa 70.000 abitanti.	ATO 6/SASI S.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Potenziamento del trasporto e della capacità della risorsa idrica: Vasto-alto vastese. Il progetto prevede il raddoppio della condotta che da Montazzoli collega al partitore di carico di Roccapinalveti per una lunghezza totale di circa 5 Km.	ATO 6/SASI S.p.A.	2.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Potenziamento Adduttrice Verde 1 LOTTO	ATO 6/SASI S.p.A.	8.748.000 €	PNRRR	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Potenziamento adduttrice Verde 2 LOTTO	ATO 6/SASI S.p.A.	23.160.000 €	PNRRR	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'Acquedotto Verde	ATO 6/SASI S.p.A.	16.310.000 €	PNRRR	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti SASI SpA	ATO 6/SASI S.p.A.	17.440.249 €	PNRRR	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interventi di riqualificazione, ripristino e collettamento dei reflui fognari.	ATO 6/SASI S.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	S.A.S.I. S.p.A.	POG - Project on Going
Implementazione Impianto Telecontrollo S.A.S.I. S.p. A.	ATO 6/SASI S.p.A.	247.279 €	FSC 2007-2013	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
Installazione sezionatori su condotta adduttrice principale nei Comuni di Fara San Martino, Casoli e Castel Frentano	ATO 6/SASI S.p.A.	258.838 €	FSC 2007-2013	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
Potenziamento adduttrice nord	ATO 6/SASI S.p.A.	852.178 €	FSC 2007-2013	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
Realizzazione di due rilanci sull'acquedotto Fara-Casoli-Vasto-S.Salvo	ATO 6/SASI S.p.A.	2.300.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interventi di riefficientamento reti idriche e riduzione perdite nel comprensorio di San Salvo	ATO 6/SASI S.p.A.	1.000.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
Interventi di riefficientamento reti idriche e riduzione perdite nel comprensorio di Vasto	ATO 6/SASI S.p.A.	2.100.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
Tutela e messa in sicurezza della sorgente Surienze	ATO 6/SASI S.p.A.	400.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Rifacimento della condotta idrica Capo di Fiume - rilancio di Palena	ATO 6/SASI S.p.A.	763.838 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Abruzzo - PGA 2022-2027

Realizzazione condotta idrica di collegamento fra il potabilizzatore ed il serbatoio di San Salvo	ATO 6/SASI S.p.A.	400.000 €	FSC 2014-2020 - MASTERPLAN	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione, adeguamento e ottimizzazione delle reti idriche Comunali nel comprensorio territoriale dell'Avella per i Comuni di: Guardagrele, Orsogna, S. Martino sulla Marrucina, Filetto, Cascanditella, Pennapiedimonte e Palombara, LOTTO 1 - 1° Stralcio funzionale - Sostituzione tratti reti idriche	ATO 6/SASI S.p.A.	1.587.478 €	D.L. 133/2014 - SBLOCCA ITALIA	S.A.S.I. S.p.A.	COM - Completed
"Comprensorio Avello - Riefficientamento reti idriche comuni Avello"	ATO 6/SASI S.p.A.	1.650.000 €	D.L. 133/2014 - SBLOCCA ITALIA	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
"Comprensorio Vastese e Frentano - Riefficientamento reti idriche Comuni Alto Vastese: Montedioriso, Cupello, Gissi, San Buono, Furci, Vasto, San Salvo"	ATO 6/SASI S.p.A.	1.000.000 €	D.L. 133/2014 - SBLOCCA ITALIA	S.A.S.I. S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Opere di potenziamento e ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie e risoluzioni delle attuali problematiche di torbidità (Solo Progettazione) (Ambito Marsicano)	ERSI	1.200.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi". DPCM del 17 aprile 2019 n. 57 (ALLEGATO 2)	ERSI / CAM	COM - Completed
Implementazione del Geodatabase unico regionale con modello dati unificato delle infrastrutture idriche abruzzesi (nel seguito SIT) di competenza del S.I.I.	ERSI	1.700.000 €	Accordo di coesione Regione Abruzzo-Ministero 2021-2027	ERSI	OGC - OnGoing Construction
Installazione di misuratori di portata nei manufatti in gestione alla Gran Sasso Acqua S.p.A.	/	544.813 €	FSC	Gestore del SII	-
Potenziamento e risanamento delle opere di presa dell'acquedotto Santa Pupa in Comune di Barete	/	147.031 €	FSC	Gestore del SII	-
Completamento e adeguamento reti idriche di distribuzione nel Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi	/	104.602 €	FSC	Gestore del SII	-
Completamento e adeguamento delle reti idriche di distribuzione nel Comune di Capestrano	/	147.491 €	FSC	Gestore del SII	-
Installazione misuratori idrici presso le opere di presa e derivazioni in territorio Ente d'ambito n. 2 Marsicano	/	595.570 €	FSC	Gestore del SII	-
Adeguamento e potenziamento del servizio idrico in Comune di Rocca Pia	/	145.237 €	FSC	Gestore del SII	-
Installazione da parte del Soggetto gestore del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori	/	917.933 €	FSC	Gestore del SII	-
Progetto esecutivo lavori di adeguamento e potenziamento rete idrica del Capoluogo Comune di Fano Adriano	/	136.911 €	FSC	Gestore del SII	-
Implementazione Impianto Telecontrollo S.A.S.I. S.p. A.	/	291.445 €	FSC	Gestore del SII	-
Installazione sezionatori su condotta adduttrice principale nei Comuni di Fara San Martino, Casoli e Castel Frentano	/	282.608 €	FSC	Gestore del SII	-
Potenziamento adduttrice Casoli Vasto	/	852.178 €	FSC	Gestore del SII	-
Completamento e adeguamento reti idriche in Comune di Guilmi - Via Roma e arteria secondaria	/	164.065 €	FSC	Gestore del SII	-
Completamento e adeguamento delle reti idriche di Via Foresta e arterie secondarie-Carunchio	/	147.644 €	FSC	Gestore del SII	-
Completamento e potenziamento della rete idrica di distribuzione nel centro urbano in Comune di Monteferrante - acquedotto via sa	/	91.822 €	FSC	Gestore del SII	-
Adeguamento della rete idrica in Comune di Fallo	/	136.932 €	FSC	Gestore del SII	-
Adeguamento della rete idrica in Comune di Colledimezzo	/	93.993 €	FSC	Gestore del SII	-
Adeguamento della rete idrica in Comune di Pennadomo	/	118.813 €	FSC	Gestore del SII	-
Adeguamento rete idrica nel Comune di Roio del Sangro	/	91.073 €	FSC	Gestore del SII	-
Potenziamento acquedotto del Ruzzo	/	18.470.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Interventi urgenti di potenziamento adduttrice principale acquedotto Giardino	/	2.130.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Realizzazione di due rilanci sull'acquedotto Fara-Casoli-Vasto-S.Salvo	/	2.300.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Interventi di riefficientamento reti idriche e riduzione perdite nel comprensorio di San Salvo	/	1.000.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Interventi di riefficientamento reti idriche e riduzione perdite nel comprensorio di Vasto	/	2.100.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Tutela e messa in sicurezza della sorgente Surienze	/	400.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Rifacimento della condotta idrica Capo di Fiume - rilancio di Palena	/	700.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Realizzazione condotta idrica di collegamento fra il potabilizzatore ed il serbatoio di San Salvo	/	400.000 €	FSC	Gestore del SII	-
Linea di azione 2.2.1 - Miglioramento del servizio idrico integrato-Accordo di Programma ABRUZZO	/	17.293.963 €	FSC-POA MATTM 2014-2020		-
Nuovo parco depurativo - LOTTO 9 - potenziamento sollevamento e realizzazione vasca prima pioggia da 2000mc press sollevamento Ombrone	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.200.570 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 1 - vasca di prima pioggia in loc. Madonna	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	7.552.981 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 2 e 3 - Realizzazione di vasca di prima pioggia da 2.000mc Lungofiume dei Poeti	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.280.356 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 4 - vasca di prima pioggia in loc. Mainarde	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	3.268.352 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 13 - ammodernamento collettore golenale IS4 a IS5 a ISD	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.178.970 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 5 - vasca 1000 mc e nuova premente - loc. Capacchietti	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	816.442 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 6 - vasca di prima pioggia in loc. Capacchietti	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.928.054 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo - LOTTO 7 - vasche prima pioggia Loc. Via Pepe e Marconi	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.301.196 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Abruzzo - PGA 2022-2027

Nuovo parco depurativo – LOTTO 8 – vasche prima pioggia Loc. Primovere	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	504.225 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Nuovo parco depurativo – LOTTO 15 – Potenziamento Sollevamenti ISD e IS9 Pescara	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	968.855 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction
Intervento di Realizzazione sistema depurativo e e rete fognaria di collegamento in località Villa Oliveti di Rosciano (PE)	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	1.200.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	ERSI- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato ABRUZZO	OGC - OnGoing Construction

Elenco interventi Servizio Irriguo Abruzzo - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	Consorzio	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	2.219.872 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	OGC - OnGoing Construction
Progetto interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino - Installazione di misuratori di III e IV livello nella Valle del Tirino* di importo complessivo pari ad € 9.504.850,00	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	7.810.524 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	OGC - OnGoing Construction
Progetto di digitalizzazione, monitoraggio e di risparmio e efficientamento idrico ed energetico delle reti irrigue consortili volto alla tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni agroalimentari DOP/IGP	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	4.257.642 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	OGC - OnGoing Construction
Interventi di potenziamento e miglioramento del sistema irriguo del territorio regionale, anche attraverso interventi di manutenzione, da realizzare attraverso i Consorzi di Bonifica per incidere positivamente, in termini di accrescimento, sulla produttività delle imprese che utilizzano il servizio irriguo e per favorirne la ripresa economica post COVID	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	411.299 €	FSC 2014-2020	Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario	OGC - OnGoing Construction
Messa in sicurezza invasi di carattere regionale - Traverso di Passo Cordone e di Fara Filiorum Petri - verifica sismica, consolidamento strutturale, sterimento e manutenzione	Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	6.257.000 €	FSC	Consorzio Bonifica Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	POG - Project on going
Interventi di ottimizzazione delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo Saline - Progetto Generale (int. 526/15).	Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	20.000.000 €	Piano Straordinario DM n. 526 del 6 Dicembre 2018 (confluiti PNRR 2022-2026)	Consorzio Bonifica Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	OGC - OnGoing Construction
Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne (fiume Saline - Abruzzo) (int 1)	Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	1.350.000 €	FSC	Consorzio Bonifica Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro	OGC - OnGoing Construction
Efficientamento Servizio Irriguo CB Bonifica Sud Abruzzo	Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	6.842.162 €	FEASR-PSRN 2014-2020, Mis 4.3	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno	OGC - OnGoing Construction

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Emilia-Romagna - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento. Ottimizzazione del sistema fognario in comune di Verghereto - località Balze	ATERSIR	150.000 €	Tariffa del Servizio di fognatura e depurazione (Piano d'Ambito programmazione 2014-2021 con progetti fino al 2024)	ATERSIR	COM - Completed

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Lazio - PGA 2022-2027

TITOLO/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: 2° FASE Global Water Evolution - completamento interventi su tutto il territorio gestito	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	190.000.000 €	POS-ARERA	Acqualatina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Nuova adduttrice idrica Nord-Sud dell'isola di Ponza	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	14.445.595 €	POS-ARERA	Acqualatina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	33.389.453 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza + TARIFFA SII	Acea ATO5 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
PNRR M2C4 I4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	ATO 1/Talete S.p.A.	18.707.019 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Talete SpA	POG - Project OnGoing
Progetto di efficientamento e di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione di 40 Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 del Lazio Centrale Rieti - PNRR	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	44.324.147 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: Global Water Evolution: l'ottimizzazione del S.I.I. dell'ATO 4 - Lazio meridionale	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	54.109.361 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Raddoppio condotta di collegamento Sardellane - Pianura Pontina per la messa in sicurezza del sistema idrico	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	18.394.738 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Messa in sicurezza della sorgente Mazzoccolo (Lazio ATO4)	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	2.028.592 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei comuni della Cicolano Turanense - Interventi di adeguamento e potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico del campo pozzi Torano-Comune di Borgorose Rieti	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	9.744.869 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei comuni della Cicolano Turanense - Acquedotto del Peschiera - Interventi di adeguamento e potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico tratto Castel Menardo - Pescocrocianno - Leofreni	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	7.104.265 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Progetto di efficientamento e riduzione delle perdite idriche delle reti di distribuzione idrica facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	24.115.861 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	POG - Project OnGoing
ATOS_PNIISSI_01 - Sostituzione condotta di grande distribuzione dal partitore Colle Roanzo al partitore Colle Cottorino (Frosinone-Frosinone)	ATO 5/Acea ATO 5 S.p.A.	15.919.900 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Acea ATO5 S.p.A.	POG - Project OnGoing
ATOS_PNIISSI_02 - Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e interruzioni, alla digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione per 35 Comuni dell'ATO n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	35.572.596 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Acea ATO5 S.p.A.	POG - Project OnGoing
Integrazione dello schema idrico ex SII Le Vene-Bisenzio-Piancastagnaio (Lazio ATO 1)	ATO 1/Talete S.p.A.	4.226.704 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi". DPCM del 17 aprile 2019 n. 57 (ALLEGATO 2) (confluiti PNRR 2022-2026)	Talete SpA	POG - Project OnGoing
Comuni di Rieti, Contigliano e Greccio - Rifacimento rete di adduzione della zona "piana reatina" con prolungamento fino ai comuni di Contigliano e Greccio	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	4.187.043 €	MASE	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	COM - Completed
Comune di Rieti - Realizzazione di un adeguato sistema di accumulo delle acque di alimentazione del sistema acquedottistico delle Città di Rieti e Cittaducale con potenziamento delle opere di adduzione del campo pozzi Vazia e di ottimizzazione dei volumi di accumulo e compenso	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	2.600.000 €	MASE	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE "I PIANI DI OSTIA" - ANELLO A - CBTAR	ATO 2/Acea ATO2 S.p.A.	6.446.770 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acea ATO2 S.p.A.	COM - Completed
Bonifica rete idrica "Tivoli Terme" (Comune di Tivoli)	ATO 2/Acea ATO2 S.p.A.	7.490.420 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acea ATO2 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Bonifica rete idrica "Villa Adriana" - (Comune di Tivoli)	ATO 2/Acea ATO2 S.p.A.	12.543.800 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acea ATO2 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Bonifica condotta (Vecchio Acquedotto del Simbrivio) - Comune di Olevano Romano	ATO 2/Acea ATO2 S.p.A.	886.625 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acea ATO2 S.p.A.	COM - Completed
BONIFICA RETE IDRICA LOCALITÀ VILLALBA - GUIDONIA MONTECELIO (stralcio)	ATO 2/Acea ATO2 S.p.A.	1.770.076 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acea ATO2 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Razionalizzazione rete acquedottistica Capoluogo - Realizzazione di un adeguato sistema di accumulo delle acque di alimentazione del sistema acquedottistico della città di Rieti e Cittaducale	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	2.695.270 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Comune di Rieti - Rifacimento delle dorsali principali dell'acquedotto del capoluogo	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	577.459 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Rifacimento rete di adduzione Piana Reatina	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	4.187.044 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	COM - Completed
Potenziamento, ammodernamento e razionalizzazione dell'acquedotto consortile (Comune di Casperia)	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	140.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	NS - Not Started
Lavori di recupero dispersioni fisiche della rete acquedottistica aree Centro Sud, dell'ATO 4 Lazio Meridionale (Lotto 2, Area Centro sud, comuni di Fondi, Terracina e San Felice Circeo)	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	2.033.852 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Lavori di recupero dispersioni fisiche della rete acquedottistica aree Nord, dell'ATO 4 Lazio Meridionale (Lotto 1, Area Nord, comuni di Anzio, Nettuno e Cisterna di Latina)	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	3.055.402 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Lazio - PGA 2022-2027

Linea di azione 2.2.1 - Miglioramento del servizio idrico integrato-AdP LAZIO	/	20.780.624 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	-
Diga fosso del Prete (Lazio) - interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale e idraulica (int 93)	/	1.000.000 €	FSC-P.O. MIT 2014 -2020 (confluiti PNRR 2022-2026)	Autorità Portuale Civitavecchia	-
Realizzazione di una nuova condotta idrica da 150 mm per una lunghezza di ml 11380 (Comune di Magliana Sabina)	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	2.832.704 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo + Regione Lazio	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	COM - Completed
Interventi per il miglioramento del servizio idrico per usi civili e riduzione delle perdite di rete nell'ATO n.1 Lazio Nord - Viterbo	ATO 1/Taleta S.p.A.	3.000.000 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo (specificare in colonna successiva il piano operativo di riferimento)	Taleta SpA	OGC - OnGoing Construction
Lavori di recupero dispersioni fisiche della rete acquedottistica aree Centro Nord, dell'ATO 4 Lazio Meridionale (Lotto 2, Area Centro Nord, comuni di Latina, Sezze e Priverno)	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	4.091.462 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo - Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 - 05.02 RISORSE IDRICHE	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
CONDOTTA MONTE CASTELLONE - COLLE S.ANGELO (VALMONTONE)	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	56.151.182 €	FRR-PNRR 2022-2026	Acea ATO2 S.p.a.	OGC - OnGoing Construction
ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	104.012.142 €	FRR-PNRR 2022-2026	Acea ATO2 S.p.a.	OGC - OnGoing Construction
NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - LOTTO I	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	182.825.181 €	FRR-PNRR 2022-2026	Acea ATO2 S.p.a.	OGC - OnGoing Construction
RADDOPPIO VIII SIFONE -TRATTO CASA VALERIA - USCITA GALLERIA RIPOLI - I LOTTO	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	52.305.452 €	FRR-PNRR 2022-2026	Acea ATO2 S.p.a.	OGC - OnGoing Construction
INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA CRISI IDRICA NEL TERRITORIO REGIONALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI POZZI, IL REVAMPING DEI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONI DI RETI DI ADDUZIONE	ATO 1/Taleta S.p.A.	3.930.052 €	Fondi regionali + tariffa	Taleta SpA	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione dissalatore Isola di Ponza I stralcio	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	4.944.191 €	Fondi regionali + tariffa	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione dissalatore Isola di Ponza II stralcio	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	4.382.159 €	Fondi regionali + tariffa	Acqualatina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Realizzazione impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene - I° Stralcio	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	2.633.512 €	Fondi regionali + tariffa	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
Realizzazione impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene - II° Stralcio	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	1.659.168 €	Fondi regionali + tariffa	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
Realizzazione impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene -III° Stralcio	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	1.947.220 €	Fondi regionali + tariffa	Acqualatina S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interventi volti alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, installazione dei contatori smart e manutenzione straordinaria delle reti	ATO 1/Taleta S.p.A.	11.375.995 €	Fondi regionali	Taleta SpA	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione interconnessione città di Rieti(Colle Aluffi) con Contigliano - Greccio	ATO 3/Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	450.000 €	Fondi regionali	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della regione Lazio.	ATO 1/Taleta S.p.A.	2.808.360 €	FEN - Fondo per le emergenze nazionali Art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018.	Taleta SpA	OGC - OnGoing Construction
ASSET MANAGEMENT ED AZIONI DI EFFICIENTAMENTO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ALCUNE ZONE DEL SISTEMA METROPOLITANO DI ROMA E DI ALCUNI COMUNI DEI CASTELLI ROMANI	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	99.940.665 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Acea ATO2 S.p.a.	OGC - OnGoing Construction
Integrazione dello schema idrico ex SITT Le Vene-Bisenzo-Piancastagnaio (Lazio ATO 1) - PRIMO STRALCIO - ADDUZIONE DAL POZZO TERMINI AL SERBATOIO DI SAN LORENZO NUOVO	ATO 1/Taleta S.p.A.	654.094 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Taleta SpA	COM - Completed
Risanamento condotta adduttrice di Minturno	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	379.023 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON RETE ACQUA CAMPANIA A CELLOLE	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	1.391.260 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
Condotta di collegamento Amaseno - Fiumicello	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	427.583 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
Condotta di collegamento Villa S. Stefano Fiumicello	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	97.928 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
COLLEGAMENTO ROCCAGORGA AL SERBATOIO S. FRANCESCO DI PRIVERNO	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	1.159.898 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Lazio - PGA 2022-2027

INSTALLAZIONE DEARSENIFICATORI PRESSO LA CENTRALE SARDELLANE E COLLEGAMENTO CAMPO POZZI SARDELLANE 2° -	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	3.510.682 €	OCDC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio"	Acqualatina S.p.A.	COM - Completed
BONIFICA E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL CERRETO - COMUNI DI IENNE E SUBIACO - LOTTO 2 e LOTTO 9	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	1.961.255 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo (specificare in colonna successiva il piano operativo di riferimento)	Acea ATO2 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
BONIFICA RETE IDRICA MONTECAMINETTO (COMUNE DI SACROFANO)	ATO 2/Acea ATO2 S.p.a.	4.597.230 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo (specificare in colonna successiva il piano operativo di riferimento)	Acea ATO2 S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Lavori di recupero dispersioni fisiche della rete acquedottistica aree Centro Nord, dell'ATO 4 Lazio Meridionale (Lotto 2, Area Centro Nord, comuni di Latina, Sezze e Priverno)	ATO 4/Acqualatina S.p.A.	4.595.000 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo (specificare in colonna successiva il piano operativo di riferimento)	Acqualatina S.p.A.	OGC - OnGoing Construction

Elenco interventi Servizio Irriguo Lazio - PGA 2022-2027

TITOLO/Descrizione	Consorzio	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Progetto esecutivo per il completamento degli impianti di irrigazione poer aspersione della Piana di Tarquinia - Lotto E	Litorale Nord	6.704.590 €	FEASR-PSRN 2014-2020, Mis 4.3.1	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	OGC - OnGoing Construction
Interventi per la rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie Diga sul T. Timone in loc. Madonna delle Mosse in Comune di Canino Viterbo	Litorale Nord	3.350.000 €	FSC - P.O. MIT 2014 -2020	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	OGC - OnGoing Construction
PR FESR Lazio 2021/2027 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. IRRIGUO 5° LOTTO TARQUINIA	Litorale Nord	138.534 €	PR FESR Lazio 2021/2027	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	COM - Completed
PR FESR Lazio 2021-2027 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. IRRIGUO 6° LOTTO TARQUINIA	Litorale Nord	262.225 €	PR FESR Lazio 2021/2027	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	OGC - OnGoing Construction
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO NEL COMPENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO - S. SEVERA	Litorale Nord	358.826 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza + FSC-POA	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	COM - Completed
Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto irriguo della piana di Tarquinia (VT) - Progetto esecutivo di completamento - Stralcio 1	Litorale Nord	6.161.422 €	L. 178/2020 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023	Consorzio di Bonifica Litorale Nord	POG - Project on going
Efficientamento Servizio Irriguo CB Agro Pontino (solo progettazione)	Lazio Sud Ovest	1.169.490 €	FSC-POA Agricoltura 2014-2020 (bando progettazione)	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest	NS - Not Started
Adeguamento e miglioramento funzionale del compensorio irriguo dell'Agro Pontino - I Lotto funzionale Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina (Lotto 660bis)	Lazio Sud Ovest	4.729.089 €	FRR-PNRR 2022-2026	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest	OGC - OnGoing Construction
Adeguamento e miglioramento funzionale del compensorio irriguo dell'Agro Pontino - III Lotto funzionale I Stralcio: Distretto irriguo Centrale Piegale nei Comuni di Cisterna di Latina, Latina e Sermoneta (Lotto 662)	Lazio Sud Ovest	3.050.966 €	FRR-PNRR 2022-2026	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest	POG - Project on going
"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel compensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006	Lazio Sud Ovest	479.890 €	FSC	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex SudPontino)	OGC - OnGoing Construction
Recupero dell'efficienza del distretto irriguo "Sisto Linea" - impianti irrigui collettivi 1°/2°/3° Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia (Lotto 664) - CUP B17J20000170001	Lazio Sud Ovest	498.651 €	FSC	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro Pontino)	OGC - OnGoing Construction
Adeguamento e miglioramento funzionale del compensorio irriguo dell'Agro Pontino "Il Lotto funzionale - Distretto irriguo "Sisto Linea 1/2/3° Bacino" nei comuni di Latina e Pontinia" (Lotto 661) - CUP B14J20000090001	Lazio Sud Ovest	7.860.084 €	PNRR	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro Pontino)	OGC - OnGoing Construction
Adeguamento e riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in agro pontino, nei comuni di Latina, Pontinia e Sezze (Lotto 673) - CUP H27J22000010001	Lazio Sud Ovest	8.530.566,85	PNRR	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro Pontino)	POG - Project on going
Adeguamento migliorativo per ammodernamento del sistema di distribuzione della risorsa idrica del Distretto Irriguo Centrale Sisto Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina del compensorio irriguo dell'Agro Pontino (Lotto 671) - CUP H98B21000710001	Lazio Sud Ovest	5.826.930 €	PNRR	Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro Pontino)	POG - Project on going
Efficientamento irriguo della Piana reatina - Impianto di derivazione in sinistra idraulica del fiume Velino e Impianto di Camporeatino	Etruria Meridionale e Sabina	5.186.455 €	L. 160/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022	Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina	OGC - OnGoing Construction
Interventi di efficientamento energetico della stazione di sollevamento ad uso irriguo di Camporeatino - Rieti (RI)	Etruria Meridionale e Sabina	126.606 €	POR FESR Lazio 2014-2020	Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina	NS - Not Started
Miglioramento dei sistemi di adduzione Stazioni di Pompaggio Vulsini Olpeta	Etruria Meridionale e Sabina	3.186.655 €	L. 145/2020 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021	Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina	POG - Project on going
Efficientamento delle stazioni di sollevamento ad uso irriguo	Etruria Meridionale e Sabina	1.004.235 €	POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1	Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina	POG - Project on going

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Marche - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
PNRR - MISURA 4.2 Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 - Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (importo chiesto per cofinanziamento)	ATO 1/Marche Multiservizi S.p.A.	27.469.200 €	PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - Missione 2 - Componente C4 - Misura C4 - Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Marche Multiservizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interconnessione Valli Metauro, Foglia e Conca (MUFC), lotto 1.	ATO 1/Marche Multiservizi S.p.A.	800.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1) (confluiti PNRR 2022-2026)	Marche Multiservizi S.p.A.	COM - Completed
Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 493 del 30 novembre 2017: Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. Manutenzione straordinaria delle opere di testa-pozzo dell'impianto denominato Pozzo del Burano.	ATO 1/Marche Multiservizi S.p.A.	308.086 €	OCDFC n. 493 del 30 novembre 2017	Marche Multiservizi S.p.A.	COM - Completed
Riqualficazione dorsale acquedottistica per la sicurezza del servizio idrico AATO 1 Marche Nord	ATO 1/Marche Multiservizi S.p.A.	75.000.000 €	PNIISSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Marche Multiservizi S.p.A.	NS - Not Started
Efficientamento, digitalizzazione, riduzione perdite rete idrica gestita da Viva Servizi Spa nei comuni di Ancona, Falconara, Senigallia, Jesi, Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Esanatoglia, Cerreto d'Esi.	ATO 2/ Vivaservizi	30.841.414,99 €	PNRR	Viva Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Manutenzione straordinaria della rete idrica a servizio dei Comuni di Staffolo e San Paolo di Jesi - Lotto 2: Monte Pastore - Staffolo	ATO 2/ Vivaservizi	1.208.649 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	COM - Completed
Ristrutturazione sistema idrico capoluogo di Sassoferrato	ATO 2/ Vivaservizi	2.460.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interconnessione: Nuova condotta idrica Valbona-Vinano	ATO 2/ Vivaservizi	57.940 €	Emergenza idrica 22-23	Viva Servizi S.p.A.	COM - Completed
Potenziamento dell'impianto di captazione e sollevamento delle portate captate dal campo pozzi Manifattura	ATO 2/ Vivaservizi	74.000 €	Emergenza idrica 22-23	Viva Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interventi vari sulla condotta principale	ATO 2/ Vivaservizi	58.223.507 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Collettamento reflui di Falconara al depuratore di Falconara-Vallechiara	ATO 2/ Vivaservizi	2.046.228 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui di Cupramontana all'impianto di Castelbellino	ATO 2/ Vivaservizi	706.410 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Estensione rete fognaria e collettamento reflui di Ostra al depuratore consortile di Ripe	ATO 2/ Vivaservizi	2.142.077 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui zona Sud di Polverigi al depuratore di Jesi	ATO 2/ Vivaservizi	855.979 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui zona Nord di Polverigi al depuratore di Jesi	ATO 2/ Vivaservizi	858.099 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Estensione rete fognaria e collettamento reflui di Sassoferrato al depuratore di Sassoferrato-Formaci	ATO 2/ Vivaservizi	1.616.310 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui zona Est di Ripe al depuratore consortile di Ripe	ATO 2/ Vivaservizi	1.374.109 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui della zona Nord di Camerano al depuratore di Camerano	ATO 2/ Vivaservizi	1.726.728 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui della zona Sud-Est di Camerano (1° e 2° lotto) al depuratore di Camerano	ATO 2/ Vivaservizi	1.247.605 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Collettamento reflui di Cerreto d'Esi al depuratore di Cerreto d'Esi Monterusico	ATO 2/ Vivaservizi	787.981 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Estensione rete fognaria e collettamento reflui dell'agglomerato di Macine Borgo Loreto al depuratore di Castelbellino	ATO 2/ Vivaservizi	400.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Scolmatori a mare nei Comuni di Ancona, Falconara Marittima	ATO 2/ Vivaservizi	14.239.909 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Realizzazione depuratore consortile di Ripe, COP 16.000 AE	ATO 2/ Vivaservizi	8.341.113 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Adeguamento e potenziamento del depuratore di Santa Maria Nuova	ATO 2/ Vivaservizi	1.701.267 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Potenziamento del depuratore di Castelbellino	ATO 2/ Vivaservizi	3.868.963 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Ristrutturazione del depuratore di Senigallia	ATO 2/ Vivaservizi	1.900.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Vasche di prima pioggia nel territorio di Jesi	ATO 2/ Vivaservizi	1.750.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Vasche di prima pioggia nel territorio di Senigallia	ATO 2/ Vivaservizi	1.750.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Intervento per la risoluzione degli allagamenti nella zona industriale del comune di Monsano	ATO 2/ Vivaservizi	600.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Ampliamento del depuratore di Fabriano	ATO 2/ Vivaservizi	4.700.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Adeguamento scolmatori al PTAR	ATO 2/ Vivaservizi	2.040.000 €	POS-ARERA	Viva Servizi S.p.A.	-
Manutenzione straordinaria della rete idrica a servizio dei Comuni di Staffolo e San Paolo di Jesi - Lotto 1: nuova condotta di adduzione tra il serbatoio di M. Apio e il serbatoio di M. Pastore e rinnovo parziale della rete di distribuzione.	ATO 2/ Vivaservizi	2.043.455 €	Fondi regionali	Viva Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Rinnovamento e estensione condotte idriche nelle località Osteria e S.R. 360 Arcivese di Serra de' Conti	ATO 2/ Vivaservizi	1.970.000 €	Fondi regionali	Viva Servizi S.p.A.	COM - Completed
RINNOVAMENTO RETE IDRICA LUNGOMARE DA VINCI LUNGOMARE G. MAMELI ED ESTENSIONE CONDOTTA VIA CELLINI - SENIGALLIA (AN)	ATO 2/ Vivaservizi	1.090.000 €	Fondi regionali	Viva Servizi S.p.A.	COM - Completed
Rinnovamento e potenziamento condotte idriche nelle vie: Nevola, Incancellata, Madonna del Piano e San Benedetto di Corinaldo	ATO 2/ Vivaservizi	800.000 €	Fondi regionali	Viva Servizi S.p.A.	COM - Completed
Installazione di n. 3 sonde multi-parametro per il monitoraggio in continuo della qualità delle acque dell'invaso nel Comune di Cingoli	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	230.000 €	Emergenza idrica 22-23	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Water For Coast - Realizzazione della condotta adduttrice che dallo stacco di Albanacci (Castelfidardo) approvvigiona i comuni di Recanati, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche.	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	1.015.874 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Adeguamento rete fognaria Frazione Marcelli Comune di Numana	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	8.000.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Marche - PGA 2022-2027

Collegamento fognario fraz. Torre - Villa Torre - Troviggiano	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	1.806.111 €	FSC	Acquambiente Marche S.r.l.	OGC - OnGoing Construction
Posa fognatura Azzoni - Castreccioni	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	100.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Realizzazione impianto MBR Azzoni, Castreccioni	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	100.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Revamping impianto di depurazione di Cerrete Collicelli	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	3.490.000 €	PNRR	Acquambiente Marche S.r.l.	OGC - OnGoing Construction
Depuratore Moscosi Cingoli	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	200.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	NS - Not Started
Approvvigionamento diretto di Apri e di alcune frazioni di Cingoli dal bacino artificiale Castreccioni	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	2.100.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	NS - Not Started
Revamping dell'impianto di depurazione di Fiumicello in Comune di Filottrano	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	2.000.000 €	PNRR	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Riuso per scopi irrigui dell'acqua depurata dall'impianto di Villa Poticcio	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	16.853.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	NS - Not Started
Realizzazione dei collettori fognari nel Comune di Filottrano	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	6.850.000 €	PNRR	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Riduzione perdite reti acquedotto e distrettualizzazione idrica	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	8.760.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	NS - Not Started
Realizzazione vasca di prima pioggia in località Marcelli di Numana	ATO 3/Acquambiente Marche S.r.l.	2.830.000 €	POS-ARERA	Acquambiente Marche S.r.l.	POG - Project OnGoing
Installazione impianto di potabilizzazione di emergenza per assicurare la pronta disponibilità di risorsa alternativa/integrativa in caso di bisogno: riattivazione n. 1 pozzo esistente (c/o C.P. "ex-SADAM")	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	600.000 €	Emergenza idrica 22-23	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Interconnessione tra i serbatoi Montalbano e Boschetto di Macerata, con il serbatoio Campogiano di Corridonia e la Centrale Pausola di Corridonia	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	1.350.000 €	Emergenza idrica 22-23	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Completamento schema ATO 3 – Interconnessione Sefro-San Severino M.	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	12.600 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Potenziamento impianto osmosi inversa centrale via Pascoli con sostituzione membrane per incremento disponibilità acqua trattata da immettere in rete	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	30.000 €	Emergenza idrica 22-23	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	COM - Completed
Adeguamento normativo scolmatori di piena	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	300.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Ricostruzione acquedotti	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	NS - Not Started
Ricostruzione fognature	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	NS - Not Started
Ricostruzione depuratori	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	NS - Not Started
Collettore di collegamento fognario Passo di Treia – Villa Potenza con collegamento della Z.I. di Chiaravalle e della Z.I. Chiesanuova	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	2.800.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Impianto di riutilizzo acque reflue depurate per uso irriguo - Depuratore Sarrociano	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	1.250.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Impianto di riutilizzo acque reflue depurate per uso irriguo - Depuratore Villa Potenza	ATO 3/APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	500.000 €	POS-ARERA	APM Pluriservizi Macerata S.p.A.	POG - Project OnGoing
Incremento e diversificazione della capacità ricettiva della risorsa ottenibile dall'Acquedotto del Nera: realizzazione interconnessione in loc. Bura (Tolentino)	ATO 3/ASSM S.p.A.	25.000 €	Emergenza idrica 22-23	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino	NS - Not Started
Lavori di manutenzione straordinaria della derivazione idroelettrica della diga Le Grazie. Attività di sfangamento per recupero volume utile di invaso ed opere idrauliche per il mantenimento della capacità residua - utilizzo idropotabile, irriguo, idroelettrico.	ATO 3/ASSM S.p.A.	5.000.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi". DPCM del 17 aprile 2019 n. 57 (ALLEGATO 2) (confluiti PNRR 2022-2026)	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino	POG - Project OnGoing
Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Le Grazie (n. arch. 992) (fiume Chienti-Marche) (int 22)	ATO 3/ASSM S.p.A.	1.500.000 €	FSC-P.O. MIT 2014 -2020 (confluiti PNRR 2022-2026)	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino	OGC - OnGoing Construction
Ripristino della capacità produttiva dell'impianto di potabilizzazione di Ributino - Tolentino	ATO 3/ASSM S.p.A.	450.000 €	Fondi regionali	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino	NS - Not Started
Interconnessione acquedottistica Marolino-Vallememoria	ATO 3/ASTEAS.p.A.	325.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettore fognario Costabianca + Bacino Laminazione	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.100.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Prolungamento fognature esistenti e costruzione collettore fognario - Versante Nord di Montefano	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.400.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	-
Collegamento fognario con collettore in pressione dal Dep. Alvata al dep. Santa Maria in Potenza nel Comune di Porto Recanati	ATO 3/ASTEAS.p.A.	5.000.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Collettamento scarichi Versante Sud di Montefano	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.795.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettamento dei reflui della frazione Aspio - I stralcio	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.474.179 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettamento dei reflui della frazione Aspio - II stralcio	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.370.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettamento dei reflui della frazione Aspio - III stralcio	ATO 3/ASTEAS.p.A.	1.450.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Completamento del collettamento del Versante Sud del Capoluogo - Località Casenuove, Villa, San Paterniano	ATO 3/ASTEAS.p.A.	4.000.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Realizzazione fognatura acque nere Via Regina Margherita e Via Gramsci - Porto Potenza Picena	ATO 3/ASTEAS.p.A.	700.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettamento scarichi Fornace-Versante Nord di Osimo - Via San Giovanni	ATO 3/ASTEAS.p.A.	250.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed
Collettamento scarichi Fornace-Versante Nord di Osimo - Via San Gennaro	ATO 3/ASTEAS.p.A.	385.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Marche - PGA 2022-2027

Spostamento impianti tecnologici dell'area del parcheggio Pastrengo e razionalizzazione sistema fognario nel Comune di Porto Recanati (soll. Potenza e Air Park)	ATO 3/ASTEAS.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Nuovo potabilizzatore a servizio del campo pozzi e ammodernamento centrale di sollevamento Padiglione nel Comune di Osimo	ATO 3/ASTEAS.p.A.	815.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Potenziamento, valorizzazione ed interconnessioni delle risorse idriche disponibili nel litorale tra i Fiumi Musone e Chienti	ATO 3/ASTEAS.p.A.	16.100.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Mitigazione degli impatti delle acque di prima pioggia afferenti nel bacino scolante del Fosso Fiumarella di Porto Recanati (MC)	ATO 3/ASTEAS.p.A.	9.000.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Ampliamento del depuratore Santa Maria in Potenza nel Comune di Porto Recanati	ATO 3/ASTEAS.p.A.	5.900.000 €	POS-ARERA	ASTEAS.p.A.	POG - Project OnGoing
Realizzazione del potabilizzatore e della condotta di adduzione del concentrato dell'impianto ad osmosi situato nel Comune di Fano (PU)	ASET SPA	3.060.384 €	Tariffa	ASET SPA	COM - Completed
Rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere all'asset management dell'infrastruttura. Installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei livelli dell'acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la qualità del servizio erogato. Modellazione idraulica della rete, distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi (radar, scansioni da satellite e/o aereo, etc.). Identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello idraulico e da strumenti di supporto alla decisione. Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idriche, sulla base dei risultati delle attività precedentemente indicate strumenti di smart-metering per la misurazione dei volumi consumati dall'utenza	ATO 4/Tennacola S.p.A.	19.300.000 €	PNRR	Tennacola S.p.A.	POG - Project OnGoing
Realizzazione variante di tracciato condotta adduttrice Pescara d'Arquata tratto Capodacqua-Borgo (costo chiesto per cofinanziamento)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	18.450.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	POG - Project OnGoing
Rifacimento adduttrice del sistema idrico integrato dell'Ato 5 di Ascoli Piceno, 1° stralcio. (Marche ATO 5)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	45.450.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi". DPCM del 17 aprile 2019 n. 57 (ALLEGATO 1)	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Linea Gerosa-Casa Cantoniera (ATO 5 Marche)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	28.656.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1) (confluiti PNRR 2022-2026)	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Linea potabilizzatore Casa Cantoniera-Croce Casale (ATO 5 Marche)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	9.264.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1) (confluiti PNRR 2022-2026)	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Linea Montelparo-Monte Piceno (ATO 5 Marche)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	10.786.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1) (confluiti PNRR 2022-2026)	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sollevamento Tenna - potabilizzatore Casa Cantoniera (ATO 5 Marche)	ATO 5 / CIIP S.p.A.	17.914.000 €	FRR-PNRR 2022-2026	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione tre nuovi collettori per l'alta, media e bassa vallata dell'Aso, smantellamento del depuratore di Pedaso, spostamento e potenziamento del depuratore di Marina di Altidona - Collettore al nuovo depuratore di Altidona	ATO 5 / CIIP S.p.A.	2.157.058 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione tre nuovi collettori per l'alta, media e bassa vallata dell'Aso, smantellamento del depuratore di Pedaso, spostamento e potenziamento del depuratore di Marina di Altidona - Depuratore di Altidona	ATO 5 / CIIP S.p.A.	8.000.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione di un sistema di trattamento fanghi per il miglioramento ambientale dei depuratori dell'ambito territoriale - Area Basso Tenna	ATO 5 / CIIP S.p.A.	4.350.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Contrada San Leonardo da 35.000 a 45.000 AE nel Comune di Grottammare - 2 Stralcio	ATO 5 / CIIP S.p.A.	1.500.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	nS - Not Started
Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto per l'adeguamento alle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque - 2 Stralcio	ATO 5 / CIIP S.p.A.	2.900.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione nuovo sistema di trattamenti finali presso l'impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto	ATO 5 / CIIP S.p.A.	1.600.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di Offida 2 Stralcio	ATO 5 / CIIP S.p.A.	1.700.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento fino alla potenzialità di 70.000 AE del depuratore Basso Tenna nel comune di Fermo. 1° + 2° stralcio.	ATO 5 / CIIP S.p.A.	8.200.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	POG - Project OnGoing
Dismissione impianti di depurazione comuni di Massignano e campofione e collettamento al nuovo impianto di depurazione di Altidona	ATO 5 / CIIP S.p.A.	1.800.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Separazione reti fognarie CONSIND	ATO 5 / CIIP S.p.A.	5.800.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	COM - Completed
Manutenzione straordinaria depuratore "Campolungo"	ATO 5 / CIIP S.p.A.	2.000.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	POG - Project OnGoing
Ampliamento dell'impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di Offida a 25.000 AE	ATO 5 / CIIP S.p.A.	5.000.000 €	POS-ARERA	CIIP S.p.A.	POG - Project OnGoing
Linea di azione 2.2.1 - Miglioramento del servizio idrico integrato-AdP MARCHE	/	22.875.495 €	FSC-POA MATTM 2014-2020		-
Interconnessioni delle adduttrici dell'Ato3, dell'Ato4 e dell'Ato5 Marche in un sistema integrato che fa leva anche sugli invasi presenti nell'area - Progettazione delle opere: (CAPT01); (INTERC01); (PTB01); (INTERC02); (INTERC03); (INTERC04).	ATO 5 / CIIP S.p.A.	6.100.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Acquedotti". DPCM del 1 agosto 2019 (ALLEGATO 1)	CIIP S.p.A.	POG - Project OnGoing
Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna Alta - Anello di distribuzione frazioni rurali. - 1° STRALCIO FUNZIONALE	Comune di Serravalle di Chienti	454.053 €	contributo perequativo 3% per Comuni montani - AATO 3	Comune di Serravalle di Chienti	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Marche - PGA 2022-2027

Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna Alta - Anello di distribuzione frazioni rurali. - 2° STRALCIO FUNZIONALE	Comune di Serravalle di Chienti	295.947 €	contributo perequativo 3% per Comuni montani - AATO 3	Comune di Serravalle di Chienti	NS - Not Started
Lavori indivisibili e urgenti relativi alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti dell'acquedotto e fognature comunali, in deroga alla procedura di cui alla delibera CA AATO 3 n. 21 del 30.05.2014	Comune di Serravalle di Chienti	130.000 €	contributo perequativo 3% per Comuni montani - AATO 3	Comune di Serravalle di Chienti	NS - Not Started
Rifacimento sorgenti	Comune di Serravalle di Chienti	-	contributo perequativo 3% per Comuni montani - AATO 3	Comune di Serravalle di Chienti	NS - Not Started
Approvvigionamento e accumulo acqua "Nuovo Serbatoio Muccia Capoluogo"	Comune di Muccia (MC)	-	Finanziamento Emergenza Sisma - Dipartimento Protezione Civile Nazionale, in subordine Protezione Civile Regionale	Comune di Muccia (MC)	-
Contributo straordinario per completamento acquedotto provvisorio	Comune di Pieve Torina	13.500 €	Fondi regionali	Comune di Pieve Torina (MC)	COM - Completed
Contributo straordinario per l'impianto di sollevamento e per l'acquedotto - Spese di investimento - annualità 2024	Comune di Pieve Torina	90.000 €	Fondi regionali	Comune di Pieve Torina (MC)	OGC - OnGoing Construction
DEP- 20 (I stralcio) - Collettamento dei reflui della frazione Aspio alla stazione di sollevamento di Osimo Stazione - I stralcio	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.741.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
DEP-02 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato z.a. Piane Potenza - collettamento al depuratore Sambucheto	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	160.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
DEP-03 - Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Casette Anonelli - Collegamento alla stazione di sollevamento Alvata per il convogliamento dei reflui al depuratore di Porto Recanati (II stralcio)	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	190.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
DEP-06 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Castelnuovo - Collettamento al depuratore Recanati S/O	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	440.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
DEP-05 Collettamento a depurazione della zona S. Pietro	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	390.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
FOG-10 Adeguamento scarichi non depurati nel Comune di Cingoli - Lavori di collettamento fognario delle frazioni Torre, Villa Torre, Troviggiano, alla stazione di sollevamento S0 di Villa Strada nel Comune di Cingoli.	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.806.111 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Potenziamento collettore Rio Salso: tratto Bottega - Rio Salso - Belvedere	AAto n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino	3.100.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Estensione della rete fognaria nella zona Sud-Est di Camerano	AAto2 Marche Centro - Ancona	2.127.149 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Collettamento acque reflue dell'agglomerato di Falconara Marittima	AAto2 Marche Centro - Ancona	2.815.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue nel versante sud di Polverigi	AAto2 Marche Centro - Ancona	1.102.069 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di Santa Maria Nuova	AAto2 Marche Centro - Ancona	2.595.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Opere di collettamento reflui - Agglomerato di Sassoferrato	AAto2 Marche Centro - Ancona	2.737.500 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
RETE DEPURATIVA BACINO ETE MORTO 2° Stralcio - 2° Loto "Realizzazione collettore fognario fondovalle Monte San Pietrangeli - Francavilla d'Ete (direzione Mogliano "	AAto 4 MARCHE Centro Sud - Fermo e Maceratese	1.865.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione nuovo depuratore di Mogliano versante ovest e collegamenti fognari	AAto 4 MARCHE Centro Sud - Fermo e Maceratese	1.355.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Separazione della rete fognaria acque bianche e acque nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno - Malignano - Zona Marino Castagneti	AAto 5 Marche-Assemblea di Ambito Territoriale n.5 "Marche Sud - Ascoli Piceno Fermo"	5.800.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Collettamento reflui a depuratore Cerreto d'Esi	AAto2 Marche Centro - Ancona	1.527.011 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Collettamento reflui di Cupramontana all'impianto di Castelbellino	AAto2 Marche Centro - Ancona	1.217.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Fogne e collettori dell'agglomerato di Macine Borgo Loreto	AAto2 Marche Centro - Ancona	785.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
Collettamento reflui zona Est di Ripe al depuratore di Ripe	AAto2 Marche Centro - Ancona	2.677.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
APM_DEP-03 Collettamento frazione Crocette - versante Nord al collettore di Osimo Nord e quindi al depuratore di Castelfidardo	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	725.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
ASTEIA_DEP-20 Collettamento dei reflui della frazione Aspio alla stazione di sollevamento di Osimo Stazione - II stralcio	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.370.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
APM_DEP-05-05 Sollevamento scarichi fognatura via Fontorsola - lato Ippodromo (fosso Cremona) e lato opposto Ippodromo	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	717.500 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
ASTEIA_DEP-15 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Montefiore - Collegamento fognature al collettore versante Nord (dep. Castelfidardo)	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	210.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
ASTEIA_DEP-19 Risanamento agglomerato Montefano - Collettamento scarichi del versante Sud del territorio comunale al depuratore di Sambucheto (Montecassiano)	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.795.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
ASTEIA_DEP-13 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Montelupone, zona Campo Sportivo - Collettamento al depuratore Fosso Bacile	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	130.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
APM_DEP-02 Fognatura Fonte Giannino: acque reflue centro storico, zona Pincio - 2° stralcio - Collettamento scarico diretto nel fosso Bagnolo alla fognatura della frazione Trodica per il convogliamento dei reflui al depuratore	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.055.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
APM_DEP-30 Collettore raccolta zona artigianale capoluogo, Borgo Pintura, zona industriale Morrovalle - Collegamento alla fognatura della frazione Trodica per il convogliamento dei reflui al depuratore di Civitanova Marche tramite il collettore di fondovalle.	AAto 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	1.060.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Marche - PGA 2022-2027

ASTEА_DEP-09 Adeguamento scarichi non depurati agglomerato Centro, comune di Potenza Picena	AAio 3 Marche Centro - Macerata (EGATO)	150.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	-	OGC - OnGoing Construction
--	---	-----------	-------------------------	---	----------------------------

Elenco interventi Servizio Irriguo Marche - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	Consorzio	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Irrigazione Valle del Musone Settore H – Completamento dell'impianto d'irrigazione Val Musone	Consorzio di Bonifica delle Marche	9.781.546 €	L. 178/2020 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
IMPIANTO PLUVIRRIGUO MEDIA E BASSA VALLE DEL FOGLIA - Razionalizzazione e Miglioramento del Sistema Irriguo nella Valle del Foglia - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, IRRIGUA E AMBIENTALE	Consorzio di Bonifica delle Marche	3.500.000 €	L. 160/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Efficientamento Servizio Irriguo CB delle Marche	Consorzio di Bonifica delle Marche	20.000.000 €	FEASR-PSRN 2014-2020, Mis 4.3	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento dell'impianto irriguo della valle del tronto - distretto a scorrimento settore monspampolo del tronto (ap)	Consorzio di Bonifica delle Marche	17.367.004 €	PSR	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Interventi di messa in sicurezza della Diga di San Ruffino in Comune di Amandola. Interventi manutentivi straordinari relativi al sistema di tenuta idraulica e di altri interventi minori (fiume Tenna – Marche) (int 20)	Consorzio di Bonifica delle Marche	749.900 €	FSC	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Interventi di messa in sicurezza della Diga di Comunanza - Finalità FSC 2014-2020 - Piano Infrastrutture - Asse D - Interventi manutentivi relativi alla sostituzione ed al potenziamento della strumentazione di controllo ed al rifacimento di alcuni impianti di servizio (fiume Aso – Marche) (int 96)	Consorzio di Bonifica delle Marche	1.619.160 €	FSC	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Interventi di messa in sicurezza della Diga di Castreccioni - Finalità FSC 2014-2020 - Piano Infrastrutture - Asse D - Interventi manutentivi relativi alla sostituzione ed al potenziamento della strumentazione di controllo ed al rifacimento di alcuni impianti di servizio (fiume Musone-Marche)	Consorzio di Bonifica delle Marche	476.440 €	FSC	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Interventi di messa in sicurezza della Diga di Mercatale - Finalità FSC 2014-2020 - Piano Infrastrutture - Asse D - Interventi manutentivi relativi alla sostituzione ed al potenziamento della strumentazione di controllo ed al rifacimento di alcuni impianti di servizio (fiume Foglia - Marche)	Consorzio di Bonifica delle Marche	1.940.450 €	FSC	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
PSR1420-TRONTO Ammodernamento dell'impianto irriguo della valle del Tronto - distretto a scorrimento primo stralcio - settore Colli del Tronto - distretto appennino centrale - Marche	Consorzio di Bonifica delle Marche	12.150.642 €	PSR	Consorzio di Bonifica delle Marche	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento dell'impianto irriguo con trasformazione della distruzione da pelo libero a condotta - 1 °lotto - Valle dell'Aso	Consorzio di Bonifica delle Marche	24.158.000 €	PSR	Consorzio di Bonifica delle Marche	POG - Project OnGoing

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Molise - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione idrica ATO Unica Molise PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2	EGAM	53.993.795 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	GRIM Scarl	OGC - OnGoing Construction

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Toscana - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Digitalizzazione, distrettualizzazione ed efficientamento delle reti per la riduzione dei prelievi idrici dall'ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità quali quantitativi	AIT (Acquedotto del Fiora)	42.396.157 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	-	OGC - OnGoing Construction
COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO MONTEDOGLIO CENTRO - Lotti 3-4-5-6-7	AIT (Acquedotto del Fiora)	43.972.184 €	PNIISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)		OGC - OnGoing Construction
NUOVE ACQUE SPA - Riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione, la distrettualizzazione ed il monitoraggio, nelle reti idriche gestite	AIT	14.851.892 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza		NS - Not Started
Schema idrico alta Val di Paglia, lotto I: adeguamento della condotta adduttrice dal complesso sorgentizio Ermicciolo – Saragio (ex "Efficientamento della Rete di Adduzione di Castiglione d'Orcia")	AIT	553.385 €	PANGEAIIINT_S Accordo di Programma Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche", del 19/12/2002		COM - Completed
Schema idrico alta Val di Paglia, Lotto II: potenziamento della adduttrice per Radicofani	AIT	612.972 €	PANGEAIIINT_S Accordo di Programma Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche", del 19/12/2002		COM - Completed
Movimento franso in loc. Pod. Fortetello: messa in sicurezza della dorsale Fiora	AIT	642.301 €	1° stralcio piano nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione acquedotti" - DPCM 01/08/2019		OGC - OnGoing Construction
INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA	Nuove Acque	5.700.000 €	PNIISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)		NS - Not Started
Sistema di adduzione dell'acqua proveniente dall'invaso di Montedoglio per i Comuni di Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano (Montedoglio Sud)	Nuove Acque	17.100.000 €	PNIISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)		NS - Not Started

Elenco interventi Servizio Irriguo Toscana- PGA 2022-2027

TITOLO/DESCRIZIONE	CONSORZIO	COSTO TOTALE INTERVENTO AGGIORNATO (€)	LEVA FINANZIARIA (SI/NO)	SOGGETTO ATTUATORE	STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
Sistema Montedoglio. Opere di Adduzione per la Valdichiana e la Valtiberina. Intervento per la riduzione delle perdite e di digitalizzazione e monitoraggio delle reti per la gestione sostenibile della risorsa idrica – Sistema occidentale – I stralcio – I Sub	EAUT	1.450.000 €	PSR	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	POG - Project OnGoing
Diga di Sovara - Interventi per la sicurezza sismica	EAUT-Toscana	250.000 €	Piano Nazionale Dighe – FSC 2014-2025 -Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	COM - Completed
Rete di distribuzione del distretto irriguo 8 in località Cardeta nel comune di Castiglion Fiorentino, alimentata dalla vasca di compenso n.9 del Sistema Montedoglio	CB Alto Valdarno	1.909.860 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Sottomisura 4.3 operazione 4.3.1 - annualità 2018	Consorzio 2 Alto Valdarno	COM - Completed
Rete di distribuzione del distretto irriguo 23 del SistemaOccidentale di Montedoglio nei Comuni di Foliano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Lucignano e Marciano della Chiana (AR) – Stralcio 1 - Loto1	CB Alto Valdarno	5.632.166 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo Legge di Bilancio n. 178/2020	Consorzio 2 Alto Valdarno	OGC - OnGoing Construction
Lotto 292U - INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLLO IN COMUNE DI ORVIETO	CB Val di Chiana Romana e Val di Paglia	1.872.352 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo”	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
Lotto 293U - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DELL'ASTRONE IN COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	CB Val di Chiana Romana e Val di Paglia	836.131 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo”	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
LOTTO 323U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL FOSSALTO IN COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	CB Val di Chiana Romana e Val di Paglia	44.150 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo”	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
LOTTO 324U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO	CB Val di Chiana Romana e Val di Paglia	14.481 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo”	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
LOTTO 325U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI DI SFERRACAVALLLO E DELL'ASTRONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE IN REMOTO	CB Val di Chiana Romana e Val di Paglia	235.671 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo”	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	OGC - OnGoing Construction
Progettazione esecutiva dell'intervento di Completamento delle opere irrigue in Valtiberina dello schema di distribuzione dall'invaso del Montedoglio. Distretti irrigui n. 4d, 6a e 6c.	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	350.000 €	Fondi regionali	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	-

Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Umbria - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	ATO/Gestore	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Adeguamento impianto di depurazione Terni 1 in regime AIA per recupero energetico (ESSICCATORE)	SII S.c.p.A.	11.046.944 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Problematica Arsenico - impianto di potabilizzazione Sugano Sasso Tagliato	SII S.c.p.A.	444.274 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	COM - Completed
Completamento Interconnessione con sistemi idrici Ternano - Amerino - 4.1 - LOTTO 2	SII S.c.p.A.	6.650.000 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Completamento acquedotto Cerasola - Morellino - M. Amata 4.2 - LOTTO 3	SII S.c.p.A.	8.350.000 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Interconnessione Calvi-Otricoli	SII S.c.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Completamento del sistema Orvietano	SII S.c.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Interconnessione sistema Sistema Lago Trasimeno con i comuni di Montegabbione, Monteleone Fabro e Parrano 2 - LOTTO 2.2	SII S.c.p.A.	12.000.000 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	NS - Not Started
Completamento funzionale acquedotto Scheggino Terria (collegamento pozzi Scheggino a pozzi Terria - 4.1 - LOTTO 1)	SII S.c.p.A.	6.950.778 €	POS-ARERA	Servizio Idrico Integrato S.c.p.A.	POG - Project OnGoing
Revamping, potenziamento e realizzazione trattamento terziario dell'impianto di depurazione in Loc. Santa Maria dei Poggiali, agglomerato di Marsciano	Umbra Acque S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Riordino del sistema di raccolta e depurazione dell'agglomerato di Panicale - Tavernelle mediate sostituzione della laguna aerea con un sistema adeguato biologico in Loc. Tavernelle, comune di Panicale	Umbra Acque S.p.A.	1.760.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Riordino del sistema di raccolta e depurazione dell'agglomerato di Perugia - San Martino in Campo. Adeguamento normativo e potenziamento impianto di depurazione in Loc. San Martino in Campo	Umbra Acque S.p.A.	2.200.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Adeguamento alla direttiva scarichi con collettamento dei reflui alla fognatura di Olmini (adeguamento impianto alla direttiva scarichi e rifacimento impermeabilizzazione dell'impianto)	Umbra Acque S.p.A.	280.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Collettamento fognario delle frazioni da Tavernacce a Resina II verso il collettore FIO per Ponte Valleceppi con realizzaz di mt 7.000 di rete	Umbra Acque S.p.A.	1.800.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Agglomerato San Martino in Colle - Realizzazione collegamento con Santa Maria Rossa e stazioni di sollevamento con estensione dell'agglomerato servito	Umbra Acque S.p.A.	1.500.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Approvvigionamento idrico del sistema Quadro - Casenascie - Torreluca (collegamento Pasquarella)	Umbra Acque S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Corciano - Taverne Adeguamento trattamenti finali impianto depurazione di Taverne per ottemperanza autorizzazione allo scarico	Umbra Acque S.p.A.	450.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Intercomunale - Adeguamento e revamping del sistema di abbattimento dei nitrati dell'acqua proveniente dal sistema di pozzi di Petriano.	Umbra Acque S.p.A.	2.600.000 €	FSC	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Nuovo potabilizzatore in loc. Borghetto di Tuoro, per il trattamento dell'acqua grezza in arrivo dall'invaso del Montedoglio e collegamento con il sistema idrico Perugia-Trasimeno	Umbra Acque S.p.A.	2.000.000 €	FSC	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Perugia - San Sisto Adeguamento trattamenti finali impianto depurazione di San Sisto per ottemperanza autorizzazione allo scarico	Umbra Acque S.p.A.	500.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Realizzazione serbatoio di accumulo in loc. Valle di San Martino e riordino delle reti estenti	Umbra Acque S.p.A.	300.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione tratti di tubazione acquedottistica ammalorati individuati tramite sistema decisionale del piano contenimento perdite	Umbra Acque S.p.A.	6.400.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Intercomunale - Adeguamento e revamping del sistema di abbattimento dei nitrati dell'acqua proveniente dal sistema di pozzi di Petriano. STRALCIO PER COMPLETAMENTO	Umbra Acque S.p.A.	1.400.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Completamento della razionalizzazione del sistema idrico dell'Alta Valle del Tevere	Umbra Acque S.p.A.	3.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Piano strategico per la riduzione delle perdite idriche con interventi mirati nei tratti di linee più ammalorate e individuati come critici da specifiche attività di studio	Umbra Acque S.p.A.	43.000.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Installazione sistema di pirolisi e sistemazione impianto di digestione anaerobica del depuratore di Pian della Genna	Umbra Acque S.p.A.	2.500.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Sistemazione collettore fognario San Galigano in via Torelli e via delle Sorgenti	Umbra Acque S.p.A.	700.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Collegamento fognatura zona San Marco e Conservoni	Umbra Acque S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed
Anello di collettamento ed accorpamento della depurazione zona Lago Trasimeno 2° lotto - 2° stralcio. Interventi finalizzati al miglioramento depurativo degli agglomerati di Castiglione del Lago, Passignano e Tuoro sul Trasimeno	Umbra Acque S.p.A.	3.300.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Anello di collettamento ed accorpamento della depurazione zona Lago Trasimeno 2° lotto - 3° stralcio. Realizzazione vasche di equalizzazione lungo il sistema fognario di Le Pedate	Umbra Acque S.p.A.	740.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Anello di collettamento ed accorpamento della depurazione zona Lago Trasimeno 2° lotto - 4° stralcio. Completamento sistema fognario nelle zone di Canale - Maranzano e Moiano nel comune di Città della Pieve	Umbra Acque S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Riordino sistema idrico di S.M. delle Grazie e realizzazione nuovo serbatoio La Pace	Umbra Acque S.p.A.	1.500.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Adeguamento e razionalizzazione del sistema depurativo riguardante l'impianto di Ponte San Giovanni	Umbra Acque S.p.A.	4.750.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione tratti adduzioni grandi impianti	Umbra Acque S.p.A.	9.150.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Riordino del sistema di collettamento e depurazione dell'agglomerato di Todi - 1° lotto (Impianto Porchiano collettori)	Umbra Acque S.p.A.	10.860.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Umbria - PGA 2022-2027

Razionalizzazione sistema idrico per le frazioni di Mengara, Colonnata e Valdichiascio	Umbra Acque S.p.A.	1.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Nuovo depuratore Castiglione della Valle e San Biagio della Valle	Umbra Acque S.p.A.	7.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	POG - Project OnGoing
Sistemazione collettore San Galigano	Umbra Acque S.p.A.	400.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	NS - Not Started
Interconnessione sistema Montedoglio con Sistema Lago Trasimeno, Montegabbione, Monteleone Fabro e Parrano Lotto 1 - Collegamento da Tuoro a Città della Pieve	Umbra Acque S.p.A.	23.000.000 €	POS-ARERA	Umbra Acque S.p.A.	NS - Not Started
Interconnessione della Diga del Chiascio con i principali sistemi idrici regionali Lotto 1: Collegamento della diga del Chiascio al sistema acquedottistico Perugino-Trasimeno	Umbra Acque S.p.A.	28.000.000 €	PNRR	Umbra Acque S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione condotte idriche dell'area di Via M. te Priora e di Via Monte Purano nel territorio comunale di Foligno	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.598.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione della condotta sottesa al serbatoio di Montepennino per occlusione della stessa con calce nel Comune di Montefalco	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.205.775 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Riqualificazione mediante relining interno della condotta di adduzione dal serbatoio di Capodacqua alla rete di distribuzione di Foligno	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.733.135 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione del tratto di rete idrica in via Oberdan da Porta Ancona fino a Porta San Felicianetto, Via dei Mille e Via N. Sauro nel Comune di Foligno	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.104.505 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione della condotta esistente tra il Pensile di Montefalco ed il serbatoio di S. Sabino al fine di consentire il maggior afflusso di portata nel periodo estivo alle reti in servizio nei comuni di Giano dell'Umbria e Galdo Cattaneo	Valle Umbra Servizi S.p.A.	4.590.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Sostituzione della condotta esistente tra il Pensile di Montefalco ed il serbatoio di Lumignano al fine di eliminare una tubazione caratterizzata di diffuse perdite per riduzione della capacità resistente strutturale della stessa	Valle Umbra Servizi S.p.A.	8.227.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Sostituzione dei tratti di rete con perdite diffuse per riduzione della capacità resistente strutturale della tubazione nel Comune di Giano (Via Primo Maggio, Via Spoleto e Seggiano)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.300.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione dei tratti di rete di Polceella, Pietrauta e Lasignano nel comune di Montefalco per riduzione della capacità resistente strutturale della tubazione	Valle Umbra Servizi S.p.A.	2.300.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione dei tratti di rete con perdite diffuse per riduzione della capacità resistente strutturale della tubazione nel Comune di Gualdo (Fonte Cupa/Zona Industriale, Via Col Frumolo, via del Rotolone, in Via S. Maria e Via Tagliamento in località Grutti e Via Veronici)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	975.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Sostituzione dei tratti di rete con perdite diffuse per riduzione della capacità resistente strutturale della tubazione nel Comune di Bevagna (Via Pomontina, Via Fossatello, Via Madonna del Latte, Raggiolo, Via Madonna della Valle e Costa del Sole)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	665.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Rilievo aerofotogrammetrico - Rilievo di campo - Digitalizzazione reti per i Comuni di Bevagna, Campello Sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto Di Spoleto, Foligno, Giano Dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone Di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia Di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo Di Nera, Valtopina	Valle Umbra Servizi S.p.A.	3.293.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Ingegnierizzazione reti e ricerca perdite per i Comuni di Bevagna, Campello Sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto Di Spoleto, Foligno, Giano Dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone Di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia Di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo Di Nera, Valtopina	Valle Umbra Servizi S.p.A.	7.509.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Acquisto piattaforme informatiche e attività complementari per i Comuni di Bevagna, Campello Sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto Di Spoleto, Foligno, Giano Dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone Di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia Di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo Di Nera, Valtopina	Valle Umbra Servizi S.p.A.	2.100.000 €	PNRR	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione dorsale sistema perugino (Chiascio) al sistema acquedotto folignate-spoletino e ternano (1.2)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	25.000.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	NS - Not Started
Interconnessione Sistema Argentina - Monti Martani (5.0)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	10.000.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	NS - Not Started
Completamento del sistema Nursino (7.0)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	6.000.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	NS - Not Started
Adeguamento sistemi di potabilizzazione pozzo Cantone e altri - I° lotto funzionale	Valle Umbra Servizi S.p.A.	470.000 €	FSC	Valle Umbra Servizi S.p.A.	COM - Completed
Sostituzione della condotta adduttrice del Valle Umbra nei tratti in cemento-amianto (in particolare tra Zona Fossacce-Foligno)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	3.043.175 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	-
Sostituzione incrementativa del secondo tratto della condotta Valle Umbra a partire dal partitore di Cancellara	Valle Umbra Servizi S.p.A.	3.043.175 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Integrazione risorsa idrica Valle Umbra mediante realizzazione nuovo acquedotto Collazione - Saragano	Valle Umbra Servizi S.p.A.	400.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	NS - Not Started
Raddoppio acquedotto Argentina I lotto (Campo pozzi - serbatoio)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.694.579 €	FSC	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Raddoppio Acquedotto Argentina - III lotto - linea di valle	Valle Umbra Servizi S.p.A.	3.079.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	OGC - OnGoing Construction
Raddoppio condotta Argentina IV lotto (dal serbatoio di Grotti al serbatoio di Eggi)	Valle Umbra Servizi S.p.A.	2.916.639 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing

Segue -Elenco interventi Servizio Idrico Integrato Umbria - PGA 2022-2027

Adeguamento sistemi di potabilizzazione pozzi San Giacomo, Bovara e altri - II° lotto funzionale	Valle Umbra Servizi S.p.A.	1.320.000 €	POS-ARERA	Valle Umbra Servizi S.p.A.	POG - Project OnGoing
Adeguamento sistemi di potabilizzazione pozzo Cantone e altri - I° lotto funzionale	Valle Umbra Servizi S.p.A.	470.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Valle Umbra Servizi S.p.A.	COM - Completed
Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio 2° lotto - 2° stralcio - 3° substralcio.	EAUT	17.267.000 €	Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi". DPCM del 17 aprile 2019 n. 57 (ALLEGATO 2) (confluiti PNRR 2022-2026)	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	OGC - OnGoing Construction
Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio - III. Lotto - I Stralcio	EAUT	15.000.000 €	FRR-PNRR 2022-2026	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	OGC - OnGoing Construction
Revamping sistema di captazione delle sorgenti di Montebibico	AURI	70.000 €	Emergenza idrica 22-23	Valle Umbria Servizi spa	COM - Completed
Revamping per incrementare la capacità di adduzione acqua al serbatoio di Campello sul Clitunno	AURI	170.000 €	Emergenza idrica 22-23	Valle Umbria Servizi spa	COM - Completed
Collegamento diretto tra il Pozzo Bovara ed il serbatoio di Bovara nel Comune di Trevi	AURI	173.410 €	Emergenza idrica 22-23	Valle Umbria Servizi spa	COM - Completed
Miglioramento dello sfruttamento del pozzo di Selvoline tramite collegamento del pozzo con impianti esistenti	AURI	27.368 €	Emergenza idrica 22-23	SII S.c.p.A.	COM - Completed
Linea di azione 2.2.1 - Miglioramento del servizio idrico integrato-Accordo di Programma UMBRIA	AURI	25.221.767 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	Gestori (Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi, Umbra Acque)	OGC - OnGoing Construction
Ricerca e contenimento delle perdite nella rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 1 e 2	AURI	6.400.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Ricerca e contenimento delle perdite in rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 3	AURI	1.621.647 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Ricerca e contenimento delle perdite in rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 4	AURI	2.404.015 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione adduzione per l'agglomerato di Ficulle	AURI	920.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Adeguamento dei sistemi di potabilizzazione dell'acquedotto Perugino-Trasimeno	AURI	4.000.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Completamento schema acquedottistico Perugino - Trasimeno	AURI	2.000.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Nuova condotta di adduzione da Cordigliano a Monte Pacciano	AURI	3.000.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione fognatura e nuovo depuratore per l'agglomerato di Ficulle	AURI	993.295 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction
Realizzazione nuovo depuratore per l'agglomerato di Calvi dell'Umbria	AURI	650.000 €	FSC-POA MATTM 2014-2020	AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	OGC - OnGoing Construction

Elenco interventi Servizio Irriguo Umbria con leva finanziaria individuata - PGA 2022-2027

Titolo/Descrizione	Consorzio	Costo totale intervento aggiornato (€)	Leva finanziaria (SI/NO)	Soggetto attuatore	Stato di attuazione dell'intervento
Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del Fiume Nera nei Comuni di Terni, San Gemini e Narni - PSR per l'Umbria 2014/2020 - Misura 4 - Intervento 4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo. Stralcio rete comiziale "C"	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	1.597.182 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	COM - Completed
Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del Distretto irriguo "Le Sore" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e San Gemini. Stralcio rete comiziale "B" - Lotto 1	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	169.120 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	COM - Completed
Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del Distretto irriguo "Le Sore" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e San Gemini. Stralcio rete comiziale "B" - Lotto 2 ed "A" - Lotto 1"	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	3.606.681 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	COM - Completed
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti di irrigazione in dx del fiume Nera, nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Rifacimento invasi A e C (lavori ultimati per l'invaso C).	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	1.906.176 €	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	COM - Completed
Implementazione e miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera (lavori in corso di esecuzione).	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	415.995 €	FSC - Fondi Coesione e Sviluppo Sottopiano 2 del POA approvato con D.M. 39228/2019	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	OGC - OnGoing Construction
Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e ss del F. Tevere - Aggiornamento e completamento opere di competenza statale - Lotto C. - Stralcio 1. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	2.365.843 €	L. 160/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel Comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei Comuni di Terni e Narni - Distretti irrigui di Camminate e Campo del Duca	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	7.154.456 €	PNIRSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	NS - Not Started
Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti di irrigazione a pioggia nel Comprensorio del fiume Nera nei Comuni di Terni, Narni e San Gemini - Rifacimento invaso "B" nei Comuni di Narni e San Gemini. Loc. San Bartolomeo	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	1.803.674 €	PNIRSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera	NS - Not Started
III Lotto: Progetto esecutivo n. 780 Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi.	Consorzio della Bonificazione Umbra	183.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio della Bonificazione Umbra	COM - Completed
IV Lotto: Progetto esecutivo n. 783 Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi.	Consorzio della Bonificazione Umbra	306.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio della Bonificazione Umbra	COM - Completed
I Lotto: Progetto esecutivo n. 781 Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in Comune di Trevi.	Consorzio della Bonificazione Umbra	2.124.868 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio della Bonificazione Umbra	OGC - OnGoing Construction
II Lotto - Progetto esecutivo n.782 Installazione di idrocontatori a tessera, Ammodernamento delle camere di manovra comiziali Ammodernamento e adeguamento apparecchiature di telecontrollo con l'attuale sistema di monitoraggio.	Consorzio della Bonificazione Umbra	3.384.613 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Consorzio della Bonificazione Umbra	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del fiume Topino per un uso efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. Progetto 818 - Installazione idro-contatori a tessera - Lotto 1	Consorzio della Bonificazione Umbra	2.300.000 €	PNIRSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Consorzio della Bonificazione Umbra	NS - Not Started
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del fiume Topino per un uso efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. Progetto 819 - Intervento di miglioramento Vasca di compenso San Sebastiano - Lotto 2	Consorzio della Bonificazione Umbra	1.800.000 €	PNIRSI - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Consorzio della Bonificazione Umbra	NS - Not Started
Lotto 292U - INTERVENTO DI CONVERSIONE DA SCORRIMENTO A PRESSIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLI IN COMUNE DI ORVIETO	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	1.872.352 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
Lotto 293U - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DELL'ASTRONE IN COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	836.131 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
LOTTO 323U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL FOSSALTO IN COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	44.150 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed
LOTTO 324U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	14.481 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	COM - Completed

Segue - Elenco interventi Servizio Irriguo Umbria - PGA 2022-2027

LOTTO 325U - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI DI SFERRACAVALLLO E DELL'ASTRONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE IN REMOTO	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	235.671 €	Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2022 Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo"	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	OGC - OnGoing Construction
Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio III Lotto – I Stralcio – II Sub	EAUT - Umbria	5.000.000 €	PNISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	NS - Not Started
Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III Lotto- II Stralcio	EAUT - Umbria	15.558.876 €	PNISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	NS - Not Started
Ammodernamento invaso di Vernazzano di Tuoro sul Trasimeno	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	209.891 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento invaso di Badia di Castiglione del Lago	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	409.115 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Intervento di adeguamento tecnologico e incremento indice di sicurezza delle condotte principali nei distretti irrigui n.6/9 dall' invaso in loc. Carsuga a loc. Fontepeglia-Cassina nel Comune Citerna.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	1.090.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Interventi puntuali di adeguamento e potenziamento rete irrigua sul comparto Tevere F° - Area Città di Castello Nord	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	190.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Interventi puntuali di adeguamento e potenziamento rete irrigua sui comparti Tevere F° - Città di Castello Sud, Niccone e Carpina	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	185.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	COM - Completed
Interventi puntuali di adeguamento e potenziamento rete irrigua sul comparto Tevere F° - Area Citerna e S.Giustino	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	185.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	COM - Completed
Interventi di ammodernamento impianto mediante installazione di contatori di misurazione della risorsa negli impianti ricompresi nei comuni di Tuoro sul Trasimeno e Passignano sul Trasimeno.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	197.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Interventi di ammodernamento impianto mediante installazione di contatori di misurazione della risorsa nell'impianto di Castiglione del Lago.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	198.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Interventi di ammodernamento impianto mediante installazione di contatori di misurazione della risorsa negli impianti ricompresi nei comuni di Castiglione del Lago, Paciano e Città della Pieve. (impianto di Panicalola)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	195.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Installazione di macchinari e attrezzature per adeguamento tecnologico della rete irrigua sul comparto Tevere F°.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	360.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	COM - Completed
Ammodernamento ed adeguamento di attraversamenti di fossi, canali e strade negli impianti ricompresi nei Comuni di Tuoro e Passignano sul Trasimeno.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	178.574 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento ed adeguamento di attraversamenti di fossi, canali e strade nell' impianto di Castiglione del Lago	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	171.575 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Ammodernamento ed adeguamento di attraversamenti di fossi, canali e strade negli impianti di Panicalola, di Castiglione del Lago e nei Comuni di Paciano e Città della Pieve	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	182.332 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Intervento di adeguamento tecnologico e incremento indice di sicurezza della condotta principale nel distretto irriguo n.6/c da loc. S.Giovanni a loc. S.Fista nel Comune Citerna.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	890.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Intervento per la costruzione di una stazione idroelettrica e ripristino capacità di accumulo dell' invaso in loc.Tre Ponti del Comune di Montone.	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	1.060.000 €	PSRN - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2014-2022)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	OGC - OnGoing Construction
Intervento di adeguamento migliorativo per la messa in sicurezza della condotta principale del Distretto irriguo n. 7 in Comune di Citerna	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	8.529.003 €	PNISII - Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (L. 205/2027)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	NS - Not Started
Progetto di fattibilità tecnico economica, previ accordi con EAUT e Regione Toscana, per convogliare verso il Lago Trasimeno una quota parte delle acque di sfioro della diga di Montedoglio, mediante collegamento alla relativa rete di adduzione esistente e posta nelle vicinanze del Lago, per il progressivo recupero del livello idrometrico del Lago stesso	Regione Umbria	600.000 €	Piano triennale AUBAC - annualità 2025	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	NS - Not Started