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INTERVENTI 

MESSA IN SICUREZZA SISTEMA 

ATO4

Pozzo 
Donchei

Dearsenificatore
Forma del Duca

Interconnessione 
Minturno- Cellole

CELLOLE

Potenziamento 
Captazione 
Sardellane

Distrettualizzazione: 
Centrale di Sardellane, 

Pozzi Roccagorga, 
Centrale Fiumicello

Completati
In corso
In fase di studio / 
Progettazione

Campo 25 Ponti

Dearsenificatore
Sardellane

Interconnessione 
Vetere - Gaeta

Ricaptazione 
Mazzoccolo
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2. PROSPETTIVA ESTATE 2018DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE 

- MONTI LEPINI -

Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo è stato garantito

Gennaio 2020 - Giugno 2020: Il mese di giugno è stato più piovoso rispetto agli anni passati, ciò ha permesso di colmare, in

parte, il gap accumulato nei primi mesi del 2020.

PORTATA MEDIA MENSILE MASSIMA AGOSTO - FIUMICELLO E PRECIPITAZIONE MAENZA CASACOTTA

Deficit 

di circa 

65 l/s

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp


✓ Risanamento condotta DN 500 

Sardellane Terracina: I Stralcio 

Sardellane – Mazzocchio 

(40 l/s ca.)

REALIZZATA
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Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove FontiInterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Attivazione pozzi Vòlaga (45 l/s ca.)

REALIZZATI

✓ Potenziamento captazione 

Sardellane (70 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Ricerca d’acqua comune di 

Amaseno (40 l/s ca.)

REALIZZATO

✓ Attivazione pozzi Roccagorga

(200 l/s ca.)

IN CORSO

✓ Dearsenificatore Centrale 

Sardellane e collegamento campo 

pozzi Sardellane 2 

IN CORSO

✓ Condotta collegamento Villa Santo 

Stefano – Fiumicello

REALIZZATA

✓ Condotta collegamento Amaseno –

Fiumicello

REALIZZATA

✓ Collegamento Roccagorga –

Priverno

- I Stralcio (3 Km)

fine prevista 31-08-2020 

IN CORSO

- II Stralcio (1,5 Km) 

2. PROSPETTIVA ESTATE 2018PRINCIPALI INTERVENTI 
PER EMERGENZA IDRICA NEI MONTI LEPINI

Di seguito, l’insieme degli interventi messi in campo nel territorio dei Monti Lepini.



Piano azioni di emergenza
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RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- MONTI LEPINI -

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza siccità, torbidità, arsenico, ecc…)
** in attesa di acquisizione autorizzazione ASTRAL

DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO DI 

PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

PREVISIONE DI 

PORTATA 

RECUPERABILE 

ENTRO ESTATE 

2020

POTENZIAMENTO FIUMICELLO - ATTIVAZIONE DEI POZZI 

VÒLAGA (*)
45 ca. 45 ca. 45 ca.

POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE (*) 70 ca. 70 ca. 70 ca.

RICERCA DI ACQUA COMUNE DI AMASENO 40 ca. 40 ca. 40 ca.

INTERCONNESSIONI CENTRALE SARDELLANE, POZZI DI 

ROCCAGORGA E CENTRALE DI FIUMICELLO  (*)
200 ca. 0 30 ca. (**)

RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE – TERRACINA 40 ca. 40 ca. 40 ca.

TOTALE 395 ca. 195 ca. 225 ca.

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 15/07/2020



Fonte dati pluviometrici:  Agenzia ARSIAL della regione Lazio 
(http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp)

PORTATA MEDIA MENSILE  MASSIMA AGOSTO –

MAZZOCCOLO E CAPODACQUA E PRECIPITAZIONE CUMULATE ESPERIA MODALE
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2. PROSPETTIVA ESTATE 2018DATI PLUVIOMETRICI E PORTATE 

- SUD PONTINO -

Deficit 

di circa 

250 l/s

Ottobre 2019 - Dicembre 2019: condizioni paragonabili a periodi in cui fabbisogno idrico minimo è stato garantito

Gennaio 2020 - Giugno 2020: Il mese di giugno è stato più piovoso rispetto agli anni passati, ciò ha permesso di colmare, in

parte, il gap accumulato nei primi mesi del 2020.

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/index.asp


7

2. PROSPETTIVA ESTATE 2018MODELLO PREVISIONALE CAPODACQUA

- SUD PONTINO -

Di seguito, la simulazione delle portate sorgentizie della Centrale Capodacqua, realizzata sulla

base di un modello di natura statistica che utilizza le correlazioni tra i valori mensili di pioggia e la

portata della centrale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale

dell’Università La Sapienza di Roma. In base al modello e con i dati ad oggi disponibili, la portata

minima stimata nel 2020 è di 613 l/s.
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InterconnessioniRecupero Dispersioni Fisiche 

✓ Campo Pozzi 25 PONTI 

(100 l/s ca.)

IN CORSO  

4°Pozzo realizzato il 23/06

✓ Sorgente forma del Duca (20-30 

l/s)

REALIZZATO

✓ Sorgente Mazzoccolo Bonifica e 

ricaptazione sistema ipogeo

IN PROGETTAZIONE

✓ Collegamento rete Minturno con 
rete Campania Cellole (160 l/s ca.)

IN CORSO 

✓ Collegamento Vetere – Gaeta
STUDIO DI MASSIMA

IN CORSO 

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino I Stralcio

IN CORSO 

✓ Recupero Dispersioni Fisiche 
Sud Pontino II Stralcio

IN CORSO 

✓ Risanamento Adduttrice 
Minturno

REALIZZATO 

2. PROSPETTIVA ESTATE 2018

Di seguito, l’insieme degli interventi di contrasto per l’emergenza idrica messi in campo nel Sud

Pontino.

PRINCIPALI INTERVENTI 
PER EMERGENZA IDRICA NEL SUD PONTINO

Potenziamento Fonti 

Esistenti e Nuove Fonti



DESCRIZIONE INTERVENTO

OBIETTIVO 

RECUPERO DI 

PORTATA

(l/s)

PORTATA  

DISPONIBILE

AD OGGI

(l/s)

PREVISIONE DI 

PORTATA 

RECUPERABILE 

ENTRO ESTATE 2020

RECUPERO DISPERSIONI FISICHE SUD 

PONTINO (***)
210 ca. 175 ca 185 ca.

SORGENTE FORMA DEL DUCA (*) 25 ca. 20 ca. 25 ca.

RISANAMENTO ADDUTTRICE MINTURNO 10 ca. 10 ca. 10 ca.

COLLEGAMENTO RETE DI MINTURNO CON 

RETE ACQUACAMPANIA A CELLOLE (*)
160 -200 ca. 0 160 ca.

CAMPO POZZI «25 PONTI» (**) 135 - 200 ca. 100 ca. 100 ca. 

DISPERSIONI IDRICA CAUSATA DALLE  

MANOVRE ESTATE 2017  
- 110 ca. - 110 ca. - 110 ca

TOTALE 430 ca. 195 ca. 325  ca.
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RIEPILOGO DISPONIBILITA’ IDRICA

- SUD PONTINO -

* Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente (emergenza siccità, torbidità, arsenico, ecc…)
** Condizionato alle decisioni da prendere a valle degli studi sul monitoraggio 
*** Dato relativo alla prima fase del progetto di recupero dispersioni Sud Pontino. Ulteriore recupero di portata in fase di quantificazione

Prospetto riepilogativo portate disponibili al 15/07/2020
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CONCLUSIONI

OGGI:

Le sorgenti a servizio dell’ATO 4 garantiscono il fabbisogno idrico

ESTATE 2020:

I dati pluviometrici registrati sono in linea con quelli dell’annualità precedente e lasciano prevedere che le 

falde, nei prossimi mesi estivi, non presenteranno criticità. 

Qualora il trend dei dati pluviometrici dovesse mutare, l’eventuale gap che si registrerebbe verrebbe

colmato con l’attivazione delle risorse strategiche già ad oggi realizzate:

- Campo Pozzi 25 Ponti e Sorgente Forma del Duca, che prevedono una portata aggiuntiva di 125 l/s, 

per il Sud Pontino

- Pozzi Vòlaga e Pozzo Amaseno, che prevedono una portata aggiuntiva di 95 l/s, per i Monti

Lepini.


